

DODATOK

k Zmluve o dielo z 20.06.2016

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **POĽNOHOSPODÁRSKE AGRODRUŽSTVO s.r.o.**
Sídlo: Podhorie 125, Podhorie 969 82
IČO: 36 797 022
DIČ: 2022413360
IČ DPH: SK 2022413360
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel
Sro, vložka číslo 27261/S

Bankové spojenie:

IBAN :

Štatutárny orgán a zodpovedná osoba za veci zmluvné a obchodné: Peter Puliš, konateľ

Zodpovedná osoba za veci technické a riadiace: Peter Puliš

Mobil :

E-mail :

Stavebný dozor: Michal Hartl

Osvedčenie číslo: 02174*10-24*

Mobil :

E- mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MERA – LAND spol. s r. o.**
Sídlo: Wilsonova 8, 811 07 Bratislava
IČO: 35 934 751
IČDPH: SK 2022034410
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro.,
vložka č. 35985/B

Bankové spojenie:

IBAN :

Štatutárny orgán: Pavol Valjent

Zodpovedná osoba za veci zmluvné a obchodné: Pavol Valjent

Mobil: +

E-mail:

Zodpovedná osoba za veci technické : Pavol Valjent – manažér stavby

Poverený stavbyvedúci: Pavol Valjent

Osvedčenie číslo: 11824*10

Mobil: +

E-mail:

Zodpovedný za BOZPaPO : detto

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú slobodne a vážne dodatok tohto znenia (ďalej len „Dodatok“) :

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvou o dielo dňa 20.06.2016 (ďalej len „Zmluva“) sa Zhotoviteľ, zaviazal, za podmienok dohodnutých v Zmluve, riadne a včas vykonať pre Objednávateľa dielo: „**Agroturistická usadlosť Banská Belá**“ (ďalej len „Dielo“).
2. Počas realizácie Diela dospel Objednávateľ k záveru, že z dôvodu možnosti využitia efektívnejšieho stavebno-technického riešenia pri realizácii objektov vznikli odôvodnené potreby vykonania prác v inom rozsahu, kvalite a materiálovej skladbe tak, ako je uvedené v prílohe tohto Dodatku. Zmeny boli v súlade so Zmluvou zaznamenané v stavebnom denníku. Zmluvné strany, v zmysle čl. IV. ods. 17 Zmluvy, odsúhlasili potrebu vykonania prác v inom rozsahu, kvalite a materiálovej skladbe ako bolo pôvodne v Zmluve dohodnuté.
3. V zmysle čl. IV ods. 18 Zmluvy sa obe Zmluvné strany, po odsúhlasení zmien vykonaných prác, dohodli sa na tomto Dodatku.

Čl. II. Zmeny Zmluvy

Príloha č. 1 Zmluvy - Rozpočet sa mení, zmenené položky sú vyznačené červenou farbou. Zmeny sa týkajú nasledovných položiek:

Rozpočet – SO 01.1 stavebná časť

položka 221 - drevené okno sa mení typ okna z otváraco-sklopného na fixné

položka 224 – drevené okno dvojkrídlové 5 ks sa mení na 4 ks a nahrádza sa 1 kusom dverí dvojkrídlových.

Položka 228 – drevené okno pevné sa mení na otváraco-sklopné

Položka 229 – drevené okno dvojkrídlové otvárané sa mení na veľké posuvné

Položka 239 – drevené vstupné dvere zasklené sa menia na plné

Položka 247 – zateplené garážové vráta lamelové sa menia na garážové vráta drevený masív

Rozpočet – SO 01.3 ústredné kúrenie

Rozpočet – ústredné kúrenie bol zmenený, nakoľko bol zmenený systém vykurovania z dôvodu efektívnejšieho kúrenia v objekte. Podlahové vykurovanie je účinnejšie ako vykurovanie cez radiátory a to hlavne v priestoroch s vyšším stropom. Je navrhnutý zdroj tepla pomocou delených tepelných čerpadiel typu vzduch/voda.

Rozpočet – SO 02 – prípojka vody

Položka 33 – ponorné čerpadlo do vrtu – SP 3A-39 bude nahradené efektívnejším a výkonnejším typom čerpadla do vrtu Grundfos SQ 1-155

Položka 51-53 - Akumulačná nádrž na upravenú vodu 2x5m³ 2 kusy a armatúrna šachta 1,4x2,6x2,1 m je z dôvodu lepšieho fungovania nahradená monoblokom s rozmermi 5x2,5x2 m. Akumulačná schopnosť je 2x7,5 m³.

Položka 69 – dávkovacia zostava vody – chlór sa mení na ultrafiltráciu

Rozpočet – SO 03 prípojka kanál, ČOV

Položka 33 – čistička odpadových vôd sa mení na ekologickú čistiareň odpadových vôd kvalitatívne výkonnejšiu a plne funkčnú aj za neštandardných podmienok užívania objektu.

So zmenou čističky odpadových vôd súvisia zároveň položky č. 41-48 a položky č. 55-57 v zmene komponentov.

Ostatné časti Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú nezmenené v platnosti.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých, po podpísaní oboma Zmluvnými stranami, dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, rozumejú mu, s jeho obsahom súhlasia, Dodatok nie je uzavretý za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
3. **Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.**

V Bratislave, dňa 10.12.2017

Zhotoviteľ:



MERA LAND spol. s r. o.
Pavol Valjent

Objednávateľ:



.....
POĽNOHOSPODÁRSKE AGRODRUŽSTVO s.r.o.
Peter Puliš