



\*00823049\*

DZM/2018/0041/0002

**Dodatok č.2**  
**k**  
**zmluve o dielo**

**číslo objednávateľa: ZM/2018/0041**  
**číslo zhotoviteľa:**

**Zosilnenie nosnej konštrukcie mosta ev.č. D2 – 068 nad diaľnicou D2, Sekule**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami :

**1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť a.s.**  
Sídlo: **Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**  
Zápis v obch.reg.: **Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B**  
Štatutárny orgán: **Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ**  
**Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva**

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

Technický dozor:

IČO: **35 919 001**  
DIČ: **202 193 7775**  
IČ DPH: **SK 202 193 7775**

Bankové spojenie:

č. ú.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **M – SILNICE a.s.**  
Sídlo: **Husova 1697, Pardubice 530 03, ČR**  
Zápis v obch.reg.: **vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v oddiele B, vložka 430**  
Štatutárny orgán: **Ing. Václav Kučera - predseda predstavenstva**  
**Ing. Zdeněk Babka - podpredseda predstavenstva**

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach finančných:
- vo veciach technických:

Stavbyvedúci :

IČO: **42196868**  
DIČ: **4020139981**  
IČ DPH: **SK4020139981**

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.2.2018 Zmluvu o dielo Zosilnenie nosnej konštrukcie mosta ev.č. D2 – 068 nad diaľnicou D2, Sekule, číslo objednávateľa: ZM/2018/0041 (ďalej len „zmluva“ alebo „zmluva o dielo“).

Dňa 27.8.2018 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1 k zmluve, predmetom ktorého bola zmena termínu ukončenia stavebných prác na diele.

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 2 dohodli na zmene termínu ukončenia stavebných prác na diele z nasledujúcich dôvodov:

- ❖ klimatické podmienky – extrémne horúčavy, ktoré obmedzovali prácu v stiesnenom prostredí zo zdravotných dôvodov;
- ❖ zložitá výroba a montáž deviátorov;
- ❖ potrebná zmena subdodávateľa predpinacieho systému z dôvodu vyťaženia pôvodného subdodávateľa.

Z uvedených dôvodov sa mení zmluva o dielo nasledovne :

### **Čl. I Predmet Dodatku č. 2**

1. V čl. II. "Čas plnenia" sa znenie bodu 2.1 čl. II vypúšťa a nahrádza sa novým znením:

#### **Čl. II** **Čas plnenia**

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční stavebné práce na diele v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, a to najneskôr do **28 týždňov odo dňa začatia vykonávania stavebných prác na diele** podľa bodu 2.5 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác na diele objednávateľovi najneskôr do 2 dní od ich ukončenia.“

### **Čl. II Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom neupravené zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha č.1 - harmonogram trvania a postupu prác, ktorý v plnom rozsahu nahrádza doterajšiu prílohu č. 2 zmluvy.

V Bratislave dňa **05. OKT. 2018**  
Za objednávateľa

Ing. Ján Ďurišin  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.  
podpredseda predstavenstva

V Bratislave dňa **17. SEP. 2018**  
Za zhotoviteľa:

Ing. ~~V~~acav Kučera  
predseda predstavenstva

Ing. Zdeněk Babka  
podpredseda predstavenstva

# Harmonogram stavebných prác - denný

Stavba: Zosilnenie nosnej konštrukcie mosta ev. č. D2-068 nad diaľnicou D2, Sekule

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracoval:

| Most ev.č. D2-068 |  | 17  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 18  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 19  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| P.č.              | Názov činnosti   | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | Príprava staviska  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                 | Očistenie vozňových, vyrovnávacích vrstiev, mŕtvých závorov, rím, zábradlia odvodňovačov |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                 | Vybúvanie prechodovej dosky, prechodovej oblasti a častí záverného mŕtu a častí MK       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                 | Dodávka montáží drevených  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                 | Prípravné konštrukcie  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                 | Zhotovenie, betonáci diaľničného pruhu   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                 | Zhotovenie záverného mŕtu, prechodovej oblasti a prechodovej dosky                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                 | Očistenie vrchnej a spodnej časti MK výpočetiskovým vodorým mŕtom                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                 | Sankcia spodnej stavby a zvyšku nosnej konštrukcie                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                 | Zhotovenie vyrovnávacích bedien  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                | Zhotovenie počiatkovej vrstvy a tesniace   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                | Realizácia rím   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                | Montáž mŕtvých závorov a odvodňovačov  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                | Zhotovenie vozňových vrstiev, dreveného kádlika a záteвок                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                | Montáž zábradlia a zvodidiel   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                | Úprava okolia mosta  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                | Diagnostika a začiatková skúška  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                | D+M CSS  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pozn. Harmonogram bude upravený v súlade s vhodnými technologickými podmienkami.

August

[illegible]