

HARMONOGRAM USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁČ: "Stavebné úpravy na zvýšenie úspory primárnych energetických zdrojov Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s.r.o."

Týždne:	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SO 01 Administratíva a výroba chleba																				
Prípravné práce	■	■	■																	
Výmena výpňových konštrukcií				■	■	■	■	■												
Zatepľovanie fasády							■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Základná omietka											■	■	■	■	■	■				
Vrchná omietka												■	■	■	■	■				
Maľby																	■	■	■	
Zateplenie strechy															■	■	■	■	■	
Dokončovacie práce																				■
SO 02 cukrárenská výroba																				
Prípravné práce					■															
Výmena výpňových konštrukcií						■	■	■	■	■										
Zatepľovanie fasády											■	■	■	■	■	■				
Základná omietka															■	■	■	■	■	
Vrchná omietka																	■	■	■	
Maľby																		■	■	■
Zateplenie strechy																■	■	■	■	
Dokončovacie práce																				■

V Námestove dňa 06.10.2014

V Ružomberku dňa 06.10.2014

.....
za uchádzača Peter Hvolka
konateľ AKORD stavby, s.r.o.

.....
za uchádzača Ing. Lucia Jurgošová Ďaďová
konateľka EUROSTAVBY SK, s.r.o.