

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.2/2015

Čl.I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestský futbalový klub, a.s.

Sídlo: Žilinská cesta 21, 034 01 Ružomberok,
Zastúpený: Ing. Ľubomír Golis, predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Čech, člen predstavenstva
Registrovaný: v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa
Vložka číslo: 10389/L
IČO: 36 412 970
DIČ: SK 2021746034
Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko,a.s.
č. účtu: 8351451002/5600
IBAN : SK21 5600 0000 0083 5145 1002
Tel.: 044/432 25 06, 044/430 38 37
Fax: 044/432 35 89
E - mail: sekretariat@mfkruzomberok.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ing. František Jendroľ STAVPOČ

Sídlo: Klin 175, 029 41 Klin
V zastúpení: Ing. František Jendroľ, riaditeľ
IČO: 14167361
IČ DPH: SK1020467734
DIČ: 1020467734
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 657646332/0200
IBAN: SK 72 0200 0000 0006 5764 6332
Zástupca vo veciach technických: Peter Štepunek
Č.tel./fax: 043/5524500

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“ a každý samostatne „**zmluvná strana**“)

PREAMBULA

Vzhľadom na skutočnosť, že:

- Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.09.2015 Zmluvu o dielo č. 2/2015 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 21.12.2015, obsahom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať v prospech objednávateľa tam uvedené Dielo a záväzok objednávateľa za riadne, úplne a včas vykonané Dielo uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela (ďalej len „**Zmluva**“), a súčasne
- Zmluvné strany si odsúhlasili zmenu rozsahu vykonania Diela na základe zmenového listu č.2 zo dňa 28.12.2015 a súčasne
- Zmluvné strany sú si vedomé potreby dodržania postupu uvedeného v článku 4., bod 4.5 Zmluvy a súčasne
- Z dôvodov uvedených v článku 3., bodom 3.7 Zmluvy nebolo možné realizovať a ukončiť celú 1.etapu Diela v termíne uvedenom v článku 3., bode 3.1, písm. a) Zmluvy uzatvárajú zmluvné strany nižšie uvedeného dňa tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2015 (ďalej len „**Dodatok č. 2**“) s nasledovným obsahom:

Čl. 1. Zmeny v zmluve

1.1 Vzhľadom na skutočnosti zistené pri realizácii Diela, sa zmluvné strany dohodli, že rozsah Diela tak ako je definovaný v projektovej dokumentácii a podrobný položkový rozpočet uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy v znení Dodatku č.1 k Zmluve zo dňa 21.12.2015 sa upravuje o zmenový list č. 2 zo dňa 28.12.2015 odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela sa mení v zmysle zmenového listu č. 2 zo dňa 28.12.2015, pričom táto zmena znamená zníženie celkovej ceny za 1. etapu Diela o 367,43 EUR bez DPH, t.j. cena za zhotovenie Diela podľa Čl. 4, bodu 4.1 Zmluvy a Dodatku č.1 k Zmluve je

a) Cena za zhotovenie 1.etapy Diela je :

Cena Diela bez DPH **902 639,35 EUR**

DPH 20% 180 527,87 EUR

Cena spolu s DPH **1 083 167,22 EUR**

Slovom: Jedenmiliónosemdesiattritisícstošesťdesiatsedem eur a dvadsaťdva centov

b) Cena za zhotovenie 2.etapy Diela je :

Cena Diela bez DPH **196 684,79 EUR**

DPH 20% 39 336,96 EUR

Cena spolu s DPH **236 021,75 EUR**

Slovom: Dvestotridaťšesťtisíc dvadsaťjeden eur a sedemdesiatpäť centov

c) Cena za zhotovenie celého Diela je :

Cena Diela bez DPH **1 099 324,14 EUR**

DPH 20% 219 864,83 EUR

Cena spolu s DPH **1 319 188,97 EUR**

Slovom: jedenmilióntristodevätnásťtisícstoosemdesiatosem eur a deväťdesiatsedem centov

1.3 Vzhľadom na výskyt skutočností v zmysle článku 3., bodu 3.7 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že doterajšie znenie článku 3. „Lehota plnenia“, bod 3.1, písm. a) sa ruší a nahrádza nasledovne:

„a) priebeh realizácie 1. etapy Diela:

Objekty: Tribúna „A“, Schody a SO 02 Spevnené plochy :

odovzdanie staveniska: najneskôr do 7 pracovných dní po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto zmluvy

začatie realizácie 1. etapy Diela: najneskôr do 7 pracovných dní od prevzatia staveniska

Realizácia:

Tribúna „A“ (s výnimkou vonkajšej fasády) do 4 kalendárnych mesiacov od prevzatia staveniska

Tribúna „A“ vonkajšia fasáda a objekt „Schody a SO 02 Spevnené plochy“ do 7 kalendárnych mesiacov od prevzatia staveniska

(ďalej len „1. etapa Diela“)

1.4 Vzhľadom na úpravu termínov podľa bodu 1.3 tohto Dodatku č. 2, sa zmluvné strany dohodli, že:

a) objednávatel' uhradí zhotoviteľovi predčasne čiastočne cenu za 1. etapu Diela (bez ceny za úpravu vonkajšej fasády Tribúny „A“) vo výške 500 000,00 EUR (slovom: päťstotisíc eur) plus príslušná sadzba DPH, a to po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na túto časť/etapu Diela, pričom zostávajúcu časť ceny za 1. etapu Diela uhradí objednávatel' zhotoviteľovi až po úplnej realizácii 1. etapy Diela (t.j. v okamihu vykonania 1. etapy Diela,

vrátane úpravy vonkajšej fasády Tribúny „A“) a jej prevzatí v súlade s ustanovením článku 10. Zmluvy, a súčasne

b) objednávateľ prevezme čiastočne vykonanú 1. etapu Diela (objekt Tribúna „A“ bez úpravy vonkajšej fasády Tribúny „A“) v termíne podľa bodu 1.3 tohto Dodatku č.2 (t.j. v pôvodnom, nezmenenom zmluvnom termíne), pričom na prevzatie čiastočne vykonanej 1. etapy Diela (t.j. Tribúna „A“ bez vonkajšej fasády) sa primerane použijú ustanovenia článku 10. Zmluvy, s výnimkou, že objednávateľ prevezme čiastočne vykonanú 1. etapu Diela (bez úpravy vonkajšej fasády Tribúny „A“) ešte pred vydaným právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

- 1.5 Na odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že dohoda zmluvných strán podľa bodu 1.4 tohto Dodatku č. 2 nepredstavuje zmenu zmluvných práv a povinností zmluvných strán v zmysle Zmluvy a je jednorazovou dohodou zmluvných strán s ohľadom na skutkový stav. Ak nie je v tomto Dodatku č. 2 uvedené inak, po naplnení predmetu tohto Dodatku č. 2 ostávajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj obsah Zmluvy v pôvodnom rozsahu zachované, platné a účinné.

Čl. 2. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
2.2 Tento Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2.3 Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami článku 1. tohto Dodatku č. 2 ostávajú naďalej platné a účinné v nezmenenej podobe.
2.4 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
2.5 Zmluvné strany vyhlasujú a prehlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsah je im známy, porozumeli mu a na znak toho, že tento Dodatok č. 2 bol uzatvorený na základe slobodnej, vážnej, určitej, skutočnej a ničím neobmedzenej vôle ho nižšie podpísali.

V Ružomberku, dňa 1.2.2016

VRužomberku, dňa 1.2.2016

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ