

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 01/2018 zatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

medzi
objednávateľom: Obec Bušince
so sídlom: Železničná 4/320, 991 22 Bušince
IČO: 00319236
DIČ: 2021243103
Bankové spojenie: VUB banka a.s.
Číslo účtu: 1324402/0200
zastúpený: Ing. Zoltán Vég - starosta obce
e-mail: starostabusince@gmail.com

(ďalej „Objednávateľ“)

zhotoviteľom: Orfeus, s.r.o.
so sídlom: Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 46927638
zapísaným v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v
oddiel Sro, vložka číslo 23363/S
zastúpeným: Mgr. Jaroslav ÚTIS
DIČ: 2023649529
IČ DPH: SK2023649529
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
číslo účtu: SK 82 1100 000 000 294 146 5052
tel.: +421911 530 786
e-mail: rsorfeus@rsorfeus.sk

(ďalej „Zhotoviteľ“)

(ďalej „Zmluva“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvná strana“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.

**I
PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. IV, bod 3. Záverečné ustanovenie, na zmenu a doplnení Zmluvy o dielo č. 01/2018, ktorej predmetom je „Rozšírenie kapacít materskej školy Bušinciach“ (ďalej len Zmluva), a to takto:

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmenu článku XIV, Záverečné ustanovenie, bodu č.2 písmena d a to tak, že Príloha č.4 Ocenený položkový výkaz výmer celkových nákladov a rekapitulácia oddielov, ktorý bol predložený ako súčasť ponuky dodávateľa zo dňa 25.02.2018 v tlačenej forme a na CD/DVD vo formáte MS Excel v plnom rozsahu zostáva a k nemu verisne dopĺňujúci rozpočet na základe Objednávateľom odsúhlasených prác navyše (položkový výkaz výmer) takzvaných neoprávnených výdavkov, ktoré tvoria Prílohu č.1 Ocenený položkový výkaz výmer a to v tlačenej

forme vo formáte MS Excel, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.3 k zmluve o dňa zo dňa 28.02.2018, predmetom ktorého je:

- 1.1. dohoda účastníkov zmluvy o uznaní prác naviac, kde počas kontrolného dňa 23.10.2018 na základe obhliadky objektu budovy SO-01 Adaptácia skladu CO na materskú škôlku v rámci "Rozšírenia kapacity materskej školy v Bušinciach" súlade s ustanovením bodu č.2 písmena b), došlo k odsúhlasenému navýšeniu rozpočtu "položkový rozpočet" objednávatelom odsúhlasených ďalších, resp. nových prác, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku k Zmluve.
- 1.2. dohoda zmluvných strán o zmene, resp. navýšení rozsahu plnenia Zhotoviteľa o ďalšie, resp. o nové práce súvisiace s realizovaným dielom podľa Zmluvy a v súlade s odbohomým vyjadrením Projektanta odvolávajúc sa na platen normy STN a zákony SR, došlo k vypracovaniu nového napomenia prác navyše "výkaz výmer", a to na základe miesta obhliadky, počas Kontrolného dňa zainteresovaných strán (Objednávateľ, Stavebný dozor, Projektant a Zhotoviteľ) vo výške 11 771,21,-EUR vrátane DPH.
2. Položkový výkaz výmer, vypracovaný a odsúhlasený zainteresovanými stranami tvorí základ pre výpočet Objednávatelom uznaných prác navyše podľa bodu 1.1 tohto dodatku a pre Objednávatelom odsúhlasených ďalších prác, resp. nových prác podľa bodu 1.2 tohto dodatku, tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku k Zmluve.
3. Na základe dohody účastníkov zmluvy o zmene, resp. navýšení rozsahu plnenia Zhotoviteľa o ďalšie, resp. nové práce, sa zároveň mení zmluvná cena diela uvedená v článku IV. bod 1. Zmluvy, zo sumy 238 954,00,-EUR vrátane DPH na sumu 250 726,04,-EUR vrátane DPH.
4. Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dňa zo dňa 28.02.2018. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené ostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Dodatok č. 3 o jeho Príloha č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) exemplároch, z toho 2 (dva) exempláre obdrží objednávatel a 2 (dva) exempláre obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 3 k Zmluve, je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bola podpísaná vážne a nie v tiesni alebo za nepriaznivých podmienok.

V Rimavskej Sobote	V Rimavskej Sobote
dňa	dňa
.....
Ing. Zoltán VÉGH	Mgr. Jaroslav ÚTIS
štatutárny zástupca Objednávatel'a	štatutárny zástupca Zhotoviteľa
pečiatka	pečiatka
	