

Časť 1- Oravský Biely Potok

	harmonogram prác	harmonogram inž. činnosti	strojné vybavenie	dodanie asfaltových zmesí	dodanie beton. zmesi
MBM	OK- 6 mesiacov	inžinierska činnosť 8 mesiacov- harmonogram má zahŕňať všetky činnosti spojené s realizáciou- ukončenie diela do 6 mesiacov od prebratia stavby spolu so všetkými dokumentami potrebnými ku kolaudácii stavby	ok- nekryje sa s inými stavbami	Oravská Jasenica - OK	Oravská Jasenica- OK
HASTRA	6 mesiacov čo si máme predstaviť pod " nepomenovaným dielom N01 " v harmonograme???	3 týždne pred odovzdaním staveniska?- teda ešte pred začatím prác... Všetci ostatní majú od dňa prevzatia stavby- to budeme čakať kým si vybaví veci a potom budeme podpisovať zmluvu???	ok- nekryje sa s inými stavbami	Krásno nad Kysucou- vzdialenosť odberného miesta a miesta stavby je viac ako 60 km, resp. čas dopravy je viac ako 90 min. - ako chce zabezpečiť kvalitu zmesi pri jej pokládke??	Tvrdošín- OK
SMS	OK- 6 mesiacov	OK	ok	Podbiel- OK	Tvrdošín- OK
FIRESTA Fišer	OK- 6 mesiacov	OK	ok- nekryje sa s inými stavbami	Tvrdošín- OK	Tvrdošín- OK