



Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  
Úsek služieb, Sekcia obstarávania a nákupu  
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3

Naša značka: 374-32165/2019-SeON

Dňa: 23.09.2019

Vec

### Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ako obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. a) vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obstarávateľ“ a „zákon o verejnom obstarávaní“), vyhlásila verejnú súťaž s názvom zákazky „**Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300**“ (ďalej aj ako „verejná súťaž“).

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ pod označením 2019/S 098-238285 dňa 22.5.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 102/2019 pod označením 13382 – MSS dňa 23.5.2019. Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách bolo zverejnené v Dodatku k Ú. v. EÚ dňa 09.07.2019 pod značkou 2019/S 130-320619 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 136/2019 dňa 10.07.2019 pod značkou 16346-IOX. Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách bolo zverejnené v Dodatku k Ú. v. EÚ dňa 14.08.2019 pod značkou 2019/S 156-386334 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 166/2019 dňa 15.08.2019 pod značkou 22954-IOX.

Obstarávateľovi žiadateľ dňa 17.9.2019 v elektronickej podobe prostredníctvom Informačného systému EVO (ďalej aj ako „IS EVO“) doručil žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch vo vyššie špecifikovanej zákazke (ďalej len „žiadosť o nápravu“).

**Žiadateľ** z dôvodov uvedených v žiadosti o nápravu o.i. **navrhoval:**

- 1) Upraviť predpokladaný harmonogram dodania inštalácie ETCS ako lehotu počítanú od účinnosti zmluvy a zároveň zmeniť bod 4.1.3 a 4.1.5 zmluvy o dielo nasledovne:

*„4.1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať **Povolenie EJ do prevádzky pre EJ 220** do 18 mesiacov od dňa účinnosti zmluvy medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom.*

*„4.1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať **Povolenie EJ do prevádzky pre EJ 300** do 18 mesiacov od dňa účinnosti zmluvy medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom.“*

- 2) Predĺžiť lehoty na predloženie ponúk o najmenej 10 pracovných dní.

Obstarávateľ preskúmal žiadosť o nápravu vo väzbe na príslušné dokumenty vydané obstarávateľom a príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a rozhodol, že žiadosť o nápravu v bode č. 1 a č. 2 prijíma a bude postupovať podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

**K bodu č. 1)**

**Uvedenie spôsobu vybavenia žiadosti o nápravu a odôvodnenie:**

Podľa obstarávateľa zo znenia článku 4 je celkom zrejmé, že všetky lehoty stanovené v zmluve sa odvíjajú od skutočnosti, ktorá vznikne po podpise zmluvy.

Obstarávateľ s cieľom podporiť hospodársku súťaž **nahradil pôvodný text bodov 4.1.2., 4.1.3. a 4.1.5 Zmluvy o dielo č. .... na Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300, časti B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov v revidovanom znení platnom k 6.9.2019** (ďalej len „súťažné podklady“) novým textom nasledovne:

*„4.1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Inštaláciu ETCS podľa bodu 3.1.1. do príslušnej EJ v lehote 28 dní od dňa, ktorý oznámi Objednávateľ ako deň pristavenia EJ na Inštaláciu ETCS. Objednávateľ je pritom povinný oznámiť deň pristavenia najmenej 20 dní vopred, nie však skôr ako 6 mesiacov od dňa účinnosti Zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne dohodnú inak. Objednávateľ bude vychádzať z termínov skutočného dodania EJ zo strany Skupiny dodávateľov EJ.*

*4.1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať **Povolenie EJ do prevádzky pre EJ 220** do 18 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.*

*4.1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať **Povolenie EJ do prevádzky pre EJ 300** do 18 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“*

**Dôkaz:** Úprava súťažných podkladov č. 4 zverejnená v profile obstarávateľa.

**K bodu č. 2):**

**Odôvodnenie a uvedenie spôsobu vybavenia žiadosti o nápravu:**

Cieľom obstarávateľa je podporiť hospodársku súťaž. Nakoľko prijaté návrhy žiadateľa predložené v žiadosti o nápravu majú dopad na zmenu súťažných podkladov obstarávateľ upravuje lehoty v tomto verejnom obstarávaní. Obstarávateľ považuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk z 30.9.2019 o 10.00 h na 15.10.2019 o 10.00 h k vykonaným úpravám v súťažných podkladoch za primerané.

**Dôkaz:** Úprava súťažných podkladov č. 4 zverejnená v profile obstarávateľa.

Obstarávateľ týmto dokumentom plní povinnosť voči záujemcom vyplývajúcu z § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu  
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.