

Príloha č. 4 Zmluvných podmienok ZMLUVY

ČASOVÝ HARMONOGRAM SLUŽIEB

Obsah:

Článok 1: Čas plnenia

Článok 2: Etapy poskytovania Služieb STD

Článok 1 Čas plnenia

(podčlánok 4.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY)

- 1.1 Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať Služby odo dňa tj. od **Dátumu začatia Služieb** uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa na začatie poskytovania Služieb (ďalej len „písomná výzva“).
- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje doporučené doručiť Dodávateľovi do jeho sídla písomnú výzvu najmenej 14 dní pred dňom (**Dátumom začatia Služieb**), od ktorého má STD podľa podčlánku 4.2.1 a) Zmluvných podmienok ZMLUVY začať s poskytovaním Služieb. V prípade pripravenosti Dodávateľa, môže Dodávateľ začať poskytovať Služby aj pred Dátumom začatia Služieb určeným Objednávateľom, avšak až po odsúhlasení tohto postupu Objednávateľom. V takomto prípade sa za začatie poskytovania Služieb považuje tento Dátum.
- 1.3 Dodávateľ je povinný poskytovať Služby v zmysle tejto ZMLUVY až do kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok pre dokončenie Služby:
 - a) vydanie Záverečného platobného potvrdenia v súlade s podčl. 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) FIDIC - Žltá kniha Vedúcim tímu STD, týkajúceho sa vyhotovenia Diela, a zároveň
 - c) splnenie si všetkých povinností STD podľa tejto ZMLUVY, súvisiacich s výkonom činnosti Stavebnotechnického dozoru, a zároveň
 - d) vyhotovenie návrhu Záverečného technického a ekonomického hodnotenia stavby, a zároveň
 - e) schválenie Záverečnej správy vypracovanej Dodávateľom zo strany Objednávateľa.
- 1.4 **1.4.1 Predpokladaná doba trvania ZMLUVY/Lehota pre dokončenie** je **1669** kalendárnych dní za predpokladu, že Dodávateľ splní všetky podmienky pre dokončenie Služby uvedené v bode 1.3 tohto článku, pričom predpokladaná doba poskytovania Služieb počas Prechodného obdobia (počas Zostávajúcej Lehoty výstavby) - Prílohy č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky) trvá maximálne 30 dní,
- 1.4.2 **Predpokladaná Lehota výstavby Diela**, na ktorom má Dodávateľ poskytovať Služby je **1460** kalendárnych dní (z toho príprava podkladov pre stavebné povolenie vrátane stavebného povolenia – 1 rok, Lehota výstavby je 3 roky, spolu - projektovanie a výstavba Diela 48 mesiacov),
- 1.4.3 **Zostávajúca Lehota výstavby:**

S poukazom na to, že Zhotoviteľ začal realizovať práce na Diele ku dňu 16.3.2020, Objednávateľ zdefinoval Zostávajúcu Lehotu výstavby Diela ako obdobie od 15.2.2021, ako predpokladaný Dátum začatia poskytovania Služieb, do konca Lehoty výstavby Diela v zmysle ustanovení Zmluvy o Dielo (ďalej len „**Zostávajúca Lehota výstavby**“ alebo „**ZLV**“). Dĺžka Zostávajúcej Lehoty výstavby za takto definovaných podmienok je **1124 kalendárnych dní** (vrátane počtu dní Prechodného obdobia).

Dodávateľ je povinný poskytovať Služby a vykonávať činnosť STD aj v prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela v súlade s ustanoveniami a postupmi uvedenými v tejto ZMLUVE a v Zmluve o Dielo.

1.4.4 Lehota na oznámenie vád je 365 dní.

1.4.5 Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy STD a ostatných záverečných dokumentov je 180 dní (odo dňa ukončenia Lehoty na oznámenie vád do dňa odsúhlasenia Záverečnej správy STD Objednávateľom a splnenia si všetkých podmienok uvedených v podčlánku 4.2.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY).

1.5 a) Nakoľko Dodávateľ začne poskytovať Služby po uplynutí Dátumu začatia prác v zmysle podčl. 8.1 (Začatie prác) FIDIC - Žltá kniha, tak odo dňa uvedeného v písomnej výzve na začatie poskytovania Služieb podľa bodu 1 tohto článku začína Dodávateľovi plynúť **Prechodné obdobie** v trvaní maximálne 30 kalendárnych dní (ďalej len „Prechodné obdobie“). Počas trvania Prechodného obdobia je Dodávateľ povinný vykonávať činnosti uvedené v článku 4. Rozsah služieb, bod 4.2 Špecifické činnosti, podbod 4.2.1 Etapa 1b): Služby poskytované počas Prechodného obdobia Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky.

Prechodné obdobie sa končí **Dňom vydania písomného Prehlásenia Dodávateľa**, v ktorom Dodávateľ potvrdí, že sa oboznámil so Zmluvou o Dielo, protokolárne prevzal dokumentáciu, podklady a všetky informácie súvisiace s Dielom od dočasného interného stavebnotechnického dozoru Objednávateľa a oboznámil sa so všetkými rozhodnutiami vydanými dočasným interným stavebnotechnickým dozorom Objednávateľa (ďalej len „Prehlásenie“).

b) V prípade, ak Dodávateľ zistí počas trvania Prechodného obdobia, že dočasný interný stavebnotechnický dozor Objednávateľa vydal rozhodnutie v rozpore so Zmluvou o Dielo, je povinný na toto rozhodnutie Objednávateľa písomne upozorniť. Počas trvania Prechodného obdobia bude výkon činnosti stavebnotechnického dozoru zabezpečovať dočasný interný stavebnotechnický dozor Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania Prechodného obdobia poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť.

c) Dodávateľ je povinný najmenej dva pracovné dni pred zamýšľaným dátumom vydania Prehlásenia písomne informovať Objednávateľa o zámere vydať toto Prehlásenie. Dodávateľ je povinný vydať Prehlásenie najneskôr v posledný deň Prechodného obdobia. Prehlásením zároveň Dodávateľ potvrdzuje skutočnosť, že neexistujú skutočnosti, ktoré by mu bránili v riadnom poskytovaní služieb na stavbe a v splnení si povinnosti predložiť Správu STD o činnosti počas Prechodného obdobia.

d) Prvý deň po uplynutí posledného dňa Prechodného obdobia a vydania Prehlásenia, je Dodávateľ povinný začať poskytovať Služby na stavbe „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna“ v plnom rozsahu jeho kompetencií stanovených v tejto ZMLUVE. Zároveň nasledujúci deň po vydaní Prehlásenia Dodávateľom je Objednávateľ povinný odvolať menovanie dočasného interného stavebnotechnického dozoru Objednávateľa.

Článok 2

Etapy poskytovania služieb STD

Služby výkonu činnosti Stavebnotechnického dozoru budú poskytované v nasledovných etapách:

1. Etapa 1 (Fakturačná etapa 1): Služby poskytované počas Prechodného obdobia (počas Zostávajúcej Lehoty výstavby), t.j. od Dátumu uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa v súlade s bodmi 1.1 a 1.2 článku 1, na začatie plnenia ZMLUVY do dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

2. **Etapa 2** (Fakturačná etapa 2): **Služby poskytované počas realizácie Diela (počas Zostávajúcej Lehoty výstavby)**, t.j. od Dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa podčl. 4.2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY po dátum vydania Preberacieho protokolu Vedúcim tímu STD na Dielo v zmysle podčl.10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) FIDIC - Žltá kniha;
3. **Etapa 3** (Fakturačná etapa 3): **Služby poskytované po ukončení realizácie Diela**, t.j. od dátumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo v zmysle podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) FIDIC - Žltá kniha po dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) FIDIC - Žltá kniha;
4. **Etapa 4** (Fakturačná etapa 4): **Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD**, t.j. od dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v súlade s podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela) FIDIC - Žltá kniha po dátum odsúhlasenia Záverečnej správy STD Objednávateľom za predpokladu, že Dodávateľ splní všetky podmienky uvedené v podčl. 4.2.3 Zmluvných podmienok ZMLUVY.

Podrobný opis a rozsah Služieb STD, jeho Všeobecné povinnosti a Špecifické činnosti pri výkone činnosti STD v jednotlivých Etapách uvedených v tomto článku sú uvedené v článku 4 Rozsah Služieb Prílohy č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb – Opis predmetu zákazky a v ostatných s nimi súvisiacich ustanoveniach tejto ZMLUVY.