

I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A

Časový harmonogram - Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru(DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP/DRS)

Harmonogram spracovaný v súlade s termínmi uvedenými v Zmluve

Popis prác	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.2021	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Predloženie ponuky	21.8.																
Predpoklad uzavretia ZoD		20.9.															
Zameranie územia, inž. Siete																	
Potrebné prieskumy pre DSZ																	
Vypracovanie DSZ , projektové práce																	
Spracovanie potrebných prieskumov pre DSP																	
Vypracovanie DSP																	
Predpoklad výzvy na spracovanie DP/DRS																	
Vypracovanie DP/DRS																	
Pracovné rokovania																	