

DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO č. ŽSK č. 126/2021/OSMaI

**uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)**

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 70005037697/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach : Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OSMaI
Ing. Ivana Šubjaková, vedúca oddelenia investícií,
poverená vedením
Ing. Iveta Zalčíková
Telefón : 041/ 5032 438, 041/5032 454 , 041/5032 346
E-mail. adresa : investicne@zilinskazupa.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **RISS Plus, s.r.o.**
Sídlo : J. Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO : 44839707
IČ DPH : SK2022851347
DIČ : 2022851347
Zastúpený : Ing. Michal Rakovan, konateľ
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK71 0900 0000 0003 1370 6813
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Jaroslav Rakovan
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Jaroslav Kysela
č. oprávnenia : 04451*10*
Telefonický kontakt : 041/4213177
Email : riss@riss.sk
Zapísaný v registri : OS v Žiline, odd.: Sro, vl. : 51544/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa*18.3.2021*..... 2021 Zmluvu o dielo č. ŽSK 126/2021/OSMaI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele:

„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ stavebnej Žilina“

v rámci ktorého bude realizovaná investičná akcia:

„Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová súp. č. 2, Žilina - prístavba objektu odborného vzdelávania; SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina – stavebné úpravy strešnej konštrukcie haly, Bánovská cesta, Žilina“

(ďalej len „Dielo“) v termíne do 12 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.2.5 zmluvy v spojení s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dôvod uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. 126/2021/OSMaI vyplynul z potreby zapracovania odporúčaní Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program – Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja, informatizácie Slovenskej republiky uverejnených v dokumente : Príručka k procesu verejného obstarávania, v ktorej s účinnosťou od 1. 11. 2020 došlo k zmene v tom, že druhej ex-ante kontrole už nepodliehajú podlimitné zákazky, ktoré budú predmetom až následnej ex-post kontroly. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene účinnosti zmluvy tak, že zmluva nadobudne účinnosť až vykonaním ex-post kontroly.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. XIII. Záverečné ustanovenia, bod 13.6** mení a dopĺňa nasledovne:

„13.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Zmluvné strany si vzhľadom na pravidlá zadávania zákaziek a ich kontroly vydané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v dokumente : Príručka k procesu verejného obstarávania dohodli odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy a to tak, že táto zmluva nadobudne účinnosť len vtedy, ak nastane jedna z týchto udalostí:

a) Žilinskému samosprávnemu kraju bude doručený návrh správy z výsledku štandardnej ex-post kontroly verejného obstarávania, v rámci ktorej Riadiaci orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, ktorého výsledok je táto zmluva,

b) Žilinský samosprávny kraj písomne oznámi Riadiacemu orgánu, že súhlasí s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy z výsledku štandardnej ex-post kontroly verejného obstarávania, v rámci ktorej Riadiaci orgán identifikoval nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, ktorého výsledok je táto zmluva a zároveň Žilinský samosprávny kraj splní podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia, uplynutím 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia táto zmluva zaniká.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.



V Žiline dňa 18 MAR. 2021

V Žiline dňa 16.03.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka



RISS Plus, s.r.o.
Ing. Michal Rakovan, konateľ