

**Dodatok č. 1**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 247/2021**  
**uzavretej dňa 8. 6. 2021 podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka**

**Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

**Mesto Žilina**

Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných :	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK80 5600 0000 0003 3035 8144
SWIFT:	KOMASK2X
Zástupca vo veciach realizácie diela:	Bc. Ivana Stillerová
Kontaktný email:	Ivana.Stillerova@zilina.sk
Telefónne číslo:	041/7063410

**Zhotoviteľ:**

**DoMiStav s. r. o.**

Sídlo:	Olešná 611, 023 52 Olešná
Zástupca vo veciach zmluvných:	Patrik Čuboň
IČO:	53202295
DPH:	2121303888
OR:	Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75263/L
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
IBAN:	SK43 1111 0000 0016 2884 4000
SWIFT:	UNCRSKBX
Zástupca vo veciach realizácie diela:	Patrik Čuboň
Kontaktný email:	domistavdanada@gmail.com
Telefónne číslo:	0948 686 084

**Čl. II. PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 8. 6. 2021 zmluvu o dielo č. 247/2021, ktorej predmetom bolo zhotovenie diela: „**Stavebno-technické úpravy areálu Materskej školy Námestie Janka Borodáča v Žiline**“

Dôvodom uzatvorenia dodatku je situácia, ktorú objednávateľ nemohol predvídať. Mesto Žilina realizuje viacero projektov spolufinancovaných z EŠIF zameraných na zvýšenie kapacít materských škôl. Začiatok realizácie stavebných prác podlieha procesným a kontrolným úkonom zo strany poskytovateľa dotácie, avšak lehoty týchto procesov a kontrol v skutočnosti nie sú v súlade s lehotami definovanými v Systéme riadenia EŠIF. Tieto lehoty teda nie je možné objektívne predvídať. Objednávateľ tejto skutočnosti taktiež prispôsobuje presun detí,

a optimalizuje tak prevádzku predškolských zariadení do maximálnej možnej miery, z čoho plynie obmedzenie, prečo k prevzatíu staveniska nemôže dôjsť v lehote tak, ako to definuje Zmluva o dielo.

### ČL. III. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čísla účtu Objednávateľa uvedeného v záhlaví Zmluvy o dielo. Nové číslo účtu Objednávateľa uvedené v záhlaví zmluvy je IBAN: SK84 5600 0000 0003 3035 1145.

2. Zmluvné strany sa dohodli, na úprave čl. IV. bod 1. Zmluvy tak, že po zmenách znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr však 31. 7. 2023. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača.

3. Zmluvné strany sa dohodli, na úprave čl. IV. bod 2. Zmluvy tak, že po zmenách znie:

Zhotoviteľ zahájí stavebné práce na základe výzvy zaslanej objednávateľom na kontaktnú emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v čl. I. tohto dodatku, pričom objednávateľ bude informovať zhotoviteľa o termíne zahájenia stavebných prác minimálne 7 dní vopred.

Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: najneskôr do 30. 5. 2023.

### ČL. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, 4x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo č. 247/2021 za podmienky jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 247/2021 uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 8. 6. 2021 zostávajú nezmenené.

V Žiline, dňa. 11. 10. 2021

.....  
Za objednávateľa:  
Mgr. Peter Fiabáne  
primátor



V Žiline, dňa. 6. 10. 2021

.....  
DoMiStav s. r. o.  
023 52 Olešná 611  
IČO: 53 202/295 DIČ: 2121303888  
IČ DPH: SK2121303888  
Za zhotoviteľa:  
Patrik Čuboň  
konateľ