

ZMLUVA O DIELO

č. ÚVTOS-ost-1-35/36-2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:** Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Dončova 6, 034 01 Ružomberok
Korešpondenčná adresa: priečinok 62, 034 01 Ružomberok
Zastúpený : pplk. Mgr. Ľubomír Bačkor - riaditeľ
IČO: 00 738 379
DIČ: 2020586535
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000165237/8180
IBAN: SK48 8180 0000 0070 0016 5237
Osoby oprávnené :
 - rokovať vo veciach zmluvných – pplk. Mgr. Ľubomír Bačkor, pplk. Ing. Jana Sivková
 - rokovať vo veciach technických – mjr. PaedDr. Juraj Gazdarica
 - vykonávať technický dozor – npor. Štefan Oravec, kpt. Mgr. Michal Nemček
 - vykonávať autorský dozor – Ing. Arch. Mikuláš Hladký

Právna forma organizácie :

Rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. GRZVJS-8-35/16-2010 zo dňa 31.01.2010 v znení Dodatku č. 1.

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. Zhotoviteľ:** **EBC group s. r. o.**
Sídlo: Radničné námestie 28, 085 01 Bardejov
Korešpondenčná adresa: Radničné námestie 28, 085 01 Bardejov
Zastúpený : Ing. Vladimír Kočar
IČO: 36 716 235
DIČ: 2022297002
IČ pre DPH: SK2022297002
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a. s.
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK92 0900 0000 0051 1263 8845
Osoby oprávnené :
 - rokovať vo veciach zmluvných – Ing. Vladimír Kočar, konateľ
 - rokovať vo veciach technických – Evald Takáč, Peter Dudinský
stavbyvedúci – Evald Takáč

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18119/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Čl. II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je dielo - realizácia stavby: „**Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok**“ (ďalej len „dielo“) v súlade s podkladmi objednávateľa a ponukou zhotoviteľa podľa projektovej dokumentácie v stupni realizačný projekt, ktorý vypracoval **Ing. Arch. Mikuláš Hladký- H&H Architekt**.
- 2.2. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky „Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok“ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 2.3. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok“ (ďalej len „projekt“), Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu „Kvalita životného prostredia“, prioritnej osi 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, kódu výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.6. Ponukou zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie zhotoviteľom vyplnený návrh zmluvy o dielo a ostatné dokumenty, ktoré zhotoviteľ predložil objednávateľovi v rámci svojej ponuky v rámci verejnej súťaže.

Čl. III.

Rozsah realizácie diela

- 3.1. Dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy bude realizované v súlade s podkladmi objednávateľa v nasledovnom rozsahu:
 - 3.1.1. Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a technických zariadení v rozsahu podľa tejto zmluvy a v členení podľa projektovej dokumentácie:
 - Stavebné konštrukcie (zateplenie plochy strešného, obvodového plášťa, výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie)
 - Ústredné kúrenie (vykurovanie a plynoinštalácia, napojenie PTČ)
 - Zdravotechnika,
 - Vzduchotechnika,
 - Elektroinštalácie,
 - Meranie a regulácia,
 - Bleskozvod.
 - 3.1.2. Vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v spolupráci s projektantom v rozsahu podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v troch vyhotoveniach.
 - 3.1.3. Vypracovanie harmonogramu výstavby - podrobný vecný a časový harmonogram realizácie prác.

- 3.1.4. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 3.2. Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné a platobné podmienky, orientačný výkaz výmer a projektová dokumentácia, ktorú zhotoviteľ obdržal v rámci súťažných podkladov verejnej súťaže.
- 3.3. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti projektovej dokumentácii za podmienky ich odsúhlasenia objednávateľom a projektantom a za predpokladu dodržania technických a kvalitatívnych parametrov materiálov a výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a dodržania technologických postupov, ktoré nebudú mať vplyv na zvýšenie ceny diela.
- 3.4. Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela, je možné vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
- 3.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť zhotovenie diela vlastnými kapacitami a prostredníctvom subdodávateľov podľa podmienok stanovených v tejto zmluve.

Čl. IV. Kvalita diela

- 4.1. Dielo musí byť zhotovené v kvalite a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, prípadne s jeho písomne dohodnutými zmenami, účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, slovenskými a európskymi technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 4.2. Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené:
- 4.2.1. Projektovou dokumentáciou stavby v podrobnostiach realizačného projektu z 02/2021.
- 4.2.2. Podrobnou špecifikáciou ceny diela, ktorá je vypočítaná ocenením výkazu výmer predloženého objednávateľom a ocenením všetkých prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa, potrebných na zhotovenie diela.
- 4.2.3. Slovenskými a európskymi technickými normami.
- 4.2.4. Ustanoveniami tejto zmluvy.
- 4.2.5. Súťažnými podkladmi a podmienkami objednávateľa a predloženou ponukou zhotoviteľa v rámci verejnej súťaže.
- 4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, najmä v súlade s projektovou dokumentáciou diela a § 48 až § 53 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), pre zabezpečenie realizácie diela použiť len výrobky vhodné pre dané dielo.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje hodnoverným spôsobom preukázať objednávateľovi potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2018 Z. z. a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. V. Cena diela

- 5.1. Cena za realizáciu diela v rozsahu podľa čl. III bod 3.1. je zmluvnými stranami dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.

Cena za dielo celkom predstavuje:

a) cena celkom (bez rozpočtovej rezervy) bez DPH	379 910,20	EUR
b) rozpočtová rezerva 2,5 % bez DPH	9 497,76	EUR
c) <u>DPH 20 % zo základu a) + b)</u>	<u>77 881,59</u>	<u>EUR</u>

Cena celkom, vrátane rozpočtovej rezervy a DPH 467 289,55 EUR

v členení podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve - „Rozpis zmluvnej ceny“.

- 5.2. Konečná cena diela bude predstavovať čiastku za riadne vykonané práce a dodávky, odsúhlasené objednávatelom, v súlade s čl. VII. Platobné podmienky. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, platnou v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, bude následne upravená zmluvná cena dodatkom k tejto zmluve.
- 5.3. Súčasťou celkovej ceny za dielo je rozpočtová rezerva stanovená vo výške 2,5 % zo základných rozpočtových nákladov. Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté písomnou formou v stavebnom denníku, jeho prílohách a špecifikované v tzv. „Zmenovom liste k čerpaniu rozpočtovej rezervy“, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmenové listy k čerpaniu rozpočtovej rezervy môžu podpisovať len osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných a technických, určené v tejto zmluve a sú pre zmluvné strany záväzné.
- 5.4. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadné zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa, ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1. písm. a) tohto článku, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávatelom a zhotoviteľom formou Zmenového listu k čerpaniu rozpočtovej rezervy k tejto zmluve. Naviac práce bude možné realizovať len do výšky rozpočtovej rezervy.
- 5.5. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa vytvorí cena naviac prác a dodávok, ktoré nie sú uvedené v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1., t.j. práce naviac:
- 5.5.1. Zhotoviteľ práce a dodávky (práce naviac) ocení podľa jednotkových cien uplatnených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.5.2. Práce a dodávky (práce naviac), ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v Prílohe č. 1 tejto zmluvy ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou podľa kalkulačného vzorca uvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 5.5.3. Kalkulačný vzorec má nasledujúce zloženie: priamy materiál, mzdové náklady, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.
- 5.5.4. K výpočtu podľa kalkulačného vzorca zhotoviteľ v Prílohe č. 3 uvedie spôsob výpočtu a percento výrobnéj réžie pre HSV a PSV+M, správnej réžie pre HSV a PSV+M, zisku pre HSV a PSV+M, priame mzdy pre jednotlivé tarifné stupne, hodinové zúčtovacie sadzby prác HSV pre jednotlivé tarifné stupne a hodinové zúčtovacie sadzby prác PSV pre jednotlivé tarifné stupne.

- 5.6. V prípade porušenia ustanovenia čl. III bodu 3.3. zmluvy zo strany zhotoviteľa, nie je prípustná zmena materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti projektovej dokumentácii a všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).
- 5.7. V prípade vzniku navyšiac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku rozpočtovej rezervy podľa bodu 5.1. b) tohto článku bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s touto zmluvou.
- 5.8. V prípade, že nedôjde k vzniku navyšiac prác, resp. cena vzniknutých navyšiac prác bude nižšia ako výška rozpočtovej rezervy podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, nevzniká zhotoviteľovi žiadny právny nárok na nevyčerpanú časť rozpočtovej rezervy.
- 5.9. V celkovej (konečnej) cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, vrátane nákladov na:
- 5.9.1. vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska zhotoviteľom počas výstavby,
 - 5.9.2. úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), špecifikované v čl. VIII. bode 8.1.5. tejto zmluvy,
 - 5.9.3. potrebné skúšky realizované počas realizácie stavby a potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia (napríklad tlakové skúšky, úradné skúšky vyhradených technických zariadení, iskrové skúšky, hygienický rozbor vody, vypracovanie energetického certifikátu vrátane termovízie, skúšky merania vrstiev požiarnych konštrukcií a iné uvedené v podmienkach stavebného povolenia),
 - 5.9.4. poplatky za zaujatie verejného priestranstva,
 - 5.9.5. pokuty udelené orgánmi štátnej správy z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré preukázateľne porušil zhotoviteľ,
 - 5.9.6. vytýčenie inžinierskych sietí,
 - 5.9.7. vypracovanie geometrického plánu, jeho overenie na príslušnom katastri a vloženie do digitálnej mapy,
 - 5.9.8. výrobo-konštrukčnú, tzv. dielenskú dokumentáciu a prípadné technologické projekty (napríklad projekty lešení, debniacich dielcov a ich podopretí) potrebné k realizácii diela.
- 5.10. Zhotoviteľ súhlasí so zadržaním 10 % z celkovej ceny diela, resp. jeho ucelenej časti schopnej samostatného užívania objednávatelom, až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych podmienok pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho ucelenej časti a do odstránenia všetkých väd, nedorobkov a nedostatkov podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „kolaudačná rata“).

Čl. VI.

Čas a miesto realizácie diela

- 6.1. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii plnenia predmetu tejto zmluvy v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) objednávatelovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržať nasledovné lehoty plnenia:
- 6.1.1. *Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a zariadení* v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1. podbodu 3.1.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v lehote do **10 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska**.
 - 6.1.2. V prípade, ak lehota realizácie podľa bodu 6.1.1. nebude dodržaná z prevádzkových dôvodov vzniknutých na strane objednávatelä alebo z dôvodu vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré budú brániť postupu prác, sa plynutie lehoty preruší na nevyhnutný čas. Začiatok a ukončenie prerušenia lehoty odsúhlasia zmluvné strany záznamom v stavebnom denníku. Počas prerušenia lehoty zhotoviteľ nie je v omeškaní.

- 6.1.3. *Kontrolný a skúšobný plán verejnej práce* podľa čl. III. bodu 3.1. podbodu 3.1.2. v členení podľa stavebných objektov je zhotoviteľ povinný predložiť **do 10 kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska** a dodržiavať ho počas celej realizácie diela.
- 6.1.4. *Harmonogram výstavby* - podrobný vecný a časový harmonogram realizácie prác podľa čl. III. bodu 3.1. podbodu 3.1.3. v členení podľa stavebných objektov je zhotoviteľ povinný predložiť **do 10 kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska** a dodržiavať ho počas celej realizácie diela.
- 6.1.5. *Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby* – dokumentácia skutočného realizovania stavby podľa čl. III. bodu 3.1. podbodu 3.1.4. v rozsahu podľa § 29 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) v rovnakom termíne ako v podbode 6.1.1. tohto článku.
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia lehoty plnenia.
- 6.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane viac ako 14 kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby, a zároveň o tom písomne neinformuje objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 6.4. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, resp. jednotlivých samostatných častí v termínoch podľa bodu 6.1. tohto článku, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
- 6.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela v zmysle vyššie uvedeného môže objednávateľ zhotoviteľovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
- 6.6. Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizácie diela) je Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok.

Čl. VII. Platobné podmienky

- 7.1. Zhotoviteľ 1x mesačne (najneskôr do siedmeho kalendárneho dňa príslušného kalendárneho mesiaca) zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok za predchádzajúci kalendárny mesiac, ktoré ocení podľa položiek uvedených v Prílohe č. 1, resp. podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. K súpisu stavebných prác a dodávok sa vyjadrí technický dozor objednávateľa, v prípade súhlasného stanoviska podpisom na predloženom súpise, resp. ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním vád do piatich pracovných dní.
- 7.2. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad – faktúru za vykonané práce a dodávky na základe potvrdeného súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok, ktorý bude tvoriť súčasť faktúry a predloží dve vyhotovenia faktúry objednávateľovi.
- 7.3. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa účinného zákona o dani z pridanej hodnoty, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 7.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe predloženej čiastkovej faktúry do 60 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi finančnú čiastku vo výške 90 % z fakturovanej sumy s DPH.
- 7.5. Objednávateľ z každej vystavenej faktúry zadrží 10 % z fakturovanej sumy s DPH ako kolaudačnú ratu. Kolaudačná rata bude vyplatená zhotoviteľovi po odstránení prípadných

- drobných väd a nedostatkov diela, resp. jeho samostatnej časti, uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a po vydaní kolaudačného rozhodnutia.
- 7.6. Ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúry viac ako 14 kalendárnych dní a ak táto zmluva neustanovuje niečo iné, považuje sa toto omeškanie za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa.
- 7.7. Objednávateľ nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou pokladnicou.
- 7.8. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zdržať úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom na uspokojenie subdodávateľových nárokov, ktorá môže byť maximálne 10 kalendárnych dní, písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce a dodávky, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zdržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.

Čl. VIII.

Podmienky zhotovenia diela

- 8.1. Odovzdanie staveniska:
- 8.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu a v termínoch podľa harmonogramu výstavby, vypracovanom podľa čl. III. bodu 3.1. podbodu 3.1.3. po podpise zmluvy spolu s právoplatným stavebným povolením. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
- 8.1.2. Zhotoviteľ bezodkladne po prevzatí staveniska zabezpečí vytýčenie všetkých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie vedení a inžinierskych sietí.
- 8.1.3. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 8.1.4. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska, jeho riadne oplotenie a jeho stráženie.
- 8.1.5. V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pri realizácii diela hradí zhotoviteľ objednávateľovi na základe skutočne nameraných spotrieb odčítaných z meračov, ktoré si osadí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 8.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:
- 8.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach.
- 8.2.2. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať technický dozor obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 8.2.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku,

nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

8.2.4. Rozsah kompetencií technického dozoru objednávateľa je uvedený v prílohe č. 5 aktuálneho „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA 2021“.

8.2.5. Objednávateľ zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah finančných prostriedkov vyčleňovaných EFRR.

8.3. Povinnosti zhotoviteľa:

8.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských a európskych technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracováanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia), podľa podmienok uvedených v stavebnom povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.3.2. Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie predmetu zmluvy, vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

8.3.3. Zhotoviteľ je povinný viesť dokumentáciu vedenia stavby podľa § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.

8.3.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

8.3.5. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

8.3.6. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela sa zúčastňovať kontrolných porád v súlade s § 553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby na požiadanie objednávateľa alebo osoby oprávnenej vykonávať autorský dozor je zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto kontrolných porádach.

8.3.7. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v stavebnom denníku päť pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.

- 8.3.8. Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávatelom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.
- 8.3.9. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávatelovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávatelovi zmenu diela.
- 8.3.10. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa technický dozor objednávatela zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 8.3.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávatelovi potrebnú súčinnosť pri vypracovaní plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.3.12. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) osôb v priestore staveniska. Kontrolu dodržiavania BOZP za objednávatela bude vykonávať poverený koordinátor BOZP, ktorý je oprávnený pri porušení predpisov BOZP udeliť príslušné sankcie.
- 8.3.13. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávatelovi. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
- 8.3.14. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov. Do stavebného denníka s dvoma prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávatela a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávatela, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.3.15. Zhotoviteľ do 15 kalendárnych dní od podpisu zmluvy prerokuje s objednávatelom možnosti a podmienky zamestnávania z radov odsúdených.
- 8.3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy vlastnými kapacitami a prostredníctvom subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorou je „Čestné prehlásenie dodávateľa o subdodávkach predmetu zmluvy“.
- 8.3.17. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby a technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt má na základe návrhu technického dozoru objednávatela, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávatela právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľné sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a

opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.

- 8.3.18. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do siedmich pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa urobí zápis v stavebnom denníku.
- 8.3.19. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 8.3.20. K zmene alebo doplnení subdodávateľa môže dôjsť len po jej odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena/doplnenie subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny/doplnenia subdodávateľa (s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového, resp. iba nového subdodávateľa). Objednávateľ zašle písomné stanovisko k zmene/doplnení subdodávateľa (súhlas/nesúhlas) zhotoviteľovi bezodkladne.
- 8.3.21. V prípade odsúhlasenia zmeny/doplnenia subdodávateľa podľa podbodu 8.3.20. tohto článku zhotoviteľ predloží objednávateľovi aktualizované „Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach“ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena/doplnenie subdodávateľa.
- 8.3.22. Zmenu/doplnenie subdodávateľa nie je potrebné vykonať formou písomného dodatku k tejto zmluve, ale oprávnenie na zmenu/doplnenie subdodávateľa vzniká zhotoviteľovi na základe aktualizovaného „Čestného prehlásenia zhotoviteľa o subdodávkach“, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je súhlasné stanovisko objednávateľa. Aktualizované „Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach“, vrátane súhlasného stanoviska objednávateľa, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 8.3.23. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi.
- 8.3.24. Subdodávateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) bodu 7. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o registri partnerov“).

Čl. IX.

Odobzдание a prevzatie diela

- 9.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela.
- 9.2. Dielo je možné odovzdať a prevziať po častiach, ak sú tieto časti spôsobilé na samostatné užívanie. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 10 pracovných dní pred ich ukončením.

- 9.3. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ resp. jej časti podľa bodu 9.2. tohto článku v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v 6 vyhotoveniach, 3 pre každú zmluvnú stranu.
- 9.4. Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný k dátumu ukončenia realizácie prác podľa čl. VI. bodu 6.1.1. tejto zmluvy objednávatelovi predložiť:
- 9.4.1. osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 9.4.2. zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
 - 9.4.3. zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach,
 - 9.4.4. revízne správy v dvoch originálnych vyhotoveniach,
 - 9.4.5. doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií,
 - 9.4.6. dokumentáciu skutočného realizovania diela v zmysle stavebného zákona a v rozsahu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 453/2000 Z. z. v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme (grafická časť v dátových formátoch *.dwg a *.pdf, textové časti v dátových formátoch *.doc, resp. *.xls a *.pdf),
 - 9.4.7. návrh plánu užívania verejnej práce, resp. prevádzkového poriadku,
 - 9.4.8. doklady o odovzdávaní a preberaní prác subdodávateľov,
 - 9.4.9. potvrdenia subdodávateľov diela na subdodávky uvedené v doklade o finančnom vysporiadaní ich pohľadávok ku dňu odovzdania diela v súlade so subdodávateľskými zmluvami, uzatvorenými medzi zhotoviteľom a subdodávateľmi.
- 9.5. Ak zhotoviteľ nepredloží objednávatelovi písomnosti uvedené v bode 9.4. tohto článku, má sa za to, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu diela a nie je pripravené k odovzdaniu.
- 9.6. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávatel dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, resp. do užívania schopného stavu do desať pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela objednávatelovi.
- 9.7. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve, to znamená:
- 9.7.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,
 - 9.7.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - 9.7.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú vady, ktoré bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia,
 - 9.7.4. má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích osôb.
- 9.8. Ak pri preberaní diela objednávatel zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením zistených väd, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela.
- 9.9. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, najneskôr však do termínu zahájenia kolaudačného konania.

Čl. X. Sankcie

- 10.1. Objednávatel má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
- 10.1.1. 500,- € za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti zhotoviteľa ukončiť a dodať dielo riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve,

- 10.1.2. 100,- € za každý aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd podľa čl. IX.,
- 10.1.3. 100,- € za každý aj začatý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných povinností podľa tejto zmluvy, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak,
- 10.1.4. 2000,- € v prípade, že subdodávateľ (resp. subdodávateľ) zhotoviteľa nesplní povinnosť podľa zákona o registri partnerov, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo dôjde k ich výmazu z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy,
- 10.1.5. 3000,- € v prípade, že vzniknú dôvody odstúpenia od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov a k odstúpeniu od zmluvy nedôjde.
- 10.2. V prípade opakovaného zistenia porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. VIII podbodou 8.3.12. tejto zmluvy má objednávatel právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každého pracovníka a každý prípad porušenia za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti.
- 10.3. V prípade opakovanej neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. VIII podbodou 8.3.13. tejto zmluvy, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávatel právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý prípad porušenia tejto povinnosti.
- 10.4. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. VIII podbodou 8.3.14. tejto zmluvy má objednávatel právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý prípad porušenia tejto povinnosti.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu uplatnenú objednávatelom podľa bodov 10.1. až 10.4. tohto článku zmluvy zaplatiť aj v prípade, ak porušenie povinností nezavinil. To neplatí v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávatelom podľa podbodou 10.1.1. tohto článku zmluvy, ak porušenie tejto povinnosti zavinil objednávatel.
- 10.6. Objednávatel má právo na skrátenie zadrživanej čiastky – kolaudačnej raty o sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute. Ak zmluvná pokuta nebude uhradená z kolaudačnej raty, resp. nebude uhradená celá suma zmluvnej pokuty, je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zostávajúcu časť objednávatelovi do 15 kalendárnych dní odo dňa jej písomného uplatnenia objednávatelom.
- 10.7. V prípade omeškania zhotoviteľa so zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodu 10.6. tohto článku je objednávatel oprávnený účtovať zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z výšky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.8. Zhotoviteľ má právo uplatniť si u objednávatela úrok z omeškania vo výške 0,1 % z neuhradenej fakturovanej čiastky v termíne splatnosti za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ faktúra spĺňa všetky ustanovené náležitosti.
- 10.9. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávatelovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením jeho povinností, ktoré pre neho z tohto zmluvného vzťahu ako aj zo zákonných povinností vyplývajú, t. j. uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatela na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinností zhotoviteľa.
- 10.10. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou.

Čl. XI.

Zodpovednosť za vady a záruka za kvalitu diela

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude realizované a vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v slovenských a európskych technických normách.

- 11.2. Záručná doba na stavebnú časť diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je stanovená podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 60 mesiacov, s výnimkou zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú dobu, minimálne však 24 mesiacov. V tomto prípade platí záručná doba uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia týchto častí diela objednávateľom a neplynie v čase, keby objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 11.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní písomne najneskôr do 14 kalendárnych dní po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom a zároveň listovou zásielkou.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do troch pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 11.6. Ak nie je odstránenie väd diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primerané zníženie ceny diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za škodu

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.2. Zhotoviteľ je povinný mať pri realizácii predmetu tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy, čo preukáže jej predložením na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 12.3. Na úhradu objednávateľom uplatnenej náhrady škody podľa bodu 12.1. tohto článku sa primerane použijú ustanovenia čl. X. bodov 10.6. a 10.7. tejto zmluvy.

Čl. XIII.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 13.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je zhotoviteľ.
- 13.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny diela podľa čl. V. bodu 5.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 13.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIV.

Kontrola

- 14.1. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej republiky (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ako kontrolovaný

- subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa výkonu kontroly aj povereným zamestnancom objednávateľa.
- 14.2. Zhotoviteľ si je vedomý, že na právne vzťahy sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.3. Oprávnení zamestnanci vykonávajúci kontrolu, majú počas trvania realizácie schváleného projektu a po jeho ukončení prístup ku všetkým obchodným dokumentom poskytovateľa súvisiacich s výdavkami na realizáciu projektu a plnením povinností podľa tejto zmluvy. Lehoty povinností uchovávať dokumentáciu k projektu vyplývajú z metodickéj dokumentácie príslušného operačného programu.
- 14.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy oprávnenými osobami počas platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorých bol schválený národný projekt. Zhotoviteľ sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
- 14.4.1. Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
 - 14.4.2. Slovenská inovačná a energetická agentúra,
 - 14.4.3. Úrad vládneho auditu,
 - 14.4.4. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - 14.4.5. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - 14.4.6. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - 14.4.7. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 14.4.1 až 14.4.6 v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ,
 - 14.4.8. kontrolné orgány objednávateľa.
- 14.5. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od poskytovateľa ďalšie doklady potrebné na preverenie oprávnenosti výdavkov.

Čl. XV.

Ďalšie zmluvné dojednania

- 15.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným predpisom ustanovené inak.
- 15.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diela poskytnuté zhotoviteľovi objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť časť projektovej dokumentácie svojim subdodávateľom.
- 15.3. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby trvania zmluvy rešpektovať interné predpisy, nariadenia a pokyny objednávateľa, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže. V prípade, že nie je možné z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov umožniť vstup zhotoviteľovi do objektu ústavu za účelom výkonu prác, zásobovania materiálom a podobne, nepovažuje sa toto obmedzenie ako prekážka v práci, ak časová hodnota nepresiahne 4 hodiny v jednom dni; takéto obmedzenie vstupu nemá vplyv na termín ukončenia diela.
- 15.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.
- 15.5. Zhotoviteľ je povinný pri zabezpečovaní stravy pre svojich pracovníkov alebo pracovníkov jeho subdodávateľov v stravovacích zariadeniach objednávateľa rešpektovať pokyny a vyhradené

časové pásmo, ktoré bude určené objednávatelom pre možnosť stravovania sa v jeho stravovacích zariadeniach.

- 15.6. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy nemôžu byť postúpené na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, ktorá je v postavení „dlžníka“; to neplatí, ak osobitný právny predpis (napr. zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) ustanovuje niečo iné.

Čl. XVI. Odstúpenie od zmluvy

- 16.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní kalendárnych dní po tom, čo sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 16.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 16.3. Ak oprávnená zmluvná strana v lehote na odstúpenie od zmluvy stanoví lehotu na dodatočné plnenie, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je uvedený v bode 16.1. tohto článku zmluvy, a to do 15 kalendárnych dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie.
- 16.4. Objednávatel' má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že subdodávateľa (resp. subdodávateľ) zhotoviteľa nespĺnia povinnosť podľa zákona o registri partnerov, byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo dôjde k ich výmazu z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy.
- 16.5. Objednávatel' má právo od zmluvy odstúpiť tiež z dôvodov ustanovených v § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov.
- 16.6. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa tiež považuje nesplnenie povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z čl. III. bodu 3.4. tejto zmluvy, čl. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy a/alebo čl. VIII podbodu 8.3.1. tejto zmluvy.
- 16.7. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.
- 16.8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov vyplývajúcich z väd diela alebo z väd časti diela, nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie.
- 16.9. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá spolu s rozostavaným dielom aj:
- 16.9.1. 2 krát projektovú dokumentáciu skutočného realizovania rozostavanej stavby v písomnej forme a 2 krát v elektronickej forme,
 - 16.9.2. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby,
 - 16.9.3. ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávatel'a k vykonaniu diela,
 - 16.9.4. atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela.
- Objednávatel' rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme od zhotoviteľa.
- 16.10. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela podľa bodu 16.9. tohto článku zmluvy spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:
- 16.10.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,

- 16.10.2. súpis odovzdávaných dokladov,
 - 16.10.3. zoznam častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
 - 16.10.4. vady zistené na odovzdávaných častiach diela,
 - 16.10.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade,
 - 16.10.6. dátum a podpisy oprávnených zástupcov.
- 16.11. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa vykoná nasledovne:
- 16.11.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - 16.11.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa na vyplatenie zdržiavanej kolaudačnej raty.
- 16.12. Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných.

Čl. XVII. Doručovanie

- 17.1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou medzi zmluvnými stranami, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou na korešpondenčnú adresu zmluvnej strany uvedenú v čl. I. tejto zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky doručovanej poštou zmluvnej strane na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odšťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
- 17.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú korešpondenčné adresy na doručovanie zmluvných strán uvedené v čl. I. tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.
- 17.3. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.

Čl. XVIII. Záverečné ustanovenia

- 18.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 18.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy č. 1 až 4:
- Príloha č. 1 – Rozpočet stavby – ocenený výkaz výmer,
 - Príloha č. 2 – Rozpis zmluvnej ceny,
 - Príloha č. 3 – Kalkulačný vzorec zhotoviteľa,
 - Príloha č. 4 – Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach.

- 18.3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zmeny oprávnených osôb uvedených pri identifikačných údajoch zmluvných strán sa môžu uskutočňovať formou postupne číslovaných protokolárnych záznamov, podpísaných zástupcami zmluvných strán.
- 18.4. Ostatné zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 18.5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými sa oboznámil v súvislosti s touto zmluvou.
- 18.6. Zhotoviteľ je povinný zriadiť, realizovať a dodržiavať personálne, technické a organizačné opatrenia, na zabezpečenie ochrany osobných údajov s ktorými sa oboznámil v súvislosti s touto zmluvou.
- 18.7. Zmluvné strany sa zaväzuje chrániť a pracovať s osobnými údajmi, tak aby nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 18.8. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že každá z nich bude pri spracúvaní osobných údajov zabezpečovať súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako samostatný prevádzkovateľ (keďže pri plnení tejto zmluvy môže dochádzať k poskytovaniu a spracúvaniu osobných údajov medzi zmluvnými stranami napr. o svojich zamestnancoch, kontaktných osobách atď.), a to nie len vrátane zabezpečenia zákonnosti spracúvania osobných údajov spoločným sa na vhodný právny základ spracúvania, dostatočného informovania dotknutých osôb o danom spracúvaní, ak je to podľa daných predpisov potrebné a zabezpečením primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov. Z tohto dôvodu medzi zmluvnými stranami nie je uzatvorená zmluva podľa čl. 28 GDPR.
- 18.9. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať aktuálne nariadenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, pričom ich nedodržiavanie bude klasifikované, ako závažná skutočnosť brániaca plneniu predmetu zmluvy s následným okamžitým odstúpením od zmluvy za podmienok podľa Čl. XIV tejto zmluvy.
- 18.10. V prípade, že objednávateľ alebo zhotoviteľ zistí u niektorého zo svojich zamestnancov prípad nákazy ochorením COVID – 19, je povinný túto skutočnosť ihneď nahlásiť druhej zmluvnej strane za účelom dohody následného postupu, resp. ďalších opatrení.
- 18.11. Zmluva sa uzatvára, ak z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva niečo iné, na dobu určitú do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela (predmetu zmluvy).
- 18.12. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
- 18.13. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 18.14. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v Centrálnom registri zmlúv.
- 18.15. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne a dobrovoľne podpisujú.
- 18.16. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 18.17. Zmluva nadobúda účinnosť po doručení správy o schválení zákazky v rámci administratívnej kontroly verejného obstarávania sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 18.18. Zmluva je u objednávateľa evidovaná pod číslom ÚVTOS-ost-1-35/36-2021 a u zhotoviteľa pod číslom 12-2021.

Za objednávateľa:

V Ružomberku dňa ...10.12.2021.....

pplk. Mgr. Ľubomír Bačkor
riadiť

Za zhotoviteľa :

V ..Ružomberku..... dňa ..10.12.2021...

Ing. Vladimír Kočar
konateľ

Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer

Rozpis zmluvnej ceny

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

1.	Stavebné konštrukcie	
	Popis	Cena bez DPH
	Stavebné konštrukcie	256 792,53 €
2.	Ústredné kúrenie	
	Popis	Cena bez DPH
	Vykurovanie	44 174,81 €
3.	Zdravotechnika	
	Popis	Cena bez DPH
	Zdravotechnika	9 512,11 €
4.	Vzduchotechnika	
	Popis	Cena bez DPH
	Vzduchotechnika	28 188,85 €
5.	Elektroinštalácie	
	Popis	Cena bez DPH
	Elektroinštalácie	39 581,05 €
6.	Meranie a regulácia	
	Popis	Cena bez DPH
	Meranie a regulácia	537,83 €
7.	Bleskozvod	
	Popis	Cena bez DPH
	Bleskozvod	1 123,02 €
Cena celkom bez DPH		379 910,20 €
Rozpočtová rezerva 2,5% (z ceny celkom bez DPH)		9 497,76 €
Cena spolu bez DPH (vrátane rozpočtovej rezervy)		389 407,96 €
DPH 20%		77 881,59 €
Cena spolu s DPH		467 289,55 €

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Ružomberku dňa
 pplk. Mgr. Ľubomír Bačkor
 riaditeľ

V dňa
 Ing. Vladimír Kočar
 konateľ

Kalkulačný vzorec zhotoviteľa

Kalkulačný vzorec k stanoveniu nákladov prác, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 1 zmluvy :

$$\text{Cena} = H + M + \text{OPN} (\dots\%) + \text{VR} (\dots\%) + \text{SR} (\dots\%) + \text{Z} (\dots\%)$$

1. Priamy materiál(H)
2. Mzdové náklady (M)
3. Ostatné priame náklady (OPN)
4. Výrobná réžia (VR)
5. Správna réžia (SR)
6. Zisk (Z)

Priamy materiál (H)

Oceňuje sa nákupnou cenou zvýšenou o obstarávaciu prirážku – 15 %. **pozn. uviesť hodnotu v % !**

Priame mzdy (M)

Patria sem náklady na mzdy výrobných robotníkov a obsluhy stavebných strojov a zariadení.

Tarifný stupeň	1	2	3	4	5	6	7
Základná hodinová sadzba v €/hod.	4,50	5,50	6,50	7,20	8,10	9,10	12,20

Ostatné priame náklady (OPN) 35,2% pozn. uviesť hodnotu v % !

Sú náklady, ktoré vznikajú:

- z povinných odvodov z priamych miezd za zamestnancov (zdravotné, nemocenské, úrazové, starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti atď.),
- prepravné náklady,
- všetky ostatné vzniknuté náklady.

Nepriame náklady 62 % pozn. uviesť hodnotu v % !

Do tejto položky sa započítavajú všetky prvotné aj druhotné náklady, ktoré súvisia s priamym riadením výroby - **výrobná réžia (VR)** a súvisiace s riadením a správou organizácie - **správna réžia (SR)**, ktoré nemožno stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku.

Zisk (Z) 15 % pozn. uviesť hodnotu v % !

Do cien stavebných prác je možné zakalkulovať len tzv. primeraný zisk.

Hodinové zúčtovanie sadzby (HZS)

Tarifný stupeň	1	2	3	4	5	6	7
HSV €/hod.	9,55	11,68	13,80	15,27	17,19	19,31	25,88
PSV a Montáž €/hod	9,55	11,68	13,80	15,27	17,19	19,31	25,88

Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Podpísaná právnická osoba / fyzická osoba:

Obchodné meno	EBC group s. r. o.
Sídlo	Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov
IČO	36 716 235
Zapísaná v	V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. číslo: 18119/P
Zastúpená	Ing. Vladimír Kočar, konateľ

Čestne prehlasujem,

že dodanie predmetu zmluvy, ktorým je „Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok“ **zabezpečíme výhradne vlastnými kapacitami.**

alebo (ponechá sa iba správna verzia)

~~že dodanie predmetu zmluvy, ktorým je „Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok“ zabezpečíme vlastnými kapacitami a prostredníctvom nižšie uvedeného subdodávateľa/subdodávateľov:~~

Subdodávateľ 1*:

Predmet subdodávky:

Podiel subdodávky (%):

Obchodné meno		
Adresa sídla		
IČO		
Osoba/osoby oprávnená/é konať za subdodávateľa *		
1.	Meno a priezvisko	
	Adresa pobytu	
	Dátum narodenia	
2.	Meno a priezvisko	
	Adresa pobytu	
	Dátum narodenia	

*Poznámka: použije sa toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Neoddeliteľnú súčasť tohto prehlásenia tvorí/tvoria čestné vyhlásenie/vyhlásenia subdodávateľa/subdodávateľov o skutočnosti, že spĺňa/spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a že neexistujú dôvody na jeho/ich vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Som/sme si vedomý/í právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.

V, dňa

.....
Ing. Vladimír Kočar, konateľ