

Harmonogram realizácie diela

Stavba: Modernizácia a prestavba areálu a budov Materskej školy Rozkvet 2024

| | Týždne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | Deň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-7 | 7-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 64-70 | 71-77 | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | 113-119 | 120-126 | 127-133 | 134-140 | 141-147 | 148-154 | 155-160 |
| Modernizácia a prestavba areálu a budov Materskej školy Rozkvet 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO-01 Materská škola - Pavilón A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| SO-02 Materská škola - Pavilón B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| SO-03 Materská škola - Pavilón C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| SO-04 Hospodársky pavilón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SO-05 Spojovací koridor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| SO-06 Spojovací koridor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 Elektroinštalácia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M - Práce a dodávky M | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 Bleskozvod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M - Práce a dodávky M | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 Vykurovanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| HZS - hodinové zúčtovacie sadzby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |

V Žiline, dňa 14.4.2022

Peter Bugán, konateľ