

ZMLUVA O DIELO
(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) medzi:

Objednávateľ:

Názov: Nitriansky samosprávny kraj,
Sídlo: Rázusova 2A
949 01 Nitra
Zastúpený: doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0035 4396
IČO: 37861298
IČ pre daň: SK 2021611999

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Metrostav DS a.s.
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zastúpený: Ing. Pavol Hružík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Konanie vo veciach zmluvných: Ing. Pavol Hružík, predseda predstavenstva
Konanie vo veciach technických: Ing. Pavol Hružík, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
Reg. č. z Obch. registra.: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 7059/B
Tel.: +421 917 360 457
email: pavol.straka@metrostavds.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

Čl. I
Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie Diela uvedeného v čl. II tejto Zmluvy.
- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení §66 Zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorého víťazom sa stal Zhotoviteľ.

- 1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa Dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestnanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu Diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.
- 1.4 Zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Čl. II

Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: „**Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno, časť 1: Kolárovo – Komárno**“, ktoré sú spolufinancované európskym spoločenstvom (ES) a financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne, včasné a kvalitné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou. Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 2.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceného výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 2.3 Súčasťou vykonania Diela sú tiež všetky revízie, skúšky a merania vrátane zabezpečenia protokolov o ich vykonaní, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, ako aj komplexné vyskúšanie Diela, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľ.
- 2.4 Zhotoviteľ zabezpečí kompletne vykonanie stavebných prác a súvisiacich dodávok potrebných pre realizáciu celého Diela nielen v rozsahu „Opisu predmetu zákazky“ uvedeného v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a aj podľa vypracovanej a schválenej Projektovej dokumentácie.
- 2.5 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov, zabezpečí revízie správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Počas realizácie Diela bude pre obe Zmluvné strany záväzná STN 73 61 21 (STN EN 13 108).
- 2.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.

Čl. III

Miesto a termín vykonania Diela

- 3.1 Miestom vykonania Diela je:
- Modernizácia cesty II/573 je v km 44,503 – 67,365 (kilometrovníkové staničenie podľa údajov z CDB) v celkovej dĺžke 22,639 km, v okrese Komárno v katastrálnych územiach Kolárovo, Kameničná, Nová Stráž, Komárno.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo **do 15 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 Zmluvy** (ďalej ako „**Termín plnenia**“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať

v termínoch podľa podrobného časového harmonogramu prác, ktorý Zhotoviteľ predloží v zmysle čl. IV ods. 4.3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Za správnosť a úplnosť Harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.

3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:

- a) prevziať od Objednávateľa stavenisko v lehote do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
- b) začať vykonávať Dielo najneskôr v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy,
- c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu ku dňu Preberacieho konania Diela Objednávateľovi podľa čl. VII tejto Zmluvy.

3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods. 3.3 písm. a) tejto Zmluvy. V prípade porušenia je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XIII ods. 13.5 tejto Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie, že Termín plnenia Diela, ako aj termíny obsiahnuté v Harmonograme prác a termíny v ods. 3.3 tejto Zmluvy, sú pre Zhotoviteľa a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie Diela, t. j. Zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné a iné javy) a vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane Zhotoviteľa.

3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň najneskôr do 24 hodín písomne, oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom, ako aj o prerušení a pozastavení stavebných prác z objektívnych dôvodov, a následne to vyznačí v stavebnom denníku.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa o obdobie, ktoré Zhotoviteľ z tohto dôvodu požaduje na riadne vykonanie Diela. Predĺženie Termínu plnenia Diela sa uskutoční prijatím písomného dodatku k tejto Zmluve.

3.8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa čl. IX tejto Zmluvy.

Čl. IV.

Spôsob vykonania Diela

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska a jednotlivých častí a úsekov stavby. Práce zahájí až po písomnej výzve a po odovzdaní staveniska Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa čl. III ods. 3.3. písm. b) Zmluvy.

4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska spolu s projektovou dokumentáciou, potrebnou na vyhotovenie diela v dvoch vyhotoveniach. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.

4.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť Objednávateľovi:

- 4.3.1 na schválenie podrobný časový harmonogram stavebných prác - „**Harmonogram prác**“,
- 4.3.2 „**Technologický postup prác**“ vypracovaný v zmysle §4 Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
- 4.3.3 „**Kontrolný a skúšobný plán/Skúšobný plán**“ odsúhlasený projektantom v súlade s §12 ods. 1 písm. a) bod 7 a §13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
- 4.3.4 „**Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vzniknutého pri realizácii stavby**“ v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- 4.3.5 „**Popis opatrení zameraných na ochranu existujúcej zelene v lokalite nachádzajúcej sa v oblasti výstavby**“ v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súvislosti s vykonávajúcou vyhláškou č. 24/2003 Z.z.,
- 4.3.6 „**Popis opatrení zameraných na ochranu povrchových a podzemných vôd počas realizácie stavby**“ v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle vykonávajúcej Vyhlášky č. 200/2018 Z.z.,
- 4.3.7 „**Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií**“.

V prípade nesplnenia danej povinnosti zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený stavenisko Zhotoviteľovi neodovzdať.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s:

- a) projektovou dokumentáciou Diela vypracovanou v 03/2020 IPOS, s.r.o., Horná č. 26, 974 01 Banská Bystrica. overenou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Igorom Chylom (ďalej aj ako „**Projektová dokumentácia**“),
- b) právoplatným oznámením k stavebnej úprave vydanými dňa 06.05.2020 Okresným úradom Komárno, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- c) záväznými rozhodnutiami a/alebo písomnými vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy,
- d) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (čl. II Zmluvy) a v jej prílohách,
- e) položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (príloha č. 2 tejto Zmluvy),
- f) platnými právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú,

tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii, bolo vykonané vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektových parametrov daných Projektovou dokumentáciou, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu najmä ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcej Vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ustanoveniami zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona o odpadoch v platnom znení, pričom Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté stavebnými prácami na vlastné náklady a spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávať u Objednávateľa preukázať príslušnými potvrdeniami.

4.5 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky osoby podieľajúce sa na realizácii Diela preukázateľne disponujú dokladmi preukazujúcimi:

- a/ absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti,

- b/ predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činnosti
c/ spôsobilosť na výkon vybraných činností.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:
- a) ústnymi alebo písomnými pokynmi Objednávateľa resp. ním poverených osôb, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania Diela, ako aj zápismi a dohodami oprávnených zástupcov Zmluvných strán, spoločne s technickým dozorom,
 - b) pokynmi stavebného dozoru, (ďalej ako „Osoba vykonávajúca dozor“).
- 4.7 Osoba vykonávajúca dozor je oprávnená udeliť Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú podľa Zmluvy potrebné na vykonanie Diela, v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom. Prítom musí rešpektovať pokyny Objednávateľa, Projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Osoby vykonávajúcej dozor. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Osoby vykonávajúcej dozor za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku.
- 4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.
- 4.10 Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ/lia je/sú povinný/ní vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, resp. zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu Zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby.
- 4.11 Zhotoviteľ na základe príkazu Objednávateľa alebo Osoby vykonávajúcej dozor nahradí personál, ktorý Objednávateľ, alebo Osoba vykonávajúca dozor označí za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri plnení tejto Zmluvy.
- 4.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku Zhotoviteľa a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku Objednávateľa.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí diela, podľa STN a STN EN. Hutnené asfaltové zmesi, vzhľadom na poveternostné podmienky, musia byť prevedené v zmysle 73 61 21 (STN EN 13 108). Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný telefonicky a e-mailom najneskôr 3 pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o termíne vykonávaných skúšok materiálov a stavebných častí Diela a umožniť mu účasť pri ich vykonávaní.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto Zmluvy. Na kvalitné a včasné vykonávanie Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje využiť najmä strojové vybavenie uvedené v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorým Zhotoviteľ preukazoval splnenie technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s §34 ods. 1 písm. j) Zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje **minimálne 3 pracovné dni vopred** vyzvať Osobu vykonávajúcu dozor na kontrolu a prebratie všetkých prác, ktoré **majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými**. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania Diela potrebné, vyzve Zhotoviteľ Osobu

vykonávajúcu dozor na kontrolu týchto prác pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Ak sa zástupca Objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, Zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach a skutočnosť vyznačí v stavebnom denníku. Zároveň je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

- 4.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady v prípade opostatnenej požiadavky zo strany Objednávateľa zrealizovať kontrolné skúšky zabudovaného materiálu, príp. umožniť Objednávateľovi vykonanie kontrolných skúšok zabudovaného materiálu prostredníctvom akreditovaného laboratória v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
- 4.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v elektronickej forme na CD z priebehu realizácie Diela (fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu každej faktúry v súlade s čl. X ods. 10.5 Zmluvy.
- 4.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním stavebných prác dodržať navrhnuté spády potrebné pre odvedenie vody z vozovky, predpísaný priečny a pozdĺžny sklon vozovky podľa Projektovej dokumentácie.
- 4.19 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.
- 4.20 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný prerokovať s Okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru a s Objednávateľom vopred a to najneskôr do 5 dní pred týmto obmedzením.
- 4.21 Zhotoviteľ si je vedomý, že vo vlastnej réžii zabezpečí všetky potrebné podklady a vykonaná všetky potrebné a nevyhnutné úkony k získaniu právoplatného povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkovej trasy potrebnej pre realizáciu Diela, ktorého právoplatné znenie následne predloží. Zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia uzávierky, prípadne obchádzky počas realizácie stavebných prác na mieste vykonávania Diela.
- 4.22 Zhotoviteľ si je vedomý, že vo vlastnej réžii zabezpečí všetky podklady a vykoná všetky potrebné a nevyhnutné úkony k získaniu určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia, zariadenia, ktoré zrealizuje podľa Projektovej dokumentácie, ktoré následne predloží a zodpovedá za správnosť jeho osadenia.
- 4.23 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku alebo v jeho okolí. Súčasne Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie zemných prác pri prehlbovaní cestných priekop a tiež počas realizácie ďalších prác.
- 4.24 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu. Zároveň je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť znečistenie týchto prístupových komunikáciách, zapríčinené jeho vlastnou činnosťou.
- 4.25 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady a odsúhlasí s projektantom potrebnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu Diela, ktorá nie je súčasťou Projektovej dokumentácie a zabezpečí jej kompletnú realizáciu.

- 4.26 Objednávateľ nezabezpečuje pre Zhotoviteľa zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Uvedené si Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.
- 4.27 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
- 4.28 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti **ku dňu Preberacieho konania Diela**.
- 4.29 Osoba vykonávajúca dozor, resp. oprávnený zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, stavba nie je realizovaná v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 4.30 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať Osoba vykonávajúca dozor podľa potreby, ale **najmenej raz za 1 mesiac**, v prípade naliehavosti aj častejšie. Presný termín kontrolných dní dohodnú Zmluvné strany vopred. Zhotoviteľ zároveň na týchto kontrolných dňoch predloží Objednávateľovi aktualizáciu Harmonogramu prác, v ktorom uvedie pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác na diele a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác na diele, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác na diele.
- 4.31 Zhotoviteľ je povinný a zároveň sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť osobám.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- c) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
- d) Kontrolné orgány Európskej únie,
- e) Orgán auditu Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- f) splnomocnený zástupca Európskej komisie (EK) a Európskeho dvora audítorov (EDA),
- g) osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (SR) a Európskeho spoločenstva (ES).

Čl. V Stavebný denník

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi. **V priebehu pracovného času a počas kontrolných dní musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie a zodpovedá zaň stavbyvedúci.**
- 5.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, ktorý má požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť. Údaje stavbyvedúceho, budú tvoriť prílohu č. 3 tejto zmluvy. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho, Zhotoviteľ má povinnosť uvedenú skutočnosť ihneď oznámiť objednávatelovi (príloha č. 3) a zároveň operatívne zabezpečiť ďalšiu osobu, ktorá musí spĺňať požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť počas celej realizácie stavby. Zhotoviteľ je povinný bez vyzvania objednávatel'a predložiť oprávnené doklady, preukazujúce odbornosť nového stavbyvedúceho. Zmena v osobe stavbyvedúceho, ktorý spĺňa podmienky odbornej a technickej spôsobilosti sa upravuje dodatkom k tejto Zmluve v rozsahu prílohy č. 3.

- 5.3 Okrem stavbyvedúceho, sú ním sú oprávnení robiť záznamy: Osoba vykonávajúca dozor, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy
- 5.4 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
- a) údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie a Harmonogramu prác,
 - b) časový postup prác,
 - c) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
 - d) údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - e) záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu,
 - f) záznamy stavebného a technického dozoru,
 - g) zápisy o vykonaných skúškach,
 - h) požiadavky stavebného a technického dozoru na odstránenie zistených väd,
 - i) škody na stavbe,
 - j) práce subdodávateľa/ov
 - k) prípadné zmeny vo funkcii stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru.
- 5.5 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale slúžia ako podklad pre prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

Čl. VI Využitie subdodávateľov

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku inú osobu.
- 6.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 3 tejto zmluvy.
- 6.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“), ak sa má podieľať na vykonaní Diela, t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie podmienok stanovené Zákonom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/poch, a to bez zbytočného odkladu, **najneskôr do 5 pracovných dní** odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
- 6.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ov a povinnosť Zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
- 6.5.1 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek Rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať; prílohou oznámenia je potvrdenie, že nový subdodávateľ

spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní.

- 6.5.2 Zhotoviteľ objednávatel'ovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní alebo zápis zo zoznamu hospodárskych subjektov nového subdodávateľa. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša Zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu Objednávatel'om.
- 6.5.3 Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu Objednávatel'om. Objednávatel' nevylučuje, že zmenou subdodávateľa môže dôjsť ku percentuálnej zmene podielu subdodávok.
- 6.5.4 Objednávatel' odmietne subdodávateľa písomným oznámením Zhotoviteľovi zaslaným do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :
- a) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní,
 - c) predloženia neplatných dokladov,
 - d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
 - e) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS.
- 6.5.5 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti Diela iba po jeho písomnom odsúhlasení Objednávatel'om. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť Diela bez súhlasu Objednávatel'a alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávatel'om, má Objednávatel' právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady Zhotoviteľ'a. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III ods. 3.7 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 6.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.
- 6.7 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/ŕov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ŕov sa posudzuje ako činnosť Zhotoviteľ'a, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na výkon prác a služieb na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľ'om (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

Čl. VII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávatel'a a Osobu vykonávajúcu dozor na **prevzatie Diela najmenej 10 kalendárnych dní vopred** (ďalej len „**Preberacie konanie Diela**“). O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**Protokol**“). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný **najneskôr 5 pracovných dní** pred plánovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela odovzdať Objednávatel'ovi túto dokumentáciu **v troch vyhotoveniach v písomnej forme a v dvoch vyhotoveniach na CD** :

- a) dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslenými zmenami oproti dokumentácii na realizáciu stavby DRS vrátane ich zdôvodnenia. DSRS musí byť vypracovaná v súlade s prílohou č.13 Technických podmienok TP 03/2006 schválených MDPT SR, predrealizačné a porealizačné zameranie nivelety,
 - b) stavebný denník,
 - c) finančné doúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania,
 - d) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy výrobkov, doklad o úspešne vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami počas stavby a po jej ukončení,
 - e) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch,
 - f) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznam celého kompletne realizovaného úseku v oboch smeroch),
 - g) doklad o funkčných skúškach v zmysle platných noriem,
 - h) manuály užívania a prevádzkové poriadky objektov.
- 7.3 Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.
- 7.4 Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté náklady.
- 7.5 Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, ak v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia.
- 7.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na základe Protokolu, ktorého prílohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods.7.2 Zmluvy.
- 7.7 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu uvedeného v čl. II Zmluvy a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

Čl. VIII

Možnosť odmietnuť prevziať Dielo

- 8.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN EN, Technicko – kvalitatívnych podmienok, materiálových listov a vzorových listov stavieb pozemných komunikácií, schválených Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri realizácii Diela.
- 8.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo akejkolvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.
- 8.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi, ako aj odchýlka od Projektovej dokumentácie.

Čl. IX Cena Diela

- 9.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NRSR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako pevná cena podľa schválenej Projektovej dokumentácie. Cena za vykonané práce je doložená položkovým rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2. tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej ako „**Rozpočet**“). Prílohou ku Zmluve bude Rozpočet, ktorý mimo písomnej podoby, musí byť predložený i jedenkrát v elektronickej podobe v programe Microsoft Excel s použitím vzorcov pre všetky matematické úkony podľa pravidiel spôsobu stanovenia ceny (funkcia ROUND). Jednotkové ceny každej položky rozpočtu budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
- 9.2 Cena za zhotovenie celého Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:
- Cena bez DPH: 2 654 898,74 EUR
- DPH 20%: 530 979,75 EUR
- Celková cena Diela spolu s DPH: 3 185 878,49 EUR**
- (slovom: trimiliónystoosemdesiatpäťtisícosemstosedemdesiatosem eur štyridsaťdeväť centov)
- (ďalej ako „**Cena Diela**“).
- 9.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako **konečná a maximálna cena za vykonanie Diela**, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.
- 9.4 S ohľadom na ods. 9.3 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných na vykonanie Diela počas celej doby vykonávania Diela, vrátane nákladov na prevádzku a údržbu staveniska, dovoz materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, odvoz vybúranej sute, vypratanie staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, vyhotovenia porealizačnej Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov podľa ods. 7.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skúšky, atesty, merania a certifikáty, za zameranie podzemných sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia na vypracovanie všetkých revízií vyhradených technických zariadení, na vypracovanie plánu organizácie výstavby, príp. presmerovania dopravy k realizácii stavby, na vypracovanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby, porealizačného zamerania stavby, všetky dočasné práce a zariadenia, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, lešenie, paženie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer, sú obsiahnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú pevné, pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem Konečnej ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od Objednávateľa.
- 9.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu (ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy) schopný zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v čl. II tejto Zmluvy, v Termíne plnenia a v požadovanej kvalite za konečnú Cenu Diela dohodnutú v ods. 9.2 tejto Zmluvy.

- 9.6 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny diela z dôvodu väd, rozdielu medzi výkazom výmer a ostatnými časťami Projektovej dokumentácie alebo opomenutí povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z dôsledného preštudovania Projektovej dokumentácie pri tvorbe jeho ponuky.
- 9.7 Položkový rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
- 9.8 Všetky položky v položkovom rozpočte prác a dodávok musia byť zo strany Zhotoviteľa nacenené.
- 9.9 Jednotkové ceny, uvedené v Rozpočte, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre vykonanie celého Diela.
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do Rozpočtu.
- 9.11 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade, ak z dôvodu zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH dôjde k zmene aktuálnej sadzby DPH.
- 9.12 Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.
- 9.13 Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené vo výkaze výmer a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci so zadaným Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Čl. X

Platobné podmienky

- 10.1 Fakturácia a úhrada konečnej ceny za vykonanie Diela budú vykonané po dokončení a protokolárnom prevzatí Diela Objednávateľom. Objednávateľ neposkytuje preddavky na vykonanie Diela.
- 10.2 Cenu za vykonanie Diela uhradí Objednávateľ na základe daňových dokladov - jednotlivých faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle na adresu Objednávateľa v piatich vyhotoveniach nasledovne;
- a) Zhotoviteľ prvú faktúru vystaví a odošle objednávatelovi pri dosiahnutí minimálne 55% z celkovej Ceny diela,
 - b) výška každej ďalšej faktúry musí byť minimálne 20% z celkovej Ceny Diela; pričom ak sa jedná o faktúru konečnú, túto faktúru vystaví dodávateľ po dokončení Diela vo výške zodpovedajúcej zostávajúcemu objemu zrealizovaných prác v súlade s ods. 10.5 resp. 10.6 Zmluvy.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto odseku Zmluvy sa faktúra považuje za nedoručenú.
- 10.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.
- 10.4 **Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia.** Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 10.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác. Povinnou prílohou každej faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác (aj v elektronickej verzii na CD výlučne v excelovskom formáte) spolu so zisťovacím protokolom o vykonaných prácach, krycí list čerpania, rekapitulácia, fotokópie príslušných stránok stavebného denníka a príslušná

fotodokumentácia na CD nosiči podľa čl. IV ods. 4.17 tejto Zmluvy. Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok podľa Rozpočtu Zhotoviteľa potvrdí Osoba vykonávajúca dozor **do 3 pracovných dní** od jeho overiteľného doručenia. V prípade, ak so zisťovacím protokolom a/alebo so súpisom vykonaných prác Osoba vykonávajúca dozor nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok. Opravený zisťovací protokol a súpis vykonaných prác, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami Osoby vykonávajúcej dozor, Osoba vykonávajúca dozor odsúhlasí v rovnakej lehote ako pôvodný. V prípade opodstatnenosti, povinnú prílohu každej faktúry budú tvoriť licencie k prístrojom a technológiám. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie a označenie položiek v súlade s Prílohou č. 2 tejto Zmluvy.

- 10.6 Povinnou prílohou konečnej faktúry - poslednej faktúry na úhradu, je aj **Protokol z Preberacieho konania Diela/Zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený obidvomi zmluvnými stranami v origináli**.
- 10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie Diela nezmenia svoj bežný účet, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na vykonanie Diela.
- 10.8 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry Objednávateľovi.
- 10.9 Ak sú v Protokole vytýkané vady a nedorobky Diela, ktoré sice nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, avšak Zhotoviteľ sa zaviazal na ich odstránenie v záväznom termíne uvedenom v Protokole, Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ postupne na základe faktúr/y Zhotoviteľa uhradí 95% z fakturovanej sumy Ceny Diela, pričom zostávajúcich 5% bude Zhotoviteľovi vyplatených až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov Diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v Protokole a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom a Osobou vykonávajúcou dozor.

Článok XI. Poistenie Diela

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný dojednať v minimálnej hodnote Ceny Diela nasledovné druhy poistenia pre obdobie počas celého Termínu plnenia Diela:
 - 11.1.1 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené konaním alebo nedbalosťou Zhotoviteľa,
 - 11.1.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené konaním Zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou,
 - 11.1.3 poistenie proti poškodeniu Diela a materiálov počas vykonávania Diela.
- 11.2 Poistné zmluvy a poistné osvedčenie predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska.
- 11.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom Objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
- 11.4 V prípade, že Termín plnenia Diela bude predĺžený, je zo strany Zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie Diela.
- 11.5 Zmenu, resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k Zmluve, ktorú je Zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

Čl. XII

Zodpovednosť za vady a záruka

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácie a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v Projektovej dokumentácii.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Vady Diela zrejme už pri preberaní musí Objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo ak na ne písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 12.5 Záručná doba za vykonané práce je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela na základe Protokolu podľa čl. VII tejto Zmluvy.
- 12.6 Ak sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu v čo možno najkratšom termíne, **najneskôr do 7 kalendárnych dní** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa resp. vykonaného záznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 12.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručení reklamáciu vady Diela do 7 kalendárnych dní alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 12.7 tohto článku Zmluvy, považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady. V tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa prostredníctvom tretej osoby.

Čl. XIII

Zmluvné pokuty a sankcie

- 13.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 13.2 V prípade omeškania s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa si Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo (alebo jeho časť) v Termíne plnenia Diela stanoveného touto Zmluvou alebo v termínoch podľa Harmonogramu prác podľa čl. IV ods. 4.3, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a to až do úplného dokončenia Diela, resp. jeho častí.
- 13.4 V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím stavebných prác na Diele podľa čl. III ods. 3.3 písm. b),

- má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.5 V prípade, ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa poruší čl. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.6 Ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa nesplní, resp. poruší svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa a jeho požiadavke na nápravu vzniknutého stavu, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu **vo výške 0,15%** z Ceny Diela za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak.
- 13.7 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky zistené v preberacom konaní alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každú vadu a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie vád, a to až do úplného odstránenia vád.
- 13.8 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v čl. VI ods. 6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.9 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. VI ods. 6.4 a ods. 6.5 bod 6.5.5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia.
- 13.10 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním staveniska resp. s odstránením zariadenia, prebytočného materiálu, odpadu v lehote podľa čl. III ods. 3.3 písm. c) tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania až do jeho riadneho vypratania.
- 13.11 V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v zmysle čl. III ods. 3.6 Zmluvy a bezodkladne neinformuje Objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo pozastavenia prác a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho charakteru, resp. Zhotoviteľ mohol svojou činnosťou predchádzať vzniku týchto dôvodov, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.12 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každé porušenie svojej povinnosti.
- 13.13 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (čl. IV ods. 4.28 a čl. VII ods. 7.2 písm. e) Zmluvy), zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 13.14 V prípade nesplnenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa čl. XIV ods. 14.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,50%** z Ceny Diela za každé takéto nesplnenie povinnosti.
- 13.15 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi **v lehote do 7 kalendárnych dní** odo dňa ich písomného uplatnenia Objednávateľom.
- 13.16 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy je primeraná, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na

význam zabezpečovaných povinností.

- 13.17 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej sumy v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý deň omeškania.
- 13.18 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.
- 13.19 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 13.20 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

Čl. XIV Odstúpenie od Zmluvy

- 14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) ak Zhotoviteľ pred začatím realizácie Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené poistné zmluvy podľa čl. XI tejto Zmluvy,
 - b) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil realizáciu Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na začatie/pokračovanie v realizácii Diela najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní od výzvy Objednávateľa,
 - c) ak Zhotoviteľ podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Diela, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
 - d) Zhotoviteľ a subdodávateľ si nespĺnili svoju povinnosť v zmysle s čl. VI ods. 6.3 tejto Zmluvy
 - e) začatie vykonávania Diela pred odovzdaním staveniska podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.
- 14.2 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho dorúčením Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy a čl. XIII Zmluvy.
- 14.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.
- 14.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
 - b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;

- c) vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku;
 - d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.
- 14.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť Diela v súlade s čl. XII tejto Zmluvy.

Čl. XV

Ochrana osobných údajov

- 15.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
- 15.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.
- 15.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

Článok XVI

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 16.1 Záväzkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 16.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené v Zmluve zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 16.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 16.4 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uplatnenia akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Riadiaceho orgánu, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto Zmluvy.
- 16.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto Zmluvy zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v schválení verejného obstarávania Riadiacim orgánom projektu a následným doručením Správy z administratívnej kontroly verejného obstarávania. V prípade neschválenia verejného obstarávania Riadiacim orgánom si Objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne predmetná Zmluva zaniká a pozerá sa na ňu akoby nebola od počiatku uzatvorená.

- 16.6 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených v ustanovení § 18 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 16.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 16.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 16.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 16.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Položkový rozpočet Zhotoviteľa
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov, „iných osôb v zmysle § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní“, „odborne spôsobilých osôb za Zhotoviteľa“ a „osoba zodpovedná za koordináciu bezpečnosti na stavenisku“.
Príloha č. 4 - Údaje o strojovom a technickom vybavení
- 16.11 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
- 16.12 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne, a to osobne, kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane povinná bezodkladne oznámiť; dovtedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.
- 16.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa:

- 1. APR. 2022

- 6 -05- 2322



Metrostav DS a.s. - 4 -

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892

1.7

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Pavol Hrížik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Za objednávateľa
doc. Ing. Milan Belica, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby:

„Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 1: Kolárovo - Komárno“

Modernizácia cesty II/573 je v km 44,503-67,365 (kilometrovníkové staničenie podľa údajov z CDB) v celkovej dĺžke 22,639 km, v okrese Komárno v katastrálnych územiach Kolárovo, Kameničná, Nová Stráž, Komárno.

Modernizácia cesty II/573 rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty zvýšením únosnosti, spevnenia krajníc a svahov cestného telesa, odvodnenia a vybudovania bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky (okrem už obnovených častí), tzv. zarezaním krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom, na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, doplnením cestných zvodidiel, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým termoplastovým vodorovným značením. Ako nový kryt sa použije asfaltový betón strednozrnný AC 11 O, I, 50/70 hrúbky 40mm. Ako ložná vrstva hr. 40mm bude použitý asfaltový betón AC 16 L, II, 50/70 hrúbky 40mm, pričom frézovanie bude riešené v jednom zábere hr. 80mm.

Opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (DRS) a vo výkaze výmer.

Zhotoviteľ je zároveň povinný postupovať pri realizácii Diela v súlade s vypracovanou svojou ponukou a v súlade s požiadavkami na realizáciu Diela uvedenými v položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy.

Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa schválenej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) dodržiavať technicko – kvalitatívne podmienky. V cene Diela je zahrnutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby po zrealizovaní Diela. Zhotoviteľ, Dielo bude realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej spol. IPOS, s.r.o., Horná č. 26, 974 01 Banská Bystrica.

Požadované vlastnosti sú uvedené ako minimálne. V prípade, že Zhotoviteľ v navrhovaných technických vlastnostiach použije ekvivalenty, musí Zhotoviteľ odbornými dokladmi preukázať, že ním navrhované riešenie zodpovedá minimálne požiadavkám Objednávateľa na požadované technické vlastnosti, alebo je progresívnejšie. Ťarcha dôkazu preukázania odpodstatnenosti splnenia je na Zhotoviteľovi, ako víťaznom uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania.

Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ požaduje od Zhotoviteľa, ako víťazného uchádzača stanovenie ceny, ktorá bude akceptovať všetky stanovené podmienky a Zhotoviteľ nebude naceňovať a dopĺňať iné položky, ako sú stanovené vo výkaze výmer vrátane materiálových podmienok.

PRÍLOHA č. 2

Položkový rozpočet Zhotoviteľa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IPOS
Stavba: Cesta III/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 1: Kolárovo - Komárno

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7.2.2022

Objednávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:
IPOS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 654 898,74
--------------	--------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	2 654 898,74	530 979,75

Cena s DPH	v	EUR	3 185 878,49
------------	---	-----	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: SK2023231892
1.7

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 07.02.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IPOS

Stavba: Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 1: Kolárovo - Komárno

Miesto: Dátum: 07.02.2022

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj Projektant: IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 654 898,74	3 185 878,49
SO 101-00	Pozemná komunikácia	2 654 898,74	3 185 878,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 1: Kolárovo - Komárno

Objekt:

SO 101-00 - Pozemná komunikácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46120602

IČ DPH:

SK2023231892

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 654 898,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 654 898,74	20,00%	530 979,75

Cena s DPH

v EUR

3 185 878,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 07.02.2022

Pečiatka

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
1.7

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 1: Kolárovo - Komárno

Objekt:

SO 101-00 - Pozemná komunikácia

Miesto:

Dátum: 07.02.2022

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Projektant: IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 654 898,74

HSV - Práce a dodávky HSV

2 654 898,74

1 - Zemné práce

154 660,60

2 - Zakladanie

30 585,06

5 - Komunikácie

1 889 006,40

8 - Rúrové vedenie

10 000,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

569 926,96

99 - Presun hmôt HSV

719,72

ROZPOČET

Stavba:

Cesta II/573 Šafa - Kolárovo - Komárno, časť 1: Kolárovo - Komárno

Objekt:

SO 101-00 - Pozemná komunikácia

Miesto:

Dátum: 07.02.2022

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 654 898,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 654 898,74

D 1

Zemné práce

154 660,60

1	K	113152420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	660,000	0,70	462,00
2	K	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	117 310,000	0,95	111 444,50
3	K	113153520.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	27 320,000	0,95	25 954,00
4	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	m3	310,000	3,48	1 078,80
5	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	310,000	0,73	226,30
6	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	165,000	15,20	2 508,00
7	K	132301209.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 4	m3	165,000	1,56	257,40
8	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	475,000	5,01	2 379,75
9	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15 200,000	0,01	152,00
10	K	171102121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných hornín kamenistých	m3	105,000	1,92	201,60
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	475,000	20,35	9 666,25
12	K	181202305.S	Úprava plánu na stavbách diaľnic v násypoch so zhuťnením	m2	75,000	4,40	330,00

D 2

Zakladanie

30 585,06

13	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratiťvodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	165,000	67,54	11 144,10
14	K	211971122.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	1 230,000	1,17	1 439,10
15	K	220960603	Dodávka a montáž merača rýchlosti cestných vozidiel s napájaním zo solárneho zdroja	ks	4,000	2 103,79	8 415,16
16	K	220960613	Dodávka a montáž merača teploty vzduchu a vozovky s napájaním zo solárneho zdroja	ks	2,000	4 793,35	9 586,70

D 5

Komunikácie

1 889 006,40

17	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 200 mm	m2	75,000	20,00	1 500,00
18	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneneho kameniva MSK s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 150 mm	m2	75,000	50,27	3 770,25
19	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhuťnením	m3	620,000	8,93	5 536,60
20	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	1 150,000	16,59	19 078,50
21	K	569931111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhuťnením, betónovým recyklátom hr. 100 mm	m2	19 025,000	2,71	51 557,75
22	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	75,000	0,44	33,00
23	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	289 910,000	0,33	95 670,30
24	K	577134221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhuťnení hr. 40 mm	m2	145 290,000	6,26	909 515,40
25	K	577134341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 40 mm	m2	144 630,000	5,52	798 357,60
26	K	577154431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 60 mm	m2	150,000	26,58	3 987,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie	10 000,00			
27	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	25,000	200,00	5 000,00
28	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	25,000	200,00	5 000,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	569 926,96			
29	K	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 3,0 m	m	930,000	7,43	6 909,90
30	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopením a odhodom výkopku do 3 m	ks	765,000	4,95	3 786,75
31	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	24,000	4,95	118,80
32	M	404490000600.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	24,000	10,40	249,60
33	K	913151111.S	Osadenie alebo montáž kovovej značky pre staničenie z plechu	ks	90,000	8,91	801,90
34	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	610,000	8,91	5 435,10
35	M	404410000200.S	Výstražná značka, rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	606,000	50,49	30 596,94
36	M	404410033600.S	Výstražná značka, rozmer 700x500 mm, fluorescenčná základná plocha, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	4,000	163,35	653,40
37	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	595,000	8,42	5 009,90
38	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	595,000	0,54	321,30
39	M	404410187700.S	Informačná smerová značka, rozmer 1000x1500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom II. trieda	ks	2,000	2 772,06	5 544,12
40	K	914002811.S	Osadenie a montáž veľkorozmernej zvislej dopravnej značky, tabuľa rozmerov v mm 3500/3000, 4000/1750	ks	2,000	1 039,52	2 079,04
41	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	316,000	54,45	17 206,20
42	K	91481221P	Dočasné dopravné značenie komplet montáž, demontáž, presun	ks	1,000	9 801,20	9 801,20
43	K	915711612.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	5 580,000	1,49	8 314,20
44	K	915711712.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	18 310,000	0,79	14 464,90
45	K	915711812.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	36 835,000	2,97	109 399,95
46	K	915711912.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 045,000	1,58	1 651,10
47	K	915715132.S	Vodiaca línia samolepiaca z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	210,000	34,65	7 276,50
48	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	2 190,000	11,88	26 017,20
49	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt dellace čiary, vodiace pružky	m	61 770,000	0,01	617,70
50	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2 190,000	0,01	21,90
51	K	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	m2	50,000	19,80	990,00
52	K	915920003.S	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	126,000	4,95	623,70
53	K	919720222.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií z výstužnej kovovej siete, špecifikácie podľa technickej správy	m2	4 887,000	6,50	31 765,50
54	M	693210003400.S	Dvojzákrutová výstužná kovová sieť špecifikácie podľa technickej správy, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	4 887,000	5,18	25 314,66
55	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt, zametacou kefou	m2	145 290,000	0,13	18 887,70
56	M	111630000500	Asfaltová zálievka modifikovaná Biguma - TL 82 typ N2 alebo ekvivalent pre výplň škár vo vozovkách za horúca	m	21 655,000	0,99	21 438,45
57	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	15 480,000	0,83	12 848,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	938909612.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	10 295,000	0,67	6 897,65
59	K	938909744.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu nad 75%, -0,60916 t	m	40,000	42,41	1 696,40
60	K	938909749.S	Príplatok k cene čistenia priepustov ručne za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	9,000	4,47	40,23
61	K	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodičiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	315,000	5,94	1 871,10
62	M	404490008100.S	Gombík dopravný reflexný trvalý, dxšxv 200x148x29 mm, liatinový (do vozovky)	ks	126,000	17,82	2 245,32
63	M	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	765,000	10,40	7 956,00
64	M	553550000100.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	930,000	38,61	35 907,30
65	M	693110000500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 136 g/m2	m2	1 230,000	0,59	725,70
66	K	966006121.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie obetónovaných kilometrovníky, -0,72000t	ks	90,000	6,93	623,70
67	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	535,000	6,93	3 707,55
68	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	32 000,000	2,28	72 960,00
69	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	544 000,000	0,01	5 440,00
70	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5 610,000	11,00	61 710,00

D 99

Presun hmôt HSV

719,72

71	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	35 985,896	0,01	359,86
72	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	35 985,896	0,01	359,86

PRÍLOHA č. 3

Zoznam subdodávateľov, „iných osôb v zmysle § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní“ a „odborne spôsobilých osôb za Zhotoviteľa“ a „osoba zodpovedná za koordináciu bezpečnosti na stavenisku“.

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky v %

Zoznam „iných osôb“ v súlade s § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Podiel rozsahu záväzku „inej osoby“ %

Zoznam odborne spôsobilých osôb za Zhotoviteľa

P. č.	Odborne spôsobilá osoba za Zhotoviteľa	Meno a priezvisko osoby	Adresa pobytu	Kontakt/ e-mail	Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1.	Stavbyvedúci v kategórii inžinierske stavby – s odborným zameraním dopravné stavby	Ivan Koles	Oblasť JUH Moľovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen	ivan.koles@metrostavds.sk +421 918693916	03737

Osoba zodpovedná za koordináciu bezpečnosti na stavenisku

P. č.	Koordinátor BOZP	Meno a priezvisko osoby	Kontakt/e-mail	Adresa pobytu
1.		Bc. Ján Jakubovic	jan.jakubovic@metrostavds.sk +421 905445378	29. augusta 1606/2, 974 01 Banská Bystrica

PRÍLOHA K – ÚDAJE O STROJNOM A TECHNICKOM VYBAVENÍ

Verejný obstarávateľ: **Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra**

Názov zákazky: **„Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno, časť 1: Kolárovo – Komárno“**

Názov spoločnosti *)	Metrostav DS a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania *)	Košická 17180/49
PSČ *)	821 08
Mesto *)	Bratislava, mestská časť Ružinov
Štát *)	SR
Štatutárny zástupca *)	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO*)	46 120 602
E-mail *)	nadezda.mifkovicova@metrostavds.sk
Telefón *)	+421 917 906 358

Uchádzač do tabuľky uvedie iba tie zariadenia, ktoré budú slúžiť pri uskutočňovaní stavebných prác predmetu zákazky

	Popis (Typ/Značka/Model)	Výkon/ Kapacita	Počet ks	Vek (roky)	Vo vlastníctve, v prenájme, resp. iný právny titul (napr. leasing alebo pod.) uchádzača alebo subdodávateľa), % podiel vlastníctva
A)	VÝROBNÉ A STROJNÉ ZARIADENIA PRE VÝROBU ASFALTOVÝCH ZMESÍ V ZMYSLE TKP 6 - Umiestnenie zariadenia na výrobu asfaltových zmesí v zmysle TKP 6: VAZ Nové Zámky - Komárňanská cesta 19, 940 02 Nové Zámky, Slovenská Republika <i>(doplniť miesto umiestnenia)</i>				
	Obalovacia súprava AMMANN UNIGLOBE 240	240 t/hod	1	2012	vlastné
B)	- STROJOVÉ ZARIADENIA NA POKLÁDKU ASFALTOVÝCH ZMESÍ - zariadenia na pokládку asfaltových zmesí v zmysle TKP 6				
	Finišer Vögele S 2100 – 3F	186 kW kapacita 1100t/h šírka pokl. 2,55-8,50 m	1	2016	vlastné
	Tandemový vibračný valec BOMAG BW 174 AP 4I AM	Šírka behúňa 1680 mm výkon 74,4 kW pracovná hmotnosť 9 500 kg	2	2014,2016	vlastné
C)	- DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY - nákladné vozidlá				

	Ťahač náves MAN TGS	324 kW	4	2016	vlastné
	Nákladný náves SCHWARZMULLER	Objem 27 m3	4	2016	vlastné
D)	OSTATNÉ VÝROBNÉ A STROJNÉ ZARIADENIA - stroje na zemné práce - hutniaca technika				
	Lopatový nakladač CAT 950M	Výkon 186 kW, pracovná hmotnosť 19 t	1	2018	vlastné
	Vibračná doska BOMAG BP 12/40	Výkon 2,6 kW, hmotnosť 72 kg	1	2018	vlastné

Uchádzač čestne prehlasuje, že uvedené výrobné a strojné zariadenia bude využívať počas celej doby realizácie stavebných prác na uvedenom predmete zákazky.

Dátum: 21.03. 2022

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
1.7

Ing. Pavol Hružík
predseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
1.7

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva