

ZVÄZOK 2

ČASŤ 2.3

ZMLUVNÉ PODMIENKY ZVLÁŠTNE

Zmluvné podmienky zahŕňujú „Všeobecné zmluvné podmienky“, ktoré tvoria časť „Podmienok zmluvy pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, publikovaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils)– FIDIC a nasledujúce „Zvláštne zmluvné podmienky“ (ďalej len ZPZ), ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.1.1 Zmluva/Zmluvné dokumenty

Na konci podčlánku sa vynechajú slová „alebo v Oznámení o prijatí ponuky“.

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V podčlánku sa vynechajú slová „(ak existuje)“.

1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Oznámenie o prijatí ponuky**“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky, že sa uzavrie Zmluva o dielo oboma stranami.

1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky

Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu:

Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahŕňujú **Všeobecné TKP** vydané MDVRR SR (právny nástupca MDPT SR) a Slovenskou správou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy) a KL (katalógové listy) platné v deň tzv. „základného dátumu“, tak ako sú upravené/doplnené „**Zvláštnymi TKP**“, vypracovanými pre túto stavbu.

1.1.2.4 Stavebný dozor

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovné :

Ak je kdekoľvek v zmluve o dielo a jej nedeliteľných súčiastiach uvedené pomenovanie „Technický dozor“, „Stavebný dozor“ resp. „Stavebno – technický dozor“ vždy to znamená osobu, menovanú v Prílohe k ponuke, stanovenú objednávatelom na to, aby konala ako stavebný dozor pre účely zmluvy, alebo inú osobu určenú podľa potreby objednávatelom a ohlásenú zhotoviteľovi podľa podčlánku 3.4 (*Výmena stavebného dozora*).

1.1.2.8 „Podzhotoviteľ“

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

“Podzhotoviteľ“ znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“

Dopĺňa sa podčlánok

1.1.2.8.2 „Dodávateľ Zhotoviteľa“

„**Dodávateľ Zhotoviteľa**“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu v priamom zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, ktorú nie je možné subsumovať pod pojem Podzhotoviteľ alebo Priamy Podzhotoviteľ ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“

Dopĺňa sa podčlánok

1.1.2.11 Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je fyzická osoba poverená objednávatelom, uvedená **v Zmluve o dielo a v „Prílohe k ponuke“**, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Koordinátor BOZP (osoba zodpovedná za dodržiavanie zásad bezpečnosti na stavenisku stavby a za koordináciu stavebných prác a činností v oblasti BOZP - Zhotoviteľa, podzhotoviteľov, Dodávateľov podzhotoviteľa ako aj všetkých osôb, ktoré majú oprávnenie pre vstup na stavenisko stavby) je osoba oprávnená na výkon činnosti koordinátora BOZP, navrhnutá v Ponuke Zhotoviteľa a na základe predložených dokladov o spôsobilosti uvedená v Prílohe k Ponuke. Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej nedeliteľnou súčasťou je Príloha k Ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti Koordinátora stavby stáva osobou poverenou Objednávatelom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Dopĺňa sa podčlánok**1.1.2.12 Zodpovedný projektant**

Zodpovedný projektant je fyzická osoba poverená objednávateľom na vykonávanie činnosti autorského dozoru na stavbe na základe Zmluvy na poskytnutie služby uzavretej s objednávateľom.

1.1.3.3 Lehota výstavby**na konci podčlánku sa pridáva nasledovné:**

do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s TKP.

Zimné obdobie v zmysle tohto článku je obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.

1.1.3.10 Záručná doba

Záručná doba je doba uvedená v Prílohe k ponuke, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela objednávateľom. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia diela alebo jeho časti podľa podčlánku 10.1 (*Preberanie diela a sekcií*). Objednávateľ je oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu.

Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.

Záručná doba sa vzťahuje aj na Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na technologické zariadenia a materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka Záručnej doby.“

1.1.6.5 Právne predpisy

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi Európskej Únie.

1.1.6.7 Stavenisko

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Stavenisko**“ sú miesta odovzdané zhotoviteľovi objednávateľom, kde majú byť vykonané práce a iné miesta stanovené v Zmluve ako súčasť staveniska.

1.3 Komunikácia

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie (zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „*zaslaný poštou*“ sa rozumie „doporučené“.

1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
- h) Cena prác/ocenený súpis položiek

Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

1.6 Zmluva o dielo

V podčlánku sa ruší prvá veta a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Strany uzavrú Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk“ (ak v procese verejného obstarávania bolo požadované predloženie zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponuky).

1.7 Postúpenie zmluvy

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom:

Vyššie uvedený súhlas druhej strany ale nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Na konci tretieho odstavca pridať nasledujúci text:

„Výkresy (Projektová dokumentácia) a všetky doklady týkajúce sa stavby alebo jej zmeny, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii príslušným orgánom pre výkon štátneho stavebného dohľadu. K dispozícii bude tiež stavebný denník vedený zhotoviteľom podľa zvláštnych predpisov, do ktorého je orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený robiť záznamy.“

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci prvý odstavec:

„Stavebný dozor je povinný dať svoje pripomienky a/alebo námietky týkajúce sa výkresov, dokumentácie a iných údajov predložených zhotoviteľom, alebo vydať svoj súhlas s týmito materiálmi najneskôr do 14 dní od ich predloženia.“

1.12 Dôverné podrobnosti

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:

„Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.“

1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.“

2. OBJEDNÁVATEĽ

2.2 Povolenia, licencie a schválenia

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

„Ak to bude potrebné zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka.“

2.4 Finančné opatrenia objednávateľa

Za prvú vetu podčlánku vložiť nasledujúci text:

„Za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa sa považuje zaradenie stavby do schváleného plánu stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu.“ U spolufinancovaných stavieb sa za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa považuje podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, resp. schválená žiadosť o NFP.

3. STAVEBNÝ DOZOR

3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:

„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok:

- (a) podčlánok 8.8 „Prerušenie prác“,
- (b) podčlánok 8.11 „Predĺženie prerušenia“ – súhlas na pokračovanie v predtým pozastavených prácach,
- (c) podčlánok 12.3 „Oceňovanie“,
- (d) podčlánok 13.1 „Právo na zmenu“,
- (e) podčlánok 13.7 „Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien“,
- (f) podčlánok 13.8 „Úpravy ceny v dôsledku valorizácie“,
- (g) podčlánok 20.1 „Požiadavky zhotoviteľa“,
- (h) podčlánok 4.4 „Odsúhlasenie podzhotoviteľa“,
- (i) podčlánok 18.1 „Odsúhlasenie úpravy podmienok poistenia“

môže vykonať len so súhlasom objednávateľa.

V prípade, že výkon činnosti stavebného dozora je zabezpečovaný osobou, ktorá je v pracovnom vzťahu s Objednávateľom, sú pokyny a stanoviská stavebného dozora v súlade s podčlánkom 3.1., predkladané v písomnej podobe – listom Objednávateľa, ktorý vybavuje osoba poverená výkonom činnosti stavebného dozora.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne príslušného majetku technický dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko.

Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu od objednávateľa. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží objednávateľovi stavby návrh Zmeny technického riešenia v súlade s vydaným pokynom. Návrh technického riešenia bude po odsúhlasení objednávateľom stavby podkladom pre podpis dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu stavebného dozora, v súlade s podčlánkom 12.3.

3.3 Pokyny stavebného dozora

Prvý odsek sa mení nasledovne:

Stavebný dozor môže (kedykoľvek), ale len so súhlasom objednávateľa stavby vydať zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek väd, všetko v súlade so Zmluvou.

Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozora, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa tohto podčlánku. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (*Zmeny a úpravy*).

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou.

„Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný stavebným dozorom pre zhotoviteľa stavby, musí byť v písomnej podobe. Pokyn k zmene a výzva na predloženie návrhu musia byť podpísané oprávneným zástupcom stavebného dozora a súčasne oprávneným zástupcom objednávateľa.“

Dopĺňa sa podčlánok 3.6 :

3.6 Pracovné rokovania manažmentu stavby

Pracovné rokovania manažmentu stavby sa konajú v pravidelných intervaloch, zvyčajne raz mesačne, resp. podľa potreby.

Týchto porád sú povinní zúčastňovať sa:

predstavitel' zhotoviteľa, stavebný dozor stavby, zodpovedný projektant a objednávateľ.

Zmyslom pracovných rokovaní manažmentu stavby je koordinovať práce so zhotoviteľom stavby, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác a zaznamenávať uzatvorené dohody.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pracovných rokovaní manažmentu stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) stavebným dozorom alebo objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy na žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme.

Kontrolné dni stavby za účasti predstaviteľov zhotoviteľa, stavebného dozora, objednávateľa ako aj orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých účastníkov výstavby zvoláva objednávateľ podľa potreby, spravidla raz za štvrt'rok. Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu kontrolných dní stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

4. ZHOTOVITEĽ

4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec:

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách, materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt, stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti

technického dozora, resp. vlastníka dotknutého objektu a to bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre objednávateľa.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vykonanie predbežného archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu a to prostredníctvom podzhotoviteľa, ktorý má oprávnenie na výkon takejto činnosti (ak je požiadavka na vykonanie Archeologického prieskumu uvedená v prílohe k ponuke). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, cestách, železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľniciach, krajniciach, cestných priekopách, násypových častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby, alebo pri akejkoľvek činnosti zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela.

Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu jestvujúcich objektov všade tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti.

V prípade, že stavebné práce sú vykonávané v blízkosti budov, alebo okolo týchto budov bude premávka stavebných mechanizmov zhotoviteľa, zaistí zhotoviteľ stavby na vlastný náklad „**overenie stavebno - technického stavu**“ (so zdokumentovaním prípadných poškodení objektov pred zahájením prác) dotknutých objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou činnosťou zhotoviteľa mohli byť dotknuté. Uvedené opatrenie je povinný zhotoviteľ stavby zabezpečiť pred zahájením stavebných prác, pričom táto dokumentácia pôvodného stavu týchto objektov bude slúžiť ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov majiteľov budov, uplatňujúcich si nárok na náhradu škody, spôsobenej výstavbou. Náhradu škôd spôsobených výstavbou a uplatňovaných zo strany majiteľov nehnuteľností znáša zhotoviteľ stavby na svoje náklady v plnom rozsahu. Nevykonanie „Overenia stavebno-technického stavu“ dotknutých objektov nezabavuje zhotoviteľa zodpovednosti za škody a prípadné nároky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na stavbu dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa stavby.

Zhotoviteľ stavby je povinný pri realizácii preložky inžinierskych sietí (plynárenské zariadenia, elektroenergetické zariadenia, elektronické komunikačné siete, vodovody a kanalizácie – ďalej len „preložka“) rešpektovať podmienky vlastníka dotknutého zariadenia, ktoré sú uvedené v záväznom stanovisku k projektu preložky (ak sú preložky inžinierskych sietí predmetom projektu). Zároveň je zhotoviteľ stavby povinný v plnom rozsahu splniť podmienky vlastníka preložky, ktoré sú uvedené v dohode, resp. „zmluve o podmienkach realizácie preložky“ uzavretej medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom (resp. správcom) prekladaného zariadenia. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku stavby. Zároveň po vytýčení inžinierskych sietí je povinný zabezpečiť ich vysondovanie a upresnenie skutočnej polohy podzemného vedenia na stavenisku stavby a počas vykonávania zemných prác rešpektovať ochranné pásma vedení a zemné práce v ochrannom pásme vedení zabezpečovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Za poškodenie podzemných vedení spôsobených činnosťou zhotoviteľa na stavenisku zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ stavby.

„Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizácie preložky“ uzavretá medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom prekladaného zariadenia, sa po jej doručení zhotoviteľovi stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Zodpovednosť za plnenie povinností stavebníka v súvislosti s preložkou zariadenia je po jej doručení zhotoviteľovi stavby v plnom rozsahu prenesená na zhotoviteľa stavby.

V prípade nerešpektovania podmienok zmluvy a v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre stavebníka zo „zmluvy o podmienkach preložky“, znáša „zhotoviteľ“ plnú výšku zmluvnej pokuty vyrúbenej „objednávateľovi“ zo strany vlastníka prekladaného zariadenia ako aj náhrady škôd v súvislosti s realizáciou preložky.

V prípade, že súčasťou stavebných prác sú aj NN prípojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia, ktorých realizácia si vyžaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotoviteľ stavby povinný:

- Požiadat distribútora elektrickej energie (VS-D) o zriadenie nového odberného miesta
- Prerokovať a odsúhlasiť s VS-D projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia
- Zabezpečiť osadenie meračov elektrickej energie do nového odberného miesta
- Uvedené opatrenie je zhotoviteľ povinný zabezpečiť do termínu preberacieho konania príslušného stavebného objektu.

Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ – Operačný program integrovaná infraštruktúra.

Dopĺňa sa podčlánok

4.1.a Povinnosti Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom

Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči podzhotoviteľom a dodávateľom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrtrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrtroka) predkladať objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané predstaviteľom zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči podzhotoviteľom a dodávateľom zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (*Banková platobná záruka*) o rozsahu čerpania všetkých zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane zhotoviteľa zvlášť. Nepredloženie čestného prehlásenia, resp. uvedenie nepravdivých údajov v čestnom prehlásení je podstatným porušením Zmluvy o dielo.

V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží čestné prehlásenie podľa tohto odseku alebo sa preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR) za každé porušenie povinnosti podľa tohto odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučene doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác (ak je požadovaná v Prílohe k Ponuke):

V druhom odstavci predmetného podčlánku sa text :

„...do 28 dní po obdržaní Oznámenia o prijatí ponuky...“

nahrádza textom

„... do 28 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo...“

4.3 Predstaviteľ zhotoviteľa

V podčlánku sa ruší predposledný odstavec a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Zrušiť menovanie „Predstaviteľa zhotoviteľa“ a vymenovanie náhrady môže zhotoviteľ len na základe súhlasu objednávateľa stavby. Stavebný dozor na základe predložených dokladov k žiadosti o náhradu predstaviteľa zhotoviteľa predloží do siedmich pracovných dní svoje stanovisko k žiadosti zhotoviteľa na zmenu. Akékoľvek zmeny „Predstaviteľa zhotoviteľa“ je možné len na základe písomného súhlasu objednávateľa.

Predstaviteľom zhotoviteľa v zmysle tohto článku sú :

- Vedúci stavby
- Zástupca vedúceho stavby
- Koordinátor BOZP

Zmena predstaviteľa Zhotoviteľa bude po predložení požadovaných dokladov zo strany Zhotoviteľa a po odsúhlasení zmeny objednávateľom stavby potvrdená podpisom Dodatku k Zmluve o dielo.“

V prípade žiadosti o zmenu predstaviteľa zhotoviteľa sa vyžaduje predloženie dokladov, ktorými sa preukáže odborná spôsobilosť a skúsenosti navrhovaného odborníka na pozícii predstaviteľa zhotoviteľa (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby). Navrhovaný odborník musí pritom spĺňať minimálne kritériá stanovené pre predstaviteľa zhotoviteľa (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby) v Pokynoch pre uchádzačov ([časť A2 Podmienky účasti](#)) pre predmetný projekt.

Zhotoviteľ súčasne predloží zoznam realizovaných zmlúv, u ktorých navrhovaný odborník vykonával činnosť vedúceho stavby, resp. zástupcu vedúceho stavby.

Zoznam realizovaných zmlúv musí obsahovať:

- a) meno a priezvisko odborníka
- b) predmet zákazky
- c) čas plnenia
- d) názov a sídlo odberateľa / objednávateľa
- e) *dobrovoľný údaj* - kontaktnú osobu odberateľa, tel.číslo a e-mail, kde je možné overiť si tieto údaje

„Predstaviteľ zhotoviteľa“ (vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby) musí mať doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení

neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – dopravné stavby“.

Osoba/y zodpovedná/é za BOZP (koordinátor BOZP) musí/musia mať preukázateľnú kvalifikáciu v zmysle zákona č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla zhotoviteľa.

Ak zhotoviteľ stavby nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR. Informácie o postupe verifikácie sú zverejnené na web stránke <http://www.sksi.sk> (stránka je aj v anglickej mutácii). Predloženie potvrdenia o platnosti zahraničných certifikátov na území SR je zhotoviteľ stavby povinný predložiť v termíne do 90 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Nepredloženie požadovaných potvrdení v stanovenom termíne je podstatným porušením Zmluvy o dielo.

Ak Zhotoviteľ požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo požadovanými relevantnými odbornými skúsenosťami, najmä podľa § 34 ods. 1. písmeno g) Zákona o verejnom obstarávaní preukazoval kapacitami inej osoby, táto musí reálne vykonávať stavebné práce alebo služby na predmetnej zákazke. Nedodržanie vyššie uvedenej podmienky je podstatným porušením Zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ je povinný plniť zmluvu osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti resp. ktorými nahradili tieto osoby a spĺňajú stanovené podmienky účasti.

V prípade, ak zhotoviteľ uvedenú podmienku nedodrží vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučené doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla zhotoviteľa.

4.4 Podzhotovitelia – doplnené znenie

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:

Zhotoviteľ nesmie zadať podzhotoviteľom vyhotovenie celého stavebného diela.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého podzhotoviteľa, jeho zmocencov alebo zamestnancov, tak ako keby išlo o konanie, alebo chyby samotného zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v zvláštnych podmienkach uvedené inak:

- (a) zhotoviteľ môže zadať časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa,
- (b) *zhotoviteľ je povinný oznámiť stavebnému dozoru predpokladaný dátum začatia každej práce podzhotoviteľa najmenej 7 dní dopredu, a rovnako tak aj ako začatie takejto práce na stavenisku;*

Odvzdanie časti stavby podzhotoviteľovi je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Žiadosť o odsúhlasenie podzhotoviteľa musí Zhotoviteľ predložiť aj v prípade, že podzhotoviteľ bol uvedený ako navrhovaný podzhotoviteľ **v prílohe Zmluvy o dielo a bol objednávateľom na základe Zmluvy o dielo akceptovaný.**

K žiadosti o odsúhlasenie podzhotoviteľa (subdodávateľa) je zhotoviteľ stavby povinný predložiť nasledovné doklady:

1. Identifikačné údaje podzhotoviteľa (názov, adresa sídla)
2. Podiel zákazky, ktorú má v úmysle zadať podzhotoviteľovi (konkrétnu časť diela)
3. Údaje o osobe oprávnenej konať v mene podzhotoviteľa meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
4. Doklad o zápise podzhotoviteľa do „Registra partnerov verejného sektora“ (v prípade realizácie časti diela s hodnotou na 100 000,- EUR)
5. Doklad o identifikácii konečného užívateľa výhod
6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podzhotoviteľa podľa § 32 ods.1 zákona o VO
7. Zoznam podzhotoviteľom realizovaných prác
8. Doklad o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce podzhotoviteľom
9. Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác
10. Bankovú platobnú záruku v prospech navrhovaného podzhotoviteľa *alebo* Písomne prehlásenie navrhovaného podzhotoviteľa, že si zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje
11. Zmluvu uzavretú s navrhovaným podzhotoviteľom

Pri odsúhlasení podzhotoviteľa (subdodávateľa) je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade so Zmluvou o dielo.

Za podzhotoviteľa stavebných prác sa nepovažuje:

- prenájom strojov a zariadení
- prenájom pracovnej sily
- dodávka materiálov

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby:

- a) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, obsahovala nasledovné ustanovenia:
 - predmet subdodávky,
 - cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny,
 - záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniku nároku, vzniká Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, Dodávateľ Zhotoviteľa písomne prehlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje;
- b) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa obsahovala ustanovenie, ktoré ukladá Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa;
- c) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane;
- d) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve;

Doplnia sa podčlánok

4.4.a Banková platobná záruka

Zhotoviteľ je povinný získať (na svojej náklady) Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým podzhotoviteľom, dodávateľom zhotoviteľa s výnimkou podzhotoviteľov, dodávateľov zhotoviteľa, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého podzhotoviteľa, resp. dodávateľa zhotoviteľa musí byť vystavená samostatná Banková platobná záruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí podzhotoviteľa, dodávateľa zhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s podzhotoviteľom, dodávateľom zhotoviteľa. V prípade, ak je zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane zhotoviteľa vo vzťahu k podzhotoviteľom, dodávateľom zhotoviteľa v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane zhotoviteľa.

V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči podzhotoviteľom, dodávateľom zhotoviteľa, prostredníctvom BPZ v súlade s týmto podčlánkom, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučené doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

4.7 Vytýčovanie

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný text:

V prípade, že súčasťou stavebného diela sú aj stavebné objekty, ktoré si vyžadujú vyššiu triedu presnosti bodov vytýčovacej siete a pevné zaistenie ich polohy (pevné zaistovacie body – pre vytýčenie, realizáciu a sledovanie posunov a deformácií mostných objektov, ...) je povinnosťou zhotoviteľa práce súvisiace s vytýčením a stabilizáciou pevných bodov zabezpečiť pred zahájením prác na týchto objektoch, a to na vlastné náklady. Povinnosťou zhotoviteľa stavby je overiť si prostredníctvom svojho zodpovedného geodeta správnosť a presnosť vytýčovacej siete, prípadné dodatočné doplnenie bodov vytýčovacej siete podľa potrieb zhotoviteľa stavby ako aj zabezpečenie potrebnej korektúry a opravy bodov vytýčovacej siete stavby. Po ukončení stavebných prác na projekte je zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť, aby pevné body vytýčovacej siete (pevné zaistovacie body – pre vytýčenie, realizáciu a sledovanie posunov a deformácií mostných objektov, ...) boli opakovane geodeticky premerané. Body, ktoré boli počas výstavby situované mimo trvalého záberu stavby je zhotoviteľ stavby povinný obnoviť a vybudovať v trvalom zábere stavby a zabezpečiť ich presné geodetické meranie (na pozemkoch SSC). Pevné zaistovacie body je zhotoviteľ stavby povinný ochrániť proti poškodeniu (napr. skruž), dobre vyznačiť a umiestniť tak, aby bolo možné vykonať geodetické porealizačné zameranie a nulté meranie mostov.

4.8 Bezpečnostné postupy

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný text:

f) Zhotoviteľ je povinný vykonávať stavebné práce v súlade s Plánom BOZP.

4.14 Zamedzenie prechádzkam

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec.

V prípade nutnosti obmedzenia prístupu resp. akéhokoľvek obmedzenia používania ciest a chodníkov v súvislosti s realizáciou zákazky, zhotoviteľ je povinný (ak je to technicky možné) na vlastné náklady zabezpečiť náhradné komunikácie, prístupy, resp. chodníky pre peších, vrátane ich údržby po celú dobu ich využívania v rámci stavby.

4.15 Prístupové cesty

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text:

„Pred začatím prác objednávatel' spolu so zhotoviteľom a stavebným dozorom stavby preverí stav každej prístupovej cesty na stavenisko za účasti jej majetkového správcu. Po ukončení stavebných prác na stavbe sa zmapuje za účasti objednávatel'a, zhotoviteľa stavebného dozora stavby a majiteľov prístupových ciest, rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia prístupových ciest do pôvodného stavu.“ Uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady zhotoviteľa stavby.

4.19 Elektrina, voda a plyn

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text:

„V projektovej dokumentácii sa uvádzajú iba doporučené lokality stavebných dvorov a ich napojenie na inžinierske siete (zdroje energie). Za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete objednávatel' nepreberá žiadnu zodpovednosť“.

Druhý a tretí odstavec podčlánku sa rušia.

4.21 Správy o postupe prác

V prípade, že požiadavka na predkladanie správ o postupe prác nie je uvedená v Prílohe k ponuke, tento podčlánok sa ruší.

4.22 Zabezpečenie staveniska

V podčlánku sa odstavec b) ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Povolané osoby budú minimalizované na personál zhotoviteľa a objednávatel'a a na všetok ďalší personál ohlásený zhotoviteľovi objednávatel'om alebo stavebným dozorom, ako oprávnený personál všetkých legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu“.

Po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami (povolanými osoby v zmysle vyššie uvedeného) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

- a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov

- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Doplňa sa podčlánok 4.25 :**4.25 Stavebný denník**

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo (centrálny denník) a pre jeho jednotlivé objekty, podľa pokynov stavebného dozoru.

Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.

Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v stavebnom denníku tak, ako nariadi stavebný dozor.

Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru.

Pokiaľ nebude uvedené inak, cena prác vykonaných v súlade so Zmluvou bude stanovená a vypočítaná na základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku 12.3.

Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti so stavebným dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

6. PERSONÁL A PRACOVNÉ SILY**6.5 Pracovná doba**

V podčlánku sa odstavce b) nahrádza textom:

- b) „Zhotoviteľ vybavil povolenie u objednávateľa a povolujuúcich orgánov v mieste stavby na špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke).“

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Podčlánok sa dopĺňa nasledovným textom :

Pokiaľ nie je v zmluve o dielo uvedené inak, zhotoviteľ stavby do 30 dní od prvého odovzdania staveniska spracuje (pokiaľ sa so stavebným dozorom nedohodne inak), a predloží objednávateľovi plán BOZP podľa § 5 ods.2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v prílohe k ponuke.

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonávať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností v oblasti BOZP do stavebného denníka.

Zhotoviteľ pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora BOZP (osoby uvedenej v prílohe k ponuke) a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zhotoviteľ je povinný realizáciu stavebných prác na stavenisku stavby a všetku činnosť na stavenisku stavby vykonávať v súlade so smernicou BOZP (Príkaz GR SSC 3/2019), ktorá tvorí prílohu Zmluvy o dielo.

Za porušenie povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych uplatní si objednávateľ stavby voči zhotoviteľovi sankcie (Zmluvné pokuty) vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučené doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla zhotoviteľa.

6.8 Dozor zhotoviteľa

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavce:

„Primeraná časť vedúcich pracovníkov zhotoviteľa musí mať odborné znalosti slovenského jazyka alebo je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na stavenisku bol počas celej pracovnej doby k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných tlmočníkov.“

7. TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA, MATERIÁLY A VYHOTOVENIE PRÁC

7.2 Vzorky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe:

- (a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a všetky potrebné informácie k odsúhlaseniu navrhovaného materiálu zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady zhotoviteľa, a
- (b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora, čo bude chápané ako zmena. Predloženie ďalších vzoriek podľa tohto bodu môže stavebný dozor od zhotoviteľa vyžadovať len po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom stavby.

Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch (všeobecne formulované materiály, technologické postupy v DP...) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží stavebný dozor objednávateľovi písomné stanovisko (doporučenie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom, s písomným odôvodnením svojho stanoviska. Pri spracovaní stanoviska bude použitie navrhovaných materiálov konzultovať so spracovateľom DP.

Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných materiálov objednávateľom stavby.

Všetky uvedené skutočnosti budú premietnuté do DDZ a následne do DSRS.

7.4 Skúšky

Na začiatku druhého odstavca pridať nasledujúci text:

„Zhotoviteľ predloží do 30 dní od prvého odovzdania staveniska stavebnému dozoru na odsúhlasenie Kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len skúšobný plán). V tomto pláne budú uvedené všetky druhy a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať.“

Na konci druhého odstavca pridať nasledujúci text:

Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok a príslušných vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláske č. 162/2013 Z.z. Doklady, ktoré preukazujú kvalitu hlavných materiálov ako je kamenivo pre ložnú a podkladné vrstvy vozovky, pre betónové zmesi a asfaltové vrstvy, nesmú byť staršie ako 6 (šesť) mesiacov; ináč nesmú byť akceptované.

Použit' a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch.

Vyhlásenie o parametroch, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s oblastným laboratóriom SSC IVSC Košice.

Doplňa sa podčlánok 7.9 :

7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov:

Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných **ku dňu tzv. „základného dátumu“**.

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.

V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch.

Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov).“

8. ZAČATIE PRÁC, ONESKORENIE A PRERUŠENIE PRÁC

8.3 Harmonogram prác

Podčlánok sa dopĺňa o nasledovný text:

„Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru harmonogram prác (vecný a finančný) v takýchto termínoch:

- Podrobný harmonogram prác celej stavby do 28 dní po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), pokiaľ sa zmluvné strany pri odovzdaní staveniska nedohodnú inak
- Ročný harmonogram prác na nasledujúci rok do 15. novembra príslušného roka
- Revidovaný harmonogram celej stavby do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe
- Revidovaný ročný harmonogram prác na príslušný rok do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe.

V prípade požiadavky stavebného dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prác pre jednotlivé objekty trvalého diela je zhotoviteľ povinný tieto vypracovať do 21 dní od obdržania požiadavky stavebného dozoru na jeho spracovanie.

Podrobný harmonogram prác celej stavby bude obsahovať:

- Zoznam objektov s časovými väzbami a popisom realizovaných stavebných prác na jednotlivých objektoch stavby, s uvedením konkrétnych termínov realizácie jednotlivých, na seba nadväzujúcich konštrukčných celkov (vecný harmonogram)
- Zoznam objektov s uvedením finančného plnenia podľa objektov v jednotlivých mesiacoch realizácie prác na projekte (finančný harmonogram)
- Zoznam nižšie uvedených míľnikov s konkrétnymi termínmi ich plnenia.

Konkrétne termíny nižšie uvedených míľnikov budú uvedené v predložennom Harmonograme prác.

Míľniky stavby sú pre realizáciu projektu stanovené nasledovne:

201-00 Rekonštrukcia mosta I/79-027

Míľnik č.1

Založenie spodnej stavby mosta

termín :

Míľnik č.2

Ukončenie stavebných prác na mostnom objekte

termín :

202-00 Rekonštrukcia mosta I/79-028

Míľnik č.3

Asanácia prvej polovice mosta

termín :

Míľnik č.4

Založenie spodnej stavby prvej polovice mosta

termín :

Míľnik č.5

Ukončenie stavebných prác na prvej polovici mosta

termín :

Míľnik č.6

Asanácia druhej polovice mosta

termín :

Míľnik č.7

Založenie spodnej stavby druhej polovice mosta

termín :

Míľnik č.8

Ukončenie stavebných prác na mostnom objekte

termín :

Po vydaní stanoviska stavebného dozoru, ktorým akceptuje, resp. berie na vedomie predložený „Harmonogram prác“ Zhotoviteľ a stavby sa termíny míľnikov stávajú záväznými pre sledovanie plnenia a postupu stavebných prác na projekte.

Nesplnenie „míľnikov“ stanovených v predložennom Harmonograme prác je závažným porušením Zmluvných povinností zhotoviteľa a je v zmysle tejto Zmluvy o dielo dôvodom na uplatnenie sankcie.

Opakované neplnenie „Míľnikov stavby“ je v zmysle tejto Zmluvy o dielo dôvodom na odstúpenie od Zmluvy o dielo v zmysle článku 3., podčlánok 3.1., písmeno c) a d) Zmluvné podmienky zvláštne a všeobecné, článok 15., podčlánok 15.1. a 15.2.

Nesplnením termínu „Míľnika stavby“ vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 000,- EUR (slovom: jednotitisíc EUR) za každé porušenie povinnosti podľa tohto odseku (za každé nesplnenie termínu míľnika stavby). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučené doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla zhotoviteľa.“

Nepredloženie Harmonogramu prác, resp. revidovaného Harmonogramu prác v stanovenej lehote je dôvodom na uplatnenie sankcie vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučené doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla zhotoviteľa.

8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác

Podčlánok sa ruší.

10. PREBERANIE DIELA OBJEDNÁVATEĽOM

10.1 Preberanie diela a sekcií

V podčlánku sa ruší posledný odstavec.

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text:

V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívania schopná ucelená časť stavby, Stavebný objekt, alebo jeho samostatne užívania schopná ucelená časť.

„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte.

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej formy (v 6 vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 6 vyhotoveniach).

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Obsah DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný:

a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.

b) manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).

Manuál pozostáva z týchto častí:

- pravidiel užívania objektov,
- pravidiel technických prehliadok objektov,
- pravidiel údržby a objektov;

Manuál užívania stavby odsúhlasuje stavebný dozor a zodpovedný projektant.

c) prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Súčasťou DSRS bude tiež geometrický plán (GP) stavby spracovaný v súlade s **Požiadavkami verejného obstarávateľa** na vyhotovenie geometrických plánov. Zhotoviteľ zabezpečí po odsúhlasení GP stavebným dozorom jeho overenie na príslušnom katastrálnom úrade (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v prílohe k ponuke). Geometrický plán v 6 vyhotoveniach predloží objednávateľovi k preberaciemu konaniu.

Podrobné požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby sú uvedené v samostatných prílohách k ZPZ.

Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania do správy a majetku iných správcov).“

Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v:

- analógovej forme v 6 vyhotoveniach

- v digitálnej forme v štruktúre ESID – počet kusov CD-6

Obsah CD:

Geometrický plán (ESID) *. dgn

Výkaz výmer pre GP žiadame **vyhotoviť vo formáte „xml.“** podľa Čl. III platného Usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P - 2410/2011, zo dňa 01. 04. 2011, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu katastrálneho operátu, a jeho aktualizácie.

(vrátane podrobného popisu zmien vo výmerách pôvodných a novovytvorených parciel)

Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf (na náhľad).

Objednávateľ požaduje predloženie geometrického plánu vrátane jeho zápisu do katastra Evidenčným spôsobom.

Práce súvisiace s vypracovaním geometrického plánu budú uhradené po jeho predložení a následnom prevzatí obstarávateľom.

V prípade, že charakter stavebných prác si spracovanie Geometrického plánu nevyžaduje, bude táto skutočnosť uvedená v prílohe k ponuke.

Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.

Súčasťou DSRS sú:

- Výkresová časť objektov – 6 ks,
- Technická správa objektov – 6 ks,
- Elaboráty kvality odsúhlasené centrálnym laboratóriom objednávateľa – 6 ks:
 - a) Elaboráty kvality,
 - b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,
 - c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),
 - d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,
 - e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),
 - f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti.

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnou legislatívou SR potvrdené príslušnou organizáciou,

- Stavebné denníky - 6 ks,
- Prevádzkové poriadky (Manuál užívania verejnej práce) – 6 ks,
- Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení).

Ak sú súčasťou projektu aj mostné objekty dopĺňa sa DSRS o nasledovné:

- Záznam z prehliadky mosta pred preberacím konaním (u mostných objektov, ktorých realizácia si podľa PD vyžaduje vykonanie zaťažovacej skúšky) – 6 ks,
- Výsledky zaťažovacej skúšky (u mostných objektov, ktorých realizácia si podľa PD vyžaduje vykonanie zaťažovacej skúšky) – 6 ks,
- Mostné zošity – 6 ks,
- Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete. Vykonať nulté meranie (Ak je požiadavka na vykonanie merania vyžadovaná v PD).
- *Výpočet zaťažiteľnosti mostných objektov podľa TP 02/2016 (ak je vyžadovaný v prílohe k ponuke)*

Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je:

- meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy
- súradnice a výšky podrobných bodov s popisom
- zoznam súradníc a výšok bodového poľa
- priečne profily v staničeniach ako v projekte
- pozdĺžny profil
- technická správa merania

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je:

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šacht) podrobných bodov s popisom + bodové pole

- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania
- e) geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.

Geodetickou časťou DSRS u mostov je :

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Dopĺňajú sa podčlánky :

11.12 Odstránenie vád v záručnej dobe

Aby bola stavba a každá časť stavby, v stave požadovanom v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí záručná doba, alebo odôvodnene čo najskôr ako je prakticky možné po jej uplynutí, zhotoviteľ vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia záručnej doby.

Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodeniu, bude to zhotoviteľovi oznámené objednávateľom (alebo jeho zástupcom). Termín odstránenia vady, resp. lehota na odstránenie vady bude stanovená na základe náročnosti úkonov súvisiacich s odstránením vady, na základe predložených technických a technologických postupov a s ohľadom na klimatické podmienky v čase reklamácie vady diela.

11.13 Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe

Odstránenie vád v záručnej dobe bude vykonané na riziko a náklady zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať:

- (a) akejkolvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ,
- (b) technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, alebo
- (c) tomu, že zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť.

11.14 Predĺženie záručnej doby

Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie záručnej doby pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery v ktorej stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia. Záručná doba nemôže byť predĺžená o viac než 1 rok.

11.15 Neodstránenie vád v záručnej dobe

Ak zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu v záručnej dobe, môže byť objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) stanovený dátum, kedy alebo dakedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený pokynom. Ak zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady zhotoviteľa podľa podčlánku 11.13 (*Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe*), objednávateľ môže vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na náklady zhotoviteľa.

Úhrada nákladov spojených s odstránením vady diela prostredníctvom iného subjektu, bude uplatnená u zhotoviteľa na základe faktúry vyhotovenej objednávateľom a doporučené doručenej do sídla zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je do 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla zhotoviteľa.

12. MERANIE A OCEŇOVANIE

12.3 Oceňovanie

Ruší sa podčlánok a nahrádza sa nasledovným znením:

Ak nie je v Zmluve uvedené inak stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), aby odsúhlasil alebo rozhodol o Zmluvnej cene tak, že ocení každú položku práce použitím dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 a 12.2 a použitím príslušnej jednotkovej ceny alebo sadzby za túto položku. Príslušná jednotková cena alebo sadzba za každú položku práce bude jednotková cena alebo sadzba uvedená v Zmluve pre túto položku alebo, ak tam nie je takáto položka uvedená, potom to bude jednotková cena alebo sadzba za podobnú prácu.

Plán organizácie výstavby, navrhovaný postup a časový sled realizácie jednotlivých stavebných objektov, ako aj navrhnuté presmerovania dopravy a dočasné uzávierky, uvedené v projektovej dokumentácii stavby sú projektantom stavby doporučené, nie sú však pre zhotoviteľa záväzné. Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Plán organizácie výstavby ako aj navrhovaný postup realizácie stavebných objektov zhotoviteľ prerokuje so stavebným dozorom a s objednávatelom.

V prípade, že v projektovej dokumentácii, alebo na inom mieste v súťažných podkladoch sa technické požiadavky, alebo technické špecifikácie odvolávajú na výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť, alebo miesto pôvodu, považuje sa tento údaj za informatívny, nie však pre zhotoviteľa záväzný (ak si to nevyžaduje predmet zákazky) a zhotoviteľ môže v rámci realizácie diela použiť vyhovujúci ekvivalent po predchádzajúcom odsúhlasení objednávatelom. Materiály pritom musia spĺňať požiadavky:

- **STN (ktorými sa prevzali európske normy)**
- **Európske technické osvedčenia**
- **Spoločné technické špecifikácie**
- **Medzinárodné normy**
- **Iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu,**
- **alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa PD, uskutočňovania stavebných prác a používania stavebných výrobkov.**

V cene jednotlivých položiek sú zahrnuté celkové náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy a to na základe dôkladného preštudovania projektovej dokumentácie, na základe výsledkov prieskumov vykonaných v rámci prípravy stavby (ktoré sú súčasťou DP), na základe obhliadky staveniska ako aj na základe skúseností zhotoviteľa s realizáciou obdobných projektov (hlavne z pohľadu postupu stavebných prác pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v povoleniach a vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov výstavby), okrem iných sa jedná o:

„všetky práce na objektoch podľa projektovej dokumentácie, všetky pomocné a pridružené práce ku ktorým nie je v súpise položiek priradená samostatná položka, všetky merania, výpočty, pomocné výkresy, skúšky, manipulácie s materiálmi, dopravné náklady, náklady na úpravy plôch, náklady na sanáciu podlažia, na čerpanie vody, na rozopretie resp. paženie stien výkopov, úpravy svahov, náklady na úpravu príjazdových komunikácií, dodanie a dovoz materiálov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz pomocných materiálov a konštrukcií, všetky drobné a pomocné práce (napr. spevnené plochy, lešenia, žeriavové a záväzacie dráhy, montážne zariadenia), osadenie zvislých dočasných dopravných značiek včítane stĺpikov, zriadenie dočasného vodorovného dopravného značenia a jeho obnova, údržbu komunikácií znečistených stavbou, pomocné dočasné komunikácie pri presmerovaniach dopravy, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, režijné náklady, dane a clá, všetky poplatky v súvislosti s výstavbou, poplatky za prenájmy plôch, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na odstránenie vúd v záručnej lehote a všetky ostatné náklady súvisiace s predmetom Zmluvy.

U mostných objektov sú v Zmluvnej cene zahrnuté náklady na vykonanie Prehliadky mosta pred preberacím konaním objektu (ak je súčasťou Projektu vykonanie zaťažovacej skúšky mosta). Na vykonanie Prehliadky pred preberacím konaním prizve Zhotoviteľ zodpovedného projektanta a budúceho správcu mostného objektu. U mostných objektov je v cene stavebných prác zahrnuté aj označenie mosta. Na každom mostnom objekte je Zhotoviteľ povinný osadiť 4 ks tabuliek (označenie mosta 2 x na každej strane) v zmysle TP 075 (TP 12/2013) Evidencia cestných mostov a lávok.

Na každom moste je potrebné osadiť:

- **2x evidenčné číslo mosta (správcovské číslo)**
- **2x identifikačné číslo (M123.... podľa usmernenia správcu mosta)**

Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Náklady spojené s presmerovaním dopravy, s obmedzeniami a úpravami dotknutých komunikácií a plôch počas výstavby sú zahrnuté do Zmluvnej ceny. Zhotoviteľ je povinný pred akoukoľvek zmenou organizácie dopravy spracovať projekt dočasného dopravného značenia (ak nie je súčasťou projektovej dokumentácie), overiť a potvrdiť jeho správnosť príslušným dopravným inšpektorátom a požiadať cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia a o vydanie rozhodnutia na čiastočnú, alebo úplnú uzávierku. Náklady spojené s vyššie uvedenými opatreniami a náklady na dodanie dočasného DZ sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Akékoľvek dodatočné

požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny.

Zhotoviteľ je povinný pred osadením trvalého dopravného značenia na stavbe, odsúhlasiť projekt trvalého dopravného značenia s príslušným dopravným inšpektorátom a cestným správnym orgánom. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny.

Zvislé dopravné značenie (trvalé a dočasné dopravné značenie) zhotoviteľ zabezpečí vo zväčšenom formáte.

V Zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s úpravami existujúcich komunikácií a výstavbou dočasných komunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela (rozšírenie, spevnenie, dočasné komunikácie pri presmerovaní dopravy, dočasné napojenia, vjazdy a výjazdy, prístupy k nehnuteľnostiam počas výstavby a pod.).

U preložiek inžinierskych sietí sú súčasťou akceptovanej zmluvnej hodnoty všetky súvisiace a pomocné práce pri vytýčení a sondáži podzemných inžinierskych sietí, všetky skúšky a merania potrebné na realizáciu ostrých prepojení inžinierskych sietí, o všetky pomocné práce súvisiace s prepojením inžinierskych sietí ako aj samotné prepojenia inžinierskych sietí. Zhotoviteľ stavby je povinný spracovať a odsúhlasiť so správcami inžinierskych sietí technologický postup prepojenia prekladaného vedenia. Objednávateľ stavby predpokladá, že zhotoviteľ do svojej ponuky zapracoval všetky náklady na prepojenie vedení na základe deklarovaných skúseností z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky zhotoviteľa, súvisiace prepojením prekladaného vedenia nebudú objednávatelom stavby akceptované.

Cena preložiek vyvolaných investícií je zhotoviteľom stavby spracovaná na základe štandardov jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na základe skúseností zhotoviteľa stavby z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu prekladaného vedenia nebudú objednávatelom stavby akceptované.

V prípade nesúladu technických špecifikácií (technických parametrov) materiálov uvedených vo výkresovej časti projektovej dokumentácie, v technickej správe príslušného stavebného objektu resp. v Technicko kvalitatívnych požiadavkách všeobecných a zvláštnych, platí kvalitatívne vyššia požiadavka na technické špecifikácie materiálov. Objednávateľ má za to, že uvedená skutočnosť je zapracovaná v ponuke zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti a zmluvne si zabezpečiť dodanie požadovaného množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa.

Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybúraných stavebných sutí a odpadov, ktoré sú výsledkom stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade s dokumentáciou na ponuku.

Objednávateľ má za to, že v akceptovanej zmluvnej hodnote sú zahrnuté náklady na získanie požadovaného množstva zeminy zo zemníka, náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy (podľa výkazu výmer) na stavenisko, náklady na uskladnenie prebytočnej zeminy, sutí a odpadov, na skládky a medziskládky v súlade s platnou legislatívou SR.

Zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov cestného telesa, trvalé depónie nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov, (ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa), uvedené v Projektovej dokumentácii je potrebné považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené stavebným dozorom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy zodpovedá zhotoviteľ.

Sadzby a ceny za demolácie objektov zahŕňujú v sebe všetky náklady za odpojenie technických zariadení, za dokumentáciu, ak bude na to potrebná, za manipuláciu s odpadmi, za manipuláciu s nebezpečnými odpadmi a s jej následnou likvidáciou v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR (Zákon o odpadoch...).

V cene mostných objektov, pri ktorých sa požaduje dlhodobé meranie, je zahrnutá cena všetkých meraní do ukončenia stavby. Zároveň v cene mostných objektov sú zahrnuté náklady na vytýčenie a stabilizáciu pevných bodov na vytýčenie mostných objektov, všetky skúšky (vrátane zaťažkávacej skúšky ak je predpísaná projektom) ako aj na následné merania podľa projektovej dokumentácie.

Jednotkové ceny položiek sú zhotoviteľom spracované na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. V prípade nejednoznačnosti popisu položky, resp. v prípade nesúladu popisu položiek uvedených v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii stavby, platí Projektová dokumentácia stavby, resp. jej upresnenie a doplnenie v Opise predmetu zákazky. Akékoľvek požiadavky zhotoviteľa stavby na uplatnenie si nároku na dodatočnú platbu z titulu nejednoznačnosti, resp. nesúladu

popisu položiek (uvedených v súpise položiek) s projektovou dokumentáciou stavby nebudú objednávatel'om priznané.

Úprava výmery ktorejkoľvek položky uvedenej v ocenenom súpise položiek je možná len v prípade „Zmien technického riešenia stavby“ vyvolaných :

- odchýlkami skutkového stavu pred zahájením stavebných prác oproti stavu uvedenému v projekte (vydokladované na základe predrealizačného zamerania staveniska zhotoviteľom stavby)
- odchýlkami skutkového stavu zistenými pri rekonštrukčných prácach na objektoch v porovnaní s projektovou dokumentáciou (nesúlad výšok, hrúbok a pod.)
- zmenami projektového riešenia objektov na základe zistených zmien výškovej a polohopisnej polohy podzemných inžinierskych sietí (nepresný podklad od správcov podzemných IS)
- zmenami projektového riešenia objektov z dôvodu väd projektu
- chybou vo výmerách položiek (v súpise položiek), ktorú uchádzač pri spracovaní ponuky nemohol identifikovať
- pokynom stavebného dozora stavby (po predchádzajúcom súhlase objednávatel'a) k prácam podľa článku 13 (Zmeny a úpravy)

V prípade vyššie uvedených skutočností je zhotoviteľ povinný do 28 dní od ich zistenia o týchto skutočnostiach písomne informovať stavebného dozora stavby a objednávatel'a stavby. Keď stavebný dozor pred vydaním pokynu ku zmene požiada zhotoviteľ'a o predloženie návrhu, bude na to zhotoviteľ reagovať tak rýchlo ako je to možné buď udaním dôvodu prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento prípad) alebo predložením :

- (a) popisom navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,
- (b) návrhom zhotoviteľ'a na všetky nutné úpravy harmonogramu podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*) a lehoty výstavby a
- (c) návrhom zhotoviteľ'a na ocenenie zmeny

Návrh zhotoviteľ'a na ocenenie zmeny bude spracovaný s použitím položiek uvedených v súpise položiek, vrátane použitia jednotkovej ceny položky z ponuky zhotoviteľ'a na realizáciu diela. Pre príslušnú položku bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak

1. táto položka nie je uvedená v Zmluve o dielo
2. pokyn k práci bol vydaný podľa článku 13 (*Zmeny a úpravy*)
3. nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného charakteru ani nie je vykonaná za podobných podmienok ako niektorá iná položka Zmluvy o dielo.

Ako podklad pre odvodenie vhodných (nových) sadzieb a cien budú použité kalkulácie jednotkových cien pre ponuku, (doložené pre tento účel zhotoviteľom). Jednotkovú cenu pre všetky nové položky zhotoviteľ spracuje na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a predložených cenových databáz v tvare :

$$JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z$$

V prípade, že stroje a mechanizmy, materiál resp. profesie potrebné pre kalkuláciu nových jednotkových cien nie sú súčasťou pôvodnej databázy predloženej zhotoviteľom, zhotoviteľ doplnenie databázy vykoná okamžite ako to bude možné na základe predloženia potrebných dokladov (strojhodiny potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľ'a, dodacie listy, faktúry, priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľ'a).

Zhotoviteľ do 28 dní od prvého odovzdania staveniska predloží objednávatel'ovi kalkulácie jednotkových cien všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien nasledovne :

$$JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z$$

Pričom :

- JC = jednotková cena
MA = materiál
MZ = mzdy
ST = stroje
OPN = ostatný priamy materiál
VR = výrobná réžia
SR = správna réžia
Z = zisk

Výnimkou sú nekalkulované položky, resp. položky, ktoré pre zhotoviteľ'a stavby bude zabezpečovať menovaný Podzhotoviteľ. U týchto položiek je možnosť použitia osobitného kalkulačného vzorca v súlade s predloženou

ponukou zhotoviteľa. Osobitný kalkulačný vzorec je zhotoviteľ stavby povinný predložiť do 28 dní spolu s kalkulačným vzorcom na práce zabezpečované vlastnými kapacitami. V prípade jeho nepredloženia, výnimka na oceňovanie takéhoto druhu prác v procese realizácie stavby bude objednávateľom stavby zamietnutá.

Zároveň s kalkuláciou jednotkových cien predloží zhotoviteľ v tej istej lehote :

- zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v euro, v cenovej úrovni spracovania ponuky
- zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v euro v cenovej úrovni spracovania ponuky
- zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v euro (resp. priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov)
- základ pre výpočet réžie (% výška)
- základ pre výpočet zisku (% výška)

Ak zhotoviteľ požadované doklady nedodá v stanovenej lehote, môže stavebný dozor znížiť mesačnú faktúru o čiastku uvedenú v Prílohe k ponuke.

Úprava ceny diela (stavby) z dôvodu „Zmien technického riešenia“, musí byť potvrdená v dodatku k zmluve o dielo v písomnej forme. Uplatnenie si cenových nárokov na práce, ktorých pokyn bol vydaný v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) ako aj na „Zmeny technického riešenia“ je možné až po podpise dodatku k zmluve o dielo oboma zmluvnými stranami.

13. ZMENY A ÚPRAVY

Prvá veta sa mení nasledovne:

Zmeny môže iniciovať stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase objednávateľa kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu alebo požiadanim zhotoviteľa o predloženie návrhu.

13.2 Zlepšovacie návrh

V podčlánku sa ruší text uvedený pod písmenom c) vrátane bodov (I) a (II).

13.5 Predbežné sumy

Článok sa ruší.

13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov (Valorizácia) – nové znenie

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom:

Tento článok platí, pokiaľ je uplatňovanie „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“ uvedené v prílohe k Ponuke.

Ak tento článok platí, budú čiastky splatné Zhotoviteľovi upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú, alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku.

K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v „Súpisoch prác“ za sledované obdobie a tak ako bola potvrdená v Platobných potvrdeniach, bude určená podľa vzorca pre každú z mien, v ktorých je splatná Zmluvná cena.

Úprava podľa tohto článku nebude použitá pre Dodatočne požadované práce, Zmeny a Dodatočné platby (Nároky Zhotoviteľa), ktorých hodnota bola ocenená na základe Nákladov, alebo súčasných cien.

V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, bude pre mechanizmus indexácie rozhodujúcim obdobie, v ktorom boli vykonané práce podliehajúce úprave ceny.

V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.

Fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii je stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) a pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele:

- **Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms],**
- **Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms],**

a

- Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs],
ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

(7) Vzorec pre výpočet valorizácie je nasledovný:

$$P_t = 0,10 + 0,20 * (HICP_t / HICP_{t0}) + 0,08 * (D_t / D_{t0}) + 0,62 * (CMI_t / CMI_{t0})$$

P_t : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „ t “, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

t : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.

t_0 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0,10 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

0,20 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.

HICP : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

HICP_t : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „ t “.

HICP_{t0} : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „ t_0 “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0,08 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

D : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

D_t : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t “

D_{t0} : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t_0 “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0,62 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebúvaných v stavebníctve SR.

CMI : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMI_t : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „ t “.

CMI_{t0} : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „ t_0 “.

Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

- referenčným obdobím (označené ako obdobie „ t_0 “) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby
- rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „ t “), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.

- vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t_0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t_0 a t . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázičnému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.
- Úprava Zmluvnej ceny bude uplatnená v prípade prípočtu a rovnako aj v prípade odpočtu
- Úprava Zmluvnej ceny bude platiť počas celej Lehoty výstavby a to odo dňa, kedy Zhotoviteľ zahájil stavebné práce na stavenisku stavby až do ukončenia Lehoty výstavby podľa Zmluvy o dielo. Úprava platí aj na práce, ktoré budú predložené v Konečnej faktúre a potvrdené v Záverečnom platobnom potvrdení.
- Výpočet indexu spracuje Zhotoviteľ stavby a predloží ho stavebnému dozoru na odsúhlasenie pred jeho uplatnením.
- Výpočet Indexu (násobiteľ a úpravy **P**) bude predložený stavebnému dozoru na odsúhlasenie za každé obdobie, v ktorom boli realizované stavebné práce, bol predložený a stavebným dozorom odsúhlasený Súpis realizovaných prác, bolo vystavené Potvrdenie čiastočnej platby (resp. Záverečné platobné potvrdenie) a bola vystavená a predložená faktúra na úhradu.
- Výpočet úpravy zmien Nákladov bude Zhotoviteľom predkladaný vždy po skončení kalendárneho roka a po zverejnení príslušných indexov (potrebných pre výpočet násobiteľ a úpravy) za celý kalendárny rok (vrátane mesiaca december).
- Výpočet úpravy zmien Nákladov bude predložený v prehľadnej tabuľke, kde bude uvedené:
 - Hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci
 - Násobiteľ indexu za príslušný kalendárny mesiac
 - Hodnota úpravy zmeny Nákladov za príslušný mesiac
 - Hodnota úpravy zmeny za celý kalendárny rok (súčet stĺpca úpravy zmeny Nákladov za kalendárny mesiac
- Podkladom pre úhradu Úpravy zmien Nákladov bude Dodatok k Zmluve o dielo, ktorého predmetom bude Úprava Zmluvnej ceny diela na základe vyššie uvedených a stavebným dozorom potvrdených dokladov.
- Úhrada zmien nákladov po ich odsúhlasení a po podpise Dodatku k ZoD na úpravu Zmluvnej ceny Diela (za príslušný kalendárny rok) bude v najbližšej faktúre vystavenej po podpise Dodatku k ZoD.
- Úhrada zmien Nákladov po uplynutí Lehoty výstavby bude vykonaná v konečnej faktúre na základe Dodatku k ZoD, ktorým bude stanovená konečná, upravená Zmluvná cena Diela. Pre stanovenie násobiteľ a na úpravu ceny Diela v tomto prípade platia vyššie uvedené ustanovenia tohto podčlánku.

14. ZMLUVNÁ CENA A PLATBY

14.2 Zálohová/Preddavková platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom:

Objednávateľ môže poskytnúť Zhotoviteľovi kedykoľvek počas lehoty výstavby zálohovú/preddavkovú platbu, ak jej táto možnosť uvedená v Prílohe k ponuke. Celková zálohová/preddavková platba a použité meny a podiely budú také, ako sú uvedené v Prílohe k ponuke.

Stavebný dozor je povinný vydať Priebežné platobné potvrdenie na celkovú zálohovú/preddavkovú platbu potom, čo obdrží:

(i) Prehlásenie (podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o priebežné platobné potvrdenie)),

(ii) Schválenú žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie zálohovej/preddavkovej platby Objednávateľom,

a potom, čo Objednávateľ obdrží:

(i) Zábezpeku na vykonanie prác podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác),

(ii) Zábezpeku na zálohovú/preddavkovú platbu vydanú v čiastkach a menách rovnajúcich sa zálohovej/preddavkovej platbe,

(iii) Žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie zálohovej/preddavkovej platby.

Formulár a prílohy žiadosti o poskytnutie zálohovej/preddavkovej platby budú mať formu odsúhlasenú Objednávateľom. Je bezvýhradným právom Objednávateľa zamietnuť žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie zálohovej/preddavkovej platby bez udania dôvodu.

Zábezpeka k zálohovej/preddavkovej platbe bude vydaná subjektom a z krajiny (alebo iným právnym subjektom) schválenej Objednávateľom a bude mať formu **uvedenú v Súťažných podkladoch (formulár 9)** alebo inú formu schválenú Objednávateľom.

Zhotoviteľ zabezpečí, že zábezpeka je platná a vymáhateľná do splatenia zálohovej/preddavkovej platby, ale čiastka zábezpeky sa môže progresívne znižovať o čiastku splatenú Zhotoviteľom ako je uvedené v Platobných potvrdeniach. Keď podmienky zábezpeky určujú dátum ukončenia jej platnosti a zálohová/preddavková platba nebola splatená do 28 dní pred týmto dátumom, potom Zhotoviteľ predĺži platnosť zábezpeky, dokiaľ nebude zálohová/preddavková platba splatená.

Zálohová/preddavková platba bude splatená prostredníctvom odpočtov v Platobných potvrdeniach. Odpočty začnú v Platobnom potvrdení za obdobie, do ktorého spadá dátum 90 dní po dátume obdržania zálohovej/preddavkovej platby Zhotoviteľom. Odpočty budú vykonané podľa amortizačnej sadzby vo výške 30% z čiastky každého Platobného potvrdenia (zníženého o zádržné a odpočty) až do momentu vyčerpania zálohovej/preddavkovej platby. **Každú ďalšiu zálohovú/preddavkovú platbu bude možné odsúhlasiť až po splatení a umorení predchádzajúcej zálohovej/preddavkovej platby.**

Ak zálohová/preddavková platba nebola splatená pred vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo alebo pred odstúpením podľa článku 15 (odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa), článku 16 (Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa) alebo článku 19 (Vyššia moc) (podľa okolností) celkový zostatok v tom čase nesplatený sa stáva okamžite splatným Zhotoviteľom Objednávateľovi prostredníctvom Zábezpeky **na zálohovú/preddavkovú platbu.**

14.3 Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenia

V podčlánku sa upravuje bod (b) a bod (f) nasledovne:

(b) všetky čiastky, ktoré majú byť pripočítané a odpočítané v dôsledku legislatívnych zmien a zmien v nákladoch v súlade s podčlánkom 13.7 (*Úprava ceny v dôsledku legislatívnych zmien*) a článkom 13.8 (*Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov*). Podmienkou pre zahrnutie týchto nákladov uvedených v bode (b) do „Prehlásenia“ je podpis Dodatku k Zmluve o dielo, s úpravou ceny diela na základe vyššie uvedenej Úpravy ceny diela, obomi zmluvnými stranami.

(f) všetky ďalšie príplatky alebo odpočty, ktoré sa môžu stať splatné podľa Zmluvy alebo inak vrátane tých podľa článku 20 (*Nároky, spory a rozhodcovské konanie*). Podmienkou pre zahrnutie týchto nákladov uvedených v bode (b) do „Prehlásenia“ je podpis Dodatku k Zmluve o dielo, s úpravou ceny diela na základe vyššie uvedenej úpravy ceny diela, obomi zmluvnými stranami.

14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre dielo

V podčlánku sa ruší text pod bodom (b).

14.7 Platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom:

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi:

(a) čiastku potvrdenú stavebným dozorom v priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Košice. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (*Zábezpeka na vykonanie prác*).

(b) čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení pre účely vyplatenia zálohovej/preddavkovej platby. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe splnenia všetkých podmienok uvedených v článku 14.2 Zálohová/preddavková platba. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe podporných dokumentov podľa článku 14.2 Zálohová/preddavková platba potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Košice.

a

- (c) čiastku odsúhlasenú v **Záverečnom platobnom potvrdení**. Záverečné platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Košice.

Platby splatných čiastok budú vykonané na bankový účet určený zhotoviteľom v krajine platby (pre túto menu), uvedenej v Zmluve o dielo.

Platba za všeobecné položky bude uskutočňovaná nasledovne:

Zariadenia staveniska zhotoviteľa (ak je položka uvedená v „Súpise položiek“):

Zriadenie zariadenia staveniska bude fakturované jednou sumou na základe záznamu stavebného dozora, ktorým potvrdí zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa. Čiastka za zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po prevzatí Zariadenia staveniska zhotoviteľa stavebným dozorom. Čiastka za zriadenie ZS uvedená v Zmluve je pre účely fakturácie maximálna.

Prevádzka a údržba zariadenia staveniska zhotoviteľa (ak je položka uvedená v „Súpise položiek“):

Prevádzka zariadenia staveniska bude fakturovaná v mesačných faktúrach. Čiastka na 1 mesiac prevádzky zariadenia staveniska zhotoviteľa, uvedená v „Súpise položiek“ je maximálna.

Odstránenie zariadenia staveniska (ak je položka uvedená v „Súpise položiek“):

Odstránenie zariadenia staveniska bude fakturované po jeho úplnom odstránení, na základe záznamu o odstránení zariadenia staveniska, ktorý bude potvrdený stavebným dozorom. Čiastka za odstránenie zariadenia staveniska bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po vystavení potvrdenia stavebného dozoru, že zariadenie staveniska zhotoviteľa je v plnom rozsahu odstránené.

Projektová dokumentácia:

Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS) :

Čiastka za spracovanie DSRS bude fakturovaná po písomnom potvrdení stavebného dozora o prevzatí kompletnej sady DSRS stavby, alebo jednotlivých objektov stavby, v najbližšej faktúre po jej vydadaní.

Geometrický plán (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v Prílohe k Ponuke):

Čiastka za vypracovanie Geometrického plánu bude zahrnutá do najbližšej faktúry nasledujúcej po jeho predložení a následnom písomnom prevzatí stavebným dozorom.

Archeologický výskum (AV) (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v Prílohe k Ponuke):

Čiastka za vykonanie archeologického výskumu bude zahrnutá do najbližšej faktúry nasledujúcej po ukončení Archeologického výskumu v plnom rozsahu a po predložení záverečnej správy o výkone archeologického výskumu.

Režijné náklady stavby :

Vzhľadom k tomu, že predmetná stavebná akcia je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ (Operačný Program Integrovaná Infraštruktúra) je povinnosťou zhotoviteľa do režijných nákladov stavby zahrnúť:

- náklady na dodanie a osadenie „informačných tabúl“ o spolufinancovaní projektu z prostriedkov OPII (pre každý úsek stavby samostatne). Informačné tabule budú osadené na každom úseku a budú rozmerov 2500 x 1500mm. Obsah a grafickú úpravu upresní objednávatel' stavby.
- náklady na odstránenie „informačných tabúl“ o spolufinancovaní projektu z prostriedkov OPII.
- náklady na zhotovenie a osadenie 1 ks pamätnej tabule (pre každý úsek stavby samostatne) o spolufinancovaní projektu rozmerov 800x600mm. Obsah a grafickú úpravu upresní objednávatel' stavby.

14.8 Oneskorená platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak je objednávatel' v omeškani s platbou v súlade s podčlánkom 14.7 má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške 0,025 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr, ak boli do tohoto dňa doporučené doručené objednávatel'ovi.“

14.9 Platba zádržného

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom:

Po vydaní „Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ (preberacieho protokolu pre dielo, alebo pre jeho samostatne užívanie schopnej časti), stavebný dozor potvrdí k vyplateniu zhotoviteľovi prvú polovicu zádržného.

Podmienkou je že v preberacom protokole pre dielo, alebo pre jeho ucelenú časť, nebudú zaznamenané žiadne nedostatky a nedorobky. Uvoľnenie prvej časti zádržného bude vo výške 50% zo sumy zadržaných čiastok na Diele, alebo jej ucelenej časti, ktorá bola predmetom Preberacieho protokolu. V prípade, že v Preberacom protokole pre dielo, alebo jeho samostatne užívania schopnú časť sú uvedené nedostatky, resp. nedorobky, bude prvá polovica zádržného uvoľnená až po vydaní písomného potvrdenia stavebného dozora, že všetky nedostatky a nedorobky uvedené v Preberacom protokole sú odstránené.

Po vydaní Protokolu o vyhotovení diela, stavebný dozor potvrdí k vyplateniu druhú polovicu (resp. zostatok) zádržného.

15. ODSÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA

15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa

V podčlánku sa bod d) nahrádza nasledovným znením:

- d) zadá celú stavbu k zhotoveniu podzhotoviteľovi (podzhotoviteľom), alebo zadá časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
- e) k zhotoveniu podzhotoviteľovi bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

Dopĺňa sa bod g), h), i) a j) v nasledovnom znení:

- g) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*) odmietne vystaviť Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*) napriek vydanému Prísľubu banky;
- h) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*) poskytla plnenie z Bankovej platobnej záruky v celkovej výške vyššej ako 25% z celkovej sumy finančných záväzkov Zhotoviteľa zabezpečených prostredníctvom Bankovej platobnej záruky podľa podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*);
- i) ak tretia osoba z Dohody o spoločnej zodpovednosti, ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, vypovie, zruší alebo dostúpi od podpísanej Dohody o spoločnej zodpovednosti;
- j) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo v zmysle ustanovení §19 Zákona č. 343/2015 (zákona o verejnom obstarávaní);
- k) objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu tohto verejného obstarávania.

Porušenie povinností podľa bodu g), h) a i) je podstatným porušením Zmluvy a objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy.

15.5 Oprávnenie objednávateľa odstúpiť od zmluvy

V podčlánku sa rušia prvé dve vety a nahradia nasledujúcim textom:

„Objednávateľ bude mať nárok na odstúpenie od zmluvy o dielo podľa okolností vymedzených v podčlánku 15.2 a toto odstúpenie oznámi zhotoviteľovi. Na základe § 349 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle objednávateľa odstúpiť od zmluvy je doručený zhotoviteľovi.“

18. POISTENIE

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text „*dátumom oznámenia o prijatí ponuky*“ nahrádza textom „*dátumom podpisu Zmluvy*“.

20. NÁROKY, SPORY A ROZHODCOVSKÉ KONANIE

20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom:

Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (Rozhodnutie komisie na riešenie sporov).

Komisia na riešenie sporov bude menovaná pre (zriadená) pre špecifický spor, ktorý vznikne počas realizácie prác. Komisia bude menovaná do 28 dní po oznámení zámeru riešiť spor a typicky zaniká po vydaní rozhodnutia o spore.

Komisia na riešenie sporov bude tvorená jedným členom. Menovanie komisie na riešenie sporov zabezpečí „Slovenská asociácia konzultačných inžinierov“ na základe písomnej žiadosti objednávateľa.

Podmienky odmeny člena KRS, vrátane odmeny pre akéhokoľvek experta, s ktorým KRS konzultuje, budú vzájomne odsúhlasené stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá strana bude zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny.

20.3 Neschopnosť odsúhlasiť komisiu na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.5 Mimosúdne vyrovnanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Ak bolo oznámenie o nespokojnosti vydané podľa vyššie uvedeného podčlánku 20.4 obidve strany sa pokúsia urovnať spor mimosúdnym spôsobom.

20.6 Arbitrážne konanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu (v súlade s podčlánkom 20.5) spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.“

20.7 Nesplnenie rozhodnutia komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

V prípade, že:

- a) žiadna zo Strán nevydala oznámenie o nespokojnosti v období uvedenom v podčlánku 20.4 (Rozhodnutie komisie na riešenie sporov),
- b) rozhodnutie KRS týkajúce sa sporu (ak je) sa stáva konečným a záväzným,
- c) niektorá zo strán toto rozhodnutie nesplní,

potom sa môže druhá strana samotná, bez vzdania sa akýchkoľvek ostatných práv, na ktoré môže mať nárok, z dôvodu nesplnenia rozhodnutia KRS odvolať priamo na príslušný súd Slovenskej republiky. Pri tomto odvolaní nebudú platiť podčlánky 20.4 (Rozhodnutie komisie na riešenie sporov) a 20.5 (Mimosúdne vyrovnanie).

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

V podčlánku sa bod b) nahrádza nasledovným znením:

b) spor môže byť predložený priamo na príslušný súd Slovenskej republiky

Príloha k

Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov

Príloha sa ruší.

Dodatok

PROCESNÉ PRAVIDLÁ

Dodatok sa ruší.