

OSOBITNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky zahŕňujú „**Všeobecné podmienky**“, ktoré tvoria časť „Podmienok zmluvy pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, publikovaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils) – FIDIC a nasledujúce „**Osobitné podmienky**“, ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

1.1.1.1 Zmluva

Na konci podčlánku sa vynechajú slová „*alebo v Oznámení o prijatí ponuky*“.

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V podčlánku sa vynechajú slová „*(pokiaľ existuje)*“.

1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Oznámenie o prijatí ponuky**“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky že bude uzatvorená Zmluva o dielo oboma stranami.“

1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky

Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu:

„Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahŕňujú **Všeobecné TKP** vydané MDV SR a Slovenskou správou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy) a KL (katalógové listy) platné v deň tzv. „základného dátumu“, tak ako sú upravené/doplnené „**Zvláštnymi TKP**“, vypracovanými pre túto stavbu.“

1.1.1.11 „Faktúra“

Vložte novú definíciu:

„Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“

1.1.1.12 „Stavebný denník“

Vložte novú definíciu:

„Stavebný denník znamená dokument, ktorého náležitosti stanoví zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu.“

1.1.2.8 „Podzhotoviteľ“

Pôvodný text definície nahraďte nasledovne:

„Podzhotoviteľ (subdodávateľ) znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“

1.1.2.11 Kordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je fyzická osoba poverená objednávatelom, uvedená v Zmluve o dielo a v „Prílohe k ponuke“, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Koordinátor BOZP (osoba zodpovedná za dodržiavanie zásad bezpečnosti na stavenisku stavby a za koordináciu stavebných prác a činností v oblasti BOZP - Zhotoviteľa, podzhotoviteľov, Dodávateľov podzhotoviteľa ako aj všetkých osôb, ktoré majú oprávnenie pre vstup na stavenisko stavby) je osoba oprávnená na výkon činnosti koordinátora BOZP, navrhnutá v Ponuke Zhotoviteľa a na základe predložených dokladov o spôsobilosti uvedená v Prílohe k Ponuke. Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej nedeliteľnou súčasťou je Príloha k Ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti Koordinátora stavby stáva osobou poverenou Objednávatelom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

1.1.3.7 Lehota na oznámenie väd

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

„Lehota na oznámenie väd znamená Záručnú dobu pre účely zákona č. 254/1998 Z. z.“

1.1.6.5 Právne predpisy

Text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi ES / EÚ.“

1.3 Komunikácia

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie (zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „*zaslaná poštou*“ sa rozumie „doporučene“.

1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Poradie záväznosti dokumentov je uvedené v zmluve o dielo“

1.6 Zmluva o dielo

V podčlánku sa rušia prvá a druhá veta a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Strany uzatvoria zmluvu o dielo v lehote do 60 dní od vydania rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 169, odsek 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Podkladom pre zmluvu o dielo bude vzorový formulár, ktorý je prílohou Súťažných podkladov.“

1.7 Postúpenie zmluvy

Okrem prvej vety sa text článku ruší.

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Za druhý odsek podčlánku vložte:

„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).“

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

V druhej vete za slová „Toto oznámenie“ vložte slová „...predloží v dostatočnom časovom predstihu a ...“

1.12 Dôverné podrobnosti

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec: „Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa“.

1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa“.

2.2 Povolenia, licencie a schválenia

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

„Ak to bude potrebné, zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka“.

2.4 Finančné zabezpečenie objednávateľa

Za prvú vetu podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

„Za dostatočný dôkaz o vykonanom finančnom zabezpečení objednávateľa sa považuje zaradenie stavby do schváleného plánu stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu alebo podpísaná „zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.“

3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec:

„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok:

- (a) podčlánok 8.8 - „Prerušenie prác“,
- (b) podčlánok 8.11 - „Predĺžené prerušenie“
- (c) podčlánok 12.3 - „Oceňovanie“,
- (d) podčlánok 13.1 - „Právo na zmenu“,
- (e) podčlánok 13.7 - „Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien“,
- (f) podčlánok 13.8 - „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“,
- (g) podčlánok 20.1 - „Nároky zhotoviteľa“,
- (h) podčlánok 4.4 - „Podzhotoviteľa“ (alebo aj „Subdodávateľa“),
- (i) podčlánok 18.1 - „Všeobecné požiadavky na poistenie“,

môže vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne príslušného majetku, stavebný dozor môže, avšak bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu od objednávateľa. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží objednávateľovi stavby návrh (zmenu technického riešenia) v súlade s vydaným pokynom. Návrh bude po odsúhlasení objednávateľom stavby podkladom pre podpis dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu stavebného dozora, v súlade s podčlánkom 12.3.“

3.3 Pokyny stavebného dozora

Prvý odsek sa mení nasledovne:

„Stavebný dozor môže (kedykoľvek), ale len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa, vydať zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu diela a odstránenie akýchkoľvek väd, všetko v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozora. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (*Zmeny a úpravy*).

Druhý odsek sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané výlučne písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť vydať ústny pokyn stavebným dozorom v stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc stavebného dozora), a to vo výnimočných prípadoch, ak okamžité vydanie ústneho pokynu neznesie odklad, pričom musí byť splnená podmienka zápisu o vydaní ústneho pokynu do Stavebného denníka zo strany stavebného dozoru, bezodkladne po vydaní ústneho pokynu.“

Dopĺňa sa podčlánok 3.6 :

„3.6 Pravidelné kontrolné dni

„Pravidelné kontrolné dni zvoľáva stavebný dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz za kalendárny mesiac, prípadne podľa potreby a dohody zmluvných Strán aj častejšie. Pravidelných kontrolných dní sa musia zúčastniť predstavitelia oboch zmluvných strán ako aj stavebný dozor. Zmyslom kontrolných dní je monitorovanie postupu stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pravidelných kontrolných dní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. Všetky zápisy, alebo ich časť, odsúhlasené zmluvnými stranami a potvrdené stavebným dozorom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach. Tieto zápisy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade so Zmluvou.“

4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa

V poslednom odseku, tohto podčlánku v poslednej vete bodu (d) doplňte text:

„....podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) alebo podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)...“

Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia, ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas k umiestneniu informačných tabúl, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich.

V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia vád Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky rozhodnutia a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých úradných schválení.

Na konci podčlánku vložte text:

„Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (ak taký je) (napr. zemina, drevná hmota, kamenivo a pod.) v rozsahu celej stavby na základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej Stavebným dozorom. Do 15 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu strojov a zariadení, prostredníctvom ktorých realizuje Dielo, a to v rozsahu podľa Zoznamu nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení. V rámci evidencie podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie technickej dokumentácie obsahujúcej informácie o výrobnom čísle stroja a zariadenia. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je vlastníkom stroja a/alebo zariadenia je povinný zároveň evidovať písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorá mu tieto stroje a/alebo zariadenia poskytla za účelom realizácie Diela. K osobám oprávneným viesť a/alebo obsluhovať stroje a zariadenia je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozoru predložiť mu aktuálnu evidenciu strojov a zariadení podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný evidovať podľa tohto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a zariadenia uvedené v tomto zozname sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu dodávateľov vybraných materiálov, ktoré sú zapracované do trvalého Diela,). Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozoru predložiť mu aktuálnu evidenciu dodávateľov vybraných materiálov podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie.

Ak sa na Zhotoviteľa (vrátane osôb, ktorými Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní) vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), Zhotoviteľ je povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy.“

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác

Druhý a tretí odsek podčlánku odstráňte a nahradte nasledovným textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr do 28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na vykonanie prác musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V zábezpeke na vykonanie prác musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah zábezpeky musí vopred schváliť Objednávateľ.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo (vrátane nedorobkov) a neodstráni všetky jeho vady zaznamenané v Preberacom protokole v zmysle podčlánku 10.1 resp. 10.2 zmluvných podmienok. Potvrdenie o tom, že tieto podmienky sú splnené, vydá Stavebný dozor obom Stranám. Ak podmienky Zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nesplnil povinnosti v zmysle predošlej vety do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na vykonanie prác, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na vykonanie prác. Zároveň je Zhotoviteľ povinný predĺžiť trvanie Zábezpeky na vykonanie prác o počet dní zodpovedajúci prípadnému predĺženiu Lehoty výstavby, pričom predĺženie Zábezpeky na vykonanie prác je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od vydania Pokynu na zmenu, ktorým bola predĺžená Lehota výstavby.

Posledný odsek podčlánku odstráňte a nahradte nasledovným textom:

Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom, ako Stavebný dozor vydal potvrdenie, že sú vydané všetky Preberacie protokoly a odstránené všetky vady a nedorobky, ktoré sú v nich uvedené.

4.3 Predstavitel' zhotoviteľa

Štvrtý odsek nahraďte textom:

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa Predstaviteľ Zhotoviteľa (Hlavný stavbyvedúci v zmysle Súťažných podkladov) venoval riadeniu Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok. V prípade, že Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne nevykonáva svoju činnosť na Diele podľa Zmluvy (z dôvodov choroby, úrazu a iných dôležitých prekážok v práci na jeho strane ako aj z dôvodu čerpania dovolenky Predstaviteľa Zhotoviteľa), Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie v plnom rozsahu náhradnou osobou (Zástupca hlavného stavbyvedúceho v zmysle Súťažných podkladov), pričom Stavebný dozor a Objednávateľ musia byť o tejto skutočnosti vopred písomne informovaní.“

Na konci siedmeho odseku vložte text:

„Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania Zmluvy kvalifikovaného tlmočníka.“

Na konci podčlánku vložte nasledujúci text:

Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť osoby, ktorými podľa ZVO preukazoval splnenie podmienok účasti v nadlimitnej zákazke na predmet zákazky („kľúčoví a nekľúčoví odborníci na stavbe“) len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa a len postupom v súlade so Zmluvou, t.j. písomným dodatkom k tejto Zmluve.

4.4 Podzhotoviteľia

Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom:

Zhotoviteľ nesmie zadať Podzhotoviteľom vyhotovenie celého diela.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého Podzhotoviteľa, vrátane akýchkoľvek osôb v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu s Podzhotoviteľom, tak ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotoviteľia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b/ ZVO. Zároveň je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť aby Podzhotoviteľia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom č. 315/2016 Z. z. boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 14 dní vopred Stavebnému dozoru písomné oznámenie o plánovanom dátume začatia prác každého Podzhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby:

- (a) každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala ustanovenia, ktoré by oprávňovali Objednávateľa požiadať prevod Podzhotoviteľovej zmluvy na Objednávateľa v prípade odstúpenia podľa podčlánku 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa);
- (b) každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala ustanovenie, ktoré ukladá Podzhotoviteľovi, povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa;
- (c) každá zmluva s Podzhotoviteľom, ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane;
- (d) každá zmluva s Podzhotoviteľom, ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priecili tejto Zmluve;
- (e) každá zmluva s Podzhotoviteľom, obsahovala nasledovné ustanovenia:
 - i) predmet subdodávky,
 - ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny,

iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká Podzhotoviteľovi, právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje.

Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrtrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrtroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (Banková platobná záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej

subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 1 zmluvy o dielo v čase jej podpisu obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych Podzhotoviteľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, vrátane podielu subdodávok s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, ako aj rámcového popisu rozsahu ich činností. Zmenu údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.

V prípade zmeny alebo doplnenia Podzhotoviteľa v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy o dielo platí podmienka, že navrhovaný Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Podzhotoviteľa predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť podľa ustanovenia § 11 ZVO v prípade, ak mu takáto povinnosť z § 11 ZVO vyplýva. V prípade, že navrhovaný Podzhotoviteľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami uvedenými v tomto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť doručením kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať schválenie Podzhotoviteľa v prípade, že vykonané práce Podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozoru alebo Objednávateľa.

Zároveň má Objednávateľ právo požiadať zhotoviteľa o zmenu Podzhotoviteľa, vybratého Zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym Podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť Podzhotoviteľa v súlade so znením tohto podčlánku.

Dopíňa sa podčlánok

4.4a Banková platobná záruka

„Zhotoviteľ je povinný získať na svoje náklady Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, s výnimkou Podzhotoviteľov, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého Podzhotoviteľa, musí byť vystavená samostatná Banková platobná záruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Podzhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s Podzhotoviteľom. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu zmluvy o dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzkov Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa.

Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“

4.7 Vytyčovanie

Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text:

Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu. Zároveň je počas realizácie povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami. Na začiatku a na konci trasy stavby je Zhotoviteľ povinný prispôsobiť smerové vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel/úsekov.

Tretí odsek doplňte vetou:

Zhotoviteľ je v tejto súvislosti povinný overiť si u dotknutých správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení projektovej dokumentácie.

4.8 Bezpečnostné postupy

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci pododstavec:

„(f) práce na stavenisku vykonávať v súlade s Plánom BOZP“

4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody Objednávateľa s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“

4.15 Prístupové cesty

Na konci prvého odseku sa dopĺňa nasledujúci text :

„Pred začatím prác Objednávateľ spolu so Zhotoviteľom a Stavebným dozorom preverí stav každej prístupovej cesty na Stavenisko za účasti jej majiteľov/správcov prístupových ciest. Po ukončení stavebných prác sa za účasti Objednávateľa, Zhotoviteľa, Stavebného dozora a majiteľov/správcov prístupových ciest stanoví rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia do pôvodného stavu, pričom uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady Zhotoviteľa.“

4.19 Elektrina, voda a plyn

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text :

„V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete.“

4.21 Správy o postupe prác

Nahradte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný každý týždeň, v piatok, resp. posledný pracovný deň, elektronicky na email zaslať oddeleniu kontroly a kvality objednávateľa a stavebnému dozoru Týždenný plán prác na nasledujúci týždeň po jednotlivých stavebných objektoch, činnostiach, plánovaných skúškach a požiadavke na prevzatie prác. Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác, o plnení Harmonogramu prác vrátane plnenia Míľnikov a predložiť ju Stavebnému dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/ DVD nosiči vo formáte *.doc alebo *.docx.“

Nahradte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:

a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác (ak sú), Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania, povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie väd.

Za bod (h) vložte:

- (i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí;
- (j) environmentálne správy,
- (k) správy monitoringu.

4.23 Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebnotechnického dozoru.“

4.24 Nálezy na Stavenisku

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.“

Dopĺňa sa podčlánok 4.25:
Stavebný denník

„Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť Stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo (centrálny denník), a pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebného dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela. Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.

Všetky strany Stavebného denníku musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené Stavebnému dozoru. Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom minimálne na konci každého týždňa.

Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 (Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

6.3 Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom

Na konci vety vložte:

„ ... a Stavebného dozoru“.

6.5 Pracovná doba

V podčlánku sa odstavec b) nahrádza textom :

b) „dal k tomu písomný súhlas Objednávateľ aj Stavebný dozor, za predpokladu, že Zhotoviteľ zabezpečil potrebné povolenia povoľujúcich orgánov v mieste stavby na špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“.

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Podčlánok sa dopĺňa nasledovným textom :

Pokiaľ nie je v zmluve o dielo uvedené inak, zhotoviteľ stavby do 30 dní od prvého odovzdania staveniska spracuje (pokiaľ sa so stavebným dozorom nedohodne inak), a predloží objednávateľovi plán BOZP podľa § 5 ods.2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v prílohe k ponuke.

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonávať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností v oblasti BOZP do stavebného denníka.

Zhotoviteľ pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora BOZP (osoby uvedenej v prílohe k ponuke) a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zhotoviteľ je povinný realizáciu stavebných prác na stavenisku stavby a všetku činnosť na stavenisku stavby vykonávať v súlade so smernicou BOZP (Príkaz GR SSC 3/2019), ktorá tvorí prílohu Zmluvy o dielo.

Za porušenie povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych uplatní si objednávateľ stavby voči zhotoviteľovi sankcie (Zmluvné pokuty) vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa.

6.8 Dozor zhotoviteľa

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

„Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej doby trvania Zmluvy.

V prípade zložitých geologických pomerov na stavenisku je Zhotoviteľ povinný (v rámci personálu zabezpečujúceho dozor Zhotoviteľa) zabezpečiť prítomnosť občasného „geologického dozoru“ za účelom riadenia, inšpekcie a skúšania prác“.

6.9 Personál Zhotoviteľa

Na konci podčlánku vložte:

V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval

splnenie podmienok účasti podľa § 34 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.“

6.10 Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa

Odstráňte celý text podčlánku a nahradte ho nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť Stavebnému dozoru „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností.

Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru nasledovné údaje :

- a) zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,
- b) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku

V prípade potreby Stavebný dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to denne alebo týždenne v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác).“

7.2 Vzorky

Text bodu b) sa nahradte nasledovne:

„(b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora.“

Na konci podčlánku pridajte nasledovný text:

„Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie Oddeleniu kontroly a skúšobníctva Objednávateľa a Stavebnému dozoru technologické postupy na ich zabudovanie a príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy. Všetky uvedené skutočnosti s použitými materiálmi a ich vzorkami budú uvedené v dokumentácii skutočného vyhotovenia Diela.

7.4 Skúšky

Na konci druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text :

„..., a to tak, že Zhotoviteľ do 28 dní od Dátumu začatia prác predloží „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Oddeleniu kontroly a skúšobníctva Objednávateľa a Stavebnému dozoru. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.

Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok zverejniť.

Podčlánok 7.7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahradte ho nasledujúcim textom:

„Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 (Preberanie Diela Objednávateľom).“

Doplní sa nový podčlánok:

Podčlánok 7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov:

„Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky.

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.

V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, zhotoviteľ sa musí pridržovať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch. Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov).

Podčlánok 8.1 Začatie prác

Prvú vetu podčlánku zrušte a nahradte nasledovným textom:

„Dátum začatia prác sa rozumie deň odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Stavenisko bude odovzdané Zhotoviteľovi do 30 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.“

Podčlánok 8.1 Lehota výstavby

Na konci podčlánku sa doplní nový odsek:

Do lehoty výstavby sa nezapočítava doba, počas ktorej budú stavebné práce prerušené v súlade so zmluvou. K prerušeniu stavebných prác môže dôjsť najmä z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré majú vplyv na technologické postupy.

8.3 Harmonogram prác

Podčlánok sa dopĺňa o nasledovný text :

„Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru harmonogram prác (vecný a finančný) v takýchto termínoch:

- Podrobný harmonogram prác celej stavby do 28 dní po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), pokiaľ sa zmluvné strany pri odovzdaní staveniska nedohodnú inak
- Ročný harmonogram prác na nasledujúci rok do 15. novembra príslušného roka
- Revidovaný harmonogram celej stavby do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe
- Revidovaný ročný harmonogram prác na príslušný rok do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe

V prípade požiadavky stavebného dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prác pre jednotlivé objekty trvalého diela je zhotoviteľ povinný tieto vypracovať do 21 dní od obdržania požiadavky stavebného dozoru na jeho spracovanie.

Nepredloženie Harmonogramu prác, resp. revidovaného Harmonogramu prác v stanovenej lehote je dôvodom na uplatnenie sankcie vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

8.6 Postup prác

Na koniec prvého odseku vložte nasledovný text:

„Predložený revidovaný Harmonogram prác slúži výlučne pre informačné účely o postupe Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami Zmluvy a nepredstavuje Stavebným dozorom schválenú zmenu Harmonogramu prác.“

8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác

Podčlánok sa ruší.

10.1 Preberanie Diela a Sekcií

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 10.2 (Preberanie častí Diela).“

V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívania schopná ucelená časť stavby, Stavebný objekt, alebo jeho samostatne užívania schopná ucelená časť.

„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte.

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej

tlačenej formy (v 4-och vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 4 - och vyhotoveniach).

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný :

- a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.
- b) manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).
Manuál pozostáva z týchto častí:
 - pravidiel užívania objektov,
 - pravidiel technických prehliadok objektov,
 - pravidiel údržby a objektov;Manuál užívania stavby odsúhlasuje objednávatel' a zodpovedný projektant.
- c) prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu s jeho overením na katastrálnom úrade (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v prílohe k ponuke). Geometrický plán v 6 – ich vyhotoveniach predloží stavebnému dozorovi k preberaciemu konaniu.

Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby:

“Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania do správy a majetku iných správcov)”

„Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v :

- analógovej forme v 6- ich vyhotoveniach
- v digitálnej forme v štruktúre ESID – počet kusov CD-6

Obsah CD :

Geometrický plán (ESID) *. dgn

Výkaz výmer *.xls

*.xml – súbor v štruktúre ESID

Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf (na náhľad)

V prípade, že charakter stavebných prác si spracovanie Geometrického plánu nevyžaduje, bude táto skutočnosť uvedená v prílohe k ponuke.

Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.

Súčasťou DSRS sú :

- Výkresová časť objektov – 6 ks
- Technická správa objektov – 6 ks
- Bilancia nakladania s odpadmi vrátane vyjadrenia OUŽP podľa §99 ods.1 písm b) bod 5 Zákona o odpadoch ,
- Elaboráty kvality odsúhlasené oddelením kontroly a kvality objednávatel'a – 6 ks :
 - a) Elaboráty kvality,
 - b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,
 - c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),
 - d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,
 - e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),
 - f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnými právnymi predpismi SR potvrdené príslušnou organizáciou,

- Stavebné denníky (1x originál + 5 kópií) – 6 ks,
- Prevádzkové poriadky – 6 ks,
- Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení)
- Záznam z prehliadky mosta pred preberacím konaním – 6 ks
- Výsledky zaťažovacej skúšky – 6 ks
- Mostné zošity – 6 ks
- Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete.
- Nulté meranie.

Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je :

- meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných

- objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy
- súradnice a výšky podrobných bodov s popisom
 - zoznam súradníc a výšok bodového poľa
 - priečne profily v staničeniach ako v projekte
 - pozdĺžny profil
 - technická správa merania

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je :

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania
- e) geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.

Geodetickou časťou DSRS u mostov je:

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania
- e) geometrický plán

10.2 Preberanie častí Diela

Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text:

„Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada Stavebnotechnický dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s Technickými špecifikáciami, (ak ide o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Technických špecifikáciách vrátane príslušných softwarových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.

Zhotoviteľ požiada o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli vydané Preberacie protokoly dokončených častí Diela Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby.

11.1 Dohotovlenie nedokončených prác a odstránenie väd

Na koniec podčlánku vložte:

V prípade, ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebný dozor a obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené:

- mená zástupcov Stavebného dozoru a oboch zmluvných Strán;
- číslo Zmluvy o Dielo
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady,
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť so Stavebným dozorom a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.

11.4 Neodstránenie väd

V prvej vete tohto podčlánku nahradte výraz „v primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1“.

12.3 Oceňovanie

Na konci prvého odseku podčlánku vložte:

Zhotoviteľ musí zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené lebo naznačené vo všetkých častiach zmluvnej dokumentácie a vhodne ich oceniť. Jednotkové ceny a sadzby musia preto zahŕňať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.

V druhom odseku sa body (i) až (iv) uvedené pod písmenom a) neuplatňujú.

Na konci tretieho odseku podčlánku vložte:

Pri oceňovaní nových jednotkových cien alebo sadzieb sa primerane použije Preambuly Zväzku 4 Súťažných podkladov.

Posledný odsek podčlánku sa neuplatňuje.

13.1 Právo na zmenu

Prvá veta sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Zmeny môže iniciovať Stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa kedykoľvek pred vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním Zhotoviteľa o predloženie návrhu.“

13.3 Postup pri Zmenách

V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom „v písomnej forme“ vložte text „a v elektronickej forme na CD/DVD podľa požiadaviek Objednávateľa a Stavebného dozoru.“

Za prvú vetu druhého odseku vložte:

„Stavebný dozor pred schválením ponuky Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ schválenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo písomne odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.“

Na koniec tohto podčlánku vložte nasledovný text:

„V prípade, ak navrhovaná Zmena má vplyv na Harmonogram prác podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*), vydaním pokynu na Zmenu Stavebným dozorom bude účinná zmena Harmonogramu prác a takto revidovaný Harmonogram prác je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.

13.5 Predbežné sumy

Článok sa ruší.

13.8. Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

V zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022

<https://www.ssc.sk/sk/verejne-obstaravanie/pokyny-a-usmernenia-mdv-sr.ssc>

14.2 Preddavková platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Objednávateľ môže poskytnúť Zhotoviteľovi kedykoľvek počas lehoty výstavby preddavkovú platbu. Celková preddavková platba a použité meny a podiely budú také, ako sú uvedené v Prílohe k ponuke.

Stavebný dozor je povinný vydať Priebežné platobné potvrdenie na celkovú preddavkovú platbu potom, čo obdrží:

- (i) Prehlásenie (podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o priebežné platobné potvrdenie)),
- (ii) Schválenú žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby Objednávateľom,

a potom, čo Objednávateľ obdrží:

- (i) Zábezpeku na vykonanie prác podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác),
- (ii) Zábezpeku vydanú v čiastkach a menách rovnajúcich sa preddavkovej platbe,
- (iii) Žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby.

Formulár a prílohy žiadosti o poskytnutie preddavkovej platby budú mať formu odsúhlasenú Objednávateľom. Je bezvýhradným právom Objednávateľa zamietnuť žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby bez udania dôvodu.

Zábezpeka k preddavkovej platbe bude vydaná subjektom a z krajiny (alebo iným právny subjektom) schválenej Objednávateľom a bude mať formu uvedenú v prílohe k Osobitným podmienkam alebo inú formu schválenú Objednávateľom.

Zhotoviteľ zabezpečí, že zábezpeka je platná a vymáhateľná do splatenia preddavkovej platby, ale čiastka zábezpeky sa môže progresívne znižovať o čiastku splatenú Zhotoviteľom ako je uvedené v Platobných potvrdeniach. Keď podmienky zábezpeky určujú dátum ukončenia jej platnosti a preddavková platba nebola splatená do 28 dní pred týmto dátumom, potom Zhotoviteľ predĺži platnosť zábezpeky, dokiaľ nebude preddavková platba splatená.

Preddavková platba bude splatená prostredníctvom odpočtov v Platobných potvrdeniach. Odpočty začnú v Platobnom potvrdení za obdobie, do ktorého spadá dátum 90 dní po dátume obdržania preddavkovej platby Zhotoviteľom. Odpočty budú pokrývať celú sumu Platobného potvrdenia až do momentu vyčerpania preddavkovej platby.

Ak preddavková platba nebola splatená pred vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo alebo pre odstúpením podľa článku 15 (odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa), článku 16 (Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa) alebo článku 19 (Vyššia moc) (podľa okolností) celkový zostatok v tom čase nesplatený sa stáva okamžite splatným Zhotoviteľom Objednávateľovi.

14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre Dielo

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

14.6 Vydanie Priebežných platobných potvrdení

V druhej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „28 dní“ výrazom „15 dní“.

V druhej vete tohto podčlánku doplňte za slovo „Objednávateľovi“ slová „a Zhotoviteľovi“.

Tretia veta tohto podčlánku znie:

„V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená čiastka, ktorú Stavebný dozor spravodlivo rozhodne ako splatnú a deň dodania.“

14.7 Platba

V podčlánku sa ruší text bodu a) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (*Zábezpeka na vykonanie prác*)

V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení pre účely vyplatenia preddavkovej platby. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe splnenie všetkých podmienok uvedených v článku 14.2 Preddavková platba. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe podporných dokumentov podľa článku 14.2 Preddavková platba potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni“

V podčlánku sa ruší text bodu c) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„čiastku odsúhlasenú **v Záverečnom platobnom potvrdení**. Záverečné platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni“

Za bodom c) doplňte nasledujúci text:

Faktúry musia byť vystavené v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť faktúry v papierovej forme v množstve 8 rovnopisov a v elektronickej forme podľa požiadaviek Objednávateľa.

Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text:

„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (Komunikácia). Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - zoskupenie bez právnej subjektivity, predloží aj písomný súhlas ostatných členov zoskupenia so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov zoskupenia). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebného dozoru je možné poukazovať platby na nový účet.

14.8 Oneskorená platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak je Objednávateľ v omeškaní s platbou v súlade s podčlánkom 14.7, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania vo výške 0.025 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr v zmysle Zmluvy.“

14.9 Platba zádržného

V prvom odseku podčlánku sa ruší druhá a tretia veta.

V druhom odseku podčlánku sa ruší druhá a tretia veta.

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ môže požiadať po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo podľa článku 10.1 požiadať o vyplatenie zostatku Zádržného predložením Zábezpeky na zadržané platby, ktorú predloží po odsúhlasení Objednávateľom.

Poskytnutie Zábezpeky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na zadržané platby musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V Zábezpeke na zadržané platby musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na zadržané platby v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný. Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka na zadržané platby bola platná až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela.

Ak podmienky Zábezpeky na zadržané platby špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na zadržané platby, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na zadržané platby až dovtedy kým nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na zadržané platby najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na zadržané platby.

14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie

Slová prvej vety „obdržaní Protokolu o vyhotovení Diela“ nahradte slovami „vystavení Preberacieho protokolu na celé Dielo podľa podčlánku 10.1 a odstránení všetkých nedorobkov a vás identifikovaných v Preberacom protokole, alebo Preberacích protokoloch častí diela, za predpokladu, že neboli zo strany Objednávateľa žiadne ďalšie vady, a za predpokladu, že tieto skutočnosti overil a potvrdil Stavebný dozor v zmysle znenia podčlánku 4.2“.

15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa

V prvom odseku v písmene e) za slová „dôjde u neho“ vložte text:

„alebo v prípade združenia u ktoréhokoľvek člena združenia“.

Následne pokračuje text v pôvodnom znení.

„V prvom odseku sa dopĺňajú písmená g) až n) ktoré znejú nasledovne:

- g) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
- h) ak Zhotoviteľ nesplní podmienku podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*),
- i) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, v zmysle podčlánku 4.1,
- j) ak Zhotoviteľ mešká s dosiahnutím akéhokoľvek Míľníka v stanovenej lehote v zmysle Prílohy k ponuke o viac ako 45 kalendárnych dní,
- k) ak Zhotoviteľ nesplní požiadavku Objednávateľa, aby určité podstatné časti Diela (stavebné objekty) uvedené v podčlánku 4.1 vykonal priamo sám;
- l) ak nastali okolnosti uvedené v § 19 ZVO

18. POISTENIE

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text „dátumom Oznámenia o prijatí Ponuky“ nahrádza textom „dátumom podpisu Zmluvy“.

20. NÁROKY, SPORY A ARBITRÁŽNE KONANIE

20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (*Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*). Strany spoločne vymenujú KRS k dátumu 60 dní potom, čo jedna Strana vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle predložiť spor KRS v súlade s podčlánkom 20.4 (*Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*).

KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prílohe k ponuke, buď z jednej alebo troch vhodne kvalifikovaných osôb („členov“). Ak počet nie je tak uvedený a Strany sa nedohodnú inak, KRS bude pozostávať z troch osôb.

Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán vymenuje jedného člena pre odsúhlasenie druhou Stranou. Strany budú konzultovať s oboma týmito členmi a odsúhlasia tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za predsedu KRS. Avšak, ak zoznam potencionálnych členov je uvedený v Zmluve, budú členovia vybraní zo zoznamu, okrem tých, ktorí sa nemôžu alebo si neprajú akceptovať vymenovanie do KRS.

Dohoda medzi Stranami buď jediným členom („rozhodcom“) alebo každým z troch členov bude obsahovať, cez odvolanie sa na, Všeobecné podmienky dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe k týmto Všeobecným podmienkam, spolu s takými doplnkami, na ktorých sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny buď jediného člena alebo každého z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne platnosť, ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť alebo ju nemôže vykonávať v dôsledku smrti, choroby, rezignácie alebo ukončenia menovania. Náhradník bude menovaný rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre menovanie alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to popísané v tomto podčlánku.

Vymenovanie ktoréhokoľvek člena môže byť ukončené vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie Objednávateľom alebo Zhotoviteľom konajúcim samostatne. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, vymenovanie KRS (vrátane každého jej člena) bude ukončené vtedy, keď KRS vydá rozhodnutie o spore, na ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, pokiaľ neboli KRS do toho času predložené ďalšie spory podľa podčlánku 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, v tomto prípade bude príslušný dátum vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch.“

20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov

Pôvodné znenie prvej vety štvrtého odseku sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„KRS je povinná vydať rozhodnutie v lehote uvedenej v Dohode o riešení sporov (Vzorové tlačivo Dohody o riešení sporov). Rozhodnutie bude záväzné pre obidve Strany, ktoré budú bezodkladne v tom zmysle postupovať pokiaľ a dokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný alebo s konečnou platnosťou nerozhodne príslušný súd Slovenskej republiky.“

Pôvodné znenie druhej vety piateho odseku sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením :

„Ak KRS nie je schopná vydať jej rozhodnutie v lehote uvedenej v Dohode o riešení sporov, potom ktorákoľvek Strana môže, do 28 dní po uplynutí tohto obdobia, oznámiť svoju nespokojnosť druhej Strane.“

20.5 Mimosúdne vyrovnanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Ak bolo oznámenie o nespokojnosti vydané podľa vyššie uvedeného podčlánku 20.4, obe strany sa pokúsia urovnať spor mimosúdnym spôsobom.“

20.6 Arbitrážne konanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Pokiaľ nedôjde k mimosúdnemu vyrovnaniu (v súlade s podčlánkom 20.5), spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky“.

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

V podčlánku sa bod b) nahrádza nasledujúcim znením :

„b) spor môže byť predložený priamo na príslušný súd Slovenskej republiky.“