

Príloha č.2 - časový a vecný harmonogram prác

DOM SMÚTKU LEOPOLDOV

Stavebný objekt	Činnosť	75 dní
SO01a Fasáda	Fasáda	
	Interiér	
SO01b Rekonštrukcia strechy	Rekonštrukcia strechy	
SO02 Exteriér	Výsadba	
	Oplotenie	

Doba realizácie prác závisí od klimatických podmienok vyplývajúcich z ročného obdobia, v ktorom sa budú vykonávať.

za objednávateľa :

Mgr. Terézia Kavuliaková  
primátorka mesta

V Leopoldove, dňa

za z

Ing. ...  
kona

V Trnave , dňa



Ing. Ján Píkna  
riaditeľ spoločnosti