

[illegible]

Hokejová akadémia - stavebné práce

| identifikácia | Task Name | Trvanie | Začiatok | Dokončenie | júl '21 | aug '21 | sep '21 | okt '21 | nov '21 | dec '21 | jan '22 | feb '22 | mar '22 | apr '22 | máj '22 | jún '22 | júl '22 | aug |
|---------------|--|---------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 55 | OBKLAD FASÁDY KOMPOZITNÝMI DOSKAMI | 15 dni | Št 2.6.22 | Str 22.6.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY NA PODLAHE | 15 dni | Št 30.6.22 | Str 20.7.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY NA STENÁCH | 15 dni | Št 30.6.22 | Str 20.7.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | MALBY | 20 dni | Št 7.7.22 | Str 3.8.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | VYČISTENIE, VYPRATANIE ZARIADENIE STAVENISKA | 10 dni | Št 21.7.22 | Str 3.8.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA | 120 dni | Ut 15.2.22 | Po 1.8.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | VYKUROVANIE | 90 dni | Št 31.3.22 | Str 3.8.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA | 100 dni | Št 17.3.22 | Str 3.8.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | UMELÉ OSVELTENIE A SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY | 102 dni | Ut 15.3.22 | Str 3.8.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ÚSTREDNÉ A SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY | 80 dni | Št 14.4.22 | Str 3.8.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | BLESKOZVOD | 15 dni | Št 31.3.22 | Str 20.4.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | MERANIE A REGULÁCIA | 70 dni | Št 28.4.22 | Str 3.8.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | ZARIADENIA NA ODVOD TEPLA A SPODÍN | 25 dni | Ut 5.4.22 | Po 9.5.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | UKONČENIE | 0 dni | Str 3.8.22 | Str 3.8.22 | | | | | | | | | | | | | | |

Project: MSProj11
Date: Št 18.11.21

Kritické rozdelenie
Task
Split
Milestone

Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone

Neaktívny medzník
Neaktívny súhrn
Manuálna úloha
Iba trvanie

Manuálny súhrn
Manuálny súhrn
Iba začiatok
Iba dokončiť

Externé úlohy
Externý medzník
Progress
Deadline

Kritické