

**Identifikácia verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

**Správa o zákazke podľa § 24 Zákona**

Predmet zákazky/rámcovej dohody	Dobudovanie ríms a záchytných bezpečnostných zariadení na mostoch ev.č. D1-245 nad poľnou cestou, pravý most a ev.č. D1-246 cez Beliansky potok		
Hodnota zákazky	559 243,87 €	bez DPH	
Použitý postup zadávania zákazky	Priame rokovacie konanie	Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.	
Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ	-	Dátum uverejnenia oznámenia vo vestníku VO	12.10.2022
Číslo oznámenia v Úradnom vestníku EÚ	-	Číslo oznámenia vo vestníku VO	č. 221/2022 pod ozn. 43284 - IBP
Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu	Nebolo uplatnené		
Identifikácia vylúčených uchádzačov/záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia	<b>STRABAG s.r.o.</b> Mlynské nivy 61/A 825 18 Bratislava - mestská časť Ružinov  Verejný obstarávateľ vylúčil ponuku uchádzača podľa § 53 ods. 5 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že nespĺnil požiadavky na predmet zákazky.		
Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk	Žiadny uchádzač nebol vylúčený z dôvodu predloženia mimoriadne nízkej ponuky.		
Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky	<b>COLAS Slovakia, a.s.</b> Orešianska 3168/7 917 01 Trnava  Odôvodnenie výberu: Verejný obstarávateľ určil ako Kritérium na vyhodnotenie ponúk najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v eurách bez DPH. Na základe stanoveného kritéria, ponuka uchádzača COLAS Slovakia, a.s. so sídlom Orešianska 3168/7 917 01 Trnava, dosiahla <b>1. poradie</b> v hodnotení podľa stanoveného kritéria.		
Podiel zákazky/ rámcovej dohody, s úmyslom zadať subdodávateľom a ich identifikáciu, ak sú známi	0 %		
Odôvodnenie použitia rokovacieho konania/ súťažného dialógu/PRK/koncesie	Dôvodom použitia priameho rokovacieho konania je vznik mimoriadnej udalosti spočívajúcej v predčasnom ukončení prác na príslušných mostných objektoch v zmysle Zmluvy o dielo ZM/2021/0332 „Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová Važec“ v znení Dodatku č. 1 ( ďalej len „Zmluva o dielo“) ako výsledok podlimitnej zákazky zadanej reverznou verejnou		

	<p>súťažou, uverejnenou v úradnom vestníku UVO č. 4/2021 zo dňa 08.01.2021, pod značkou 521-WYP, ktoré uskutočňovala do dňa 23.06.2022 spoločnosť Projekt Kanskasporr s.r.o. (historický názov Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. – platný do: 10.08.2022), ulica 1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „zhotoviteľ“). Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) ako objednávatel' opätovne vyzývala zhotoviteľa k pokračovaniu v prácach na stavbe, vzhľadom na márne uplynutie lehoty zhotoviteľom stanovenej vo výzve NDS evidenčné číslo 9444/59898/10702/2022 zaslanej dňa 19.08.2022, doručenej dňa 22.08.2022 v súlade s článkom XII bod 12.6. Zmluvy o dielo, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že bolo zrejmé, že dielo zo strany zhotoviteľa nebude vykonané riadne a včas, NDS odstúpila od Zmluvy o dielo - zaslané dňa 05.09.2022, doručené dňa 06.09.2022. Momentom doručenia zároveň zanikla Zmluva o dielo č. ZM/2021/0332. Vzhľadom na vznikajúcu časovú tieseň, ktorá je ohrozená zimným obdobím a teda zhoršujúcimi sa klimatickými podmienkami zabraňujúcimi realizácii niektorých stavebných prác potrebných pre zaistenie bezpečnosti cestnej premávky (osadenie záchytných zariadení (zvodidiel) v súlade s platnými normami a predpismi na nezaistených voľných okrajoch týchto mostov situovaných cca 11-19 m nad okolitým terénom) a zamedzenie degradácie mostných konštrukcií (degradácia betónu mostovky, oddelenie existujúceho hydroizolačného súvrstvia a následne vozovkového súvrstvia) atmosférickými vplyvmi t.j. striedavé zmrazovacie a rozmrazovacie cykly v kombinácii s vodou obsahujúcou rozmrazovacie látky v zimnom období, nemožno postupovať podľa § 109 až § 111 alebo § 112 až § 114 Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade neosadenia bezpečnostných zariadení podľa platných predpisov (STN EN 1317 – časť 1 až časť 5 „Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách“, TP 010 „Zvodidlá na pozemných komunikáciách“ - MDV SR 2019, TKP 10 „Záchytné bezpečnostné zariadenia“ – MDV SR 2019,...) vzniká potencionálne ohrozenie života, zdravia a majetku účastníkov premávky. V zmysle § 3d odsek 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je NDS ako správca povinná pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.</p>
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) Zákona a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k) Zákona	Uplatnilo sa
Odôvodnenie prekročenia lehoty - § 133 h ods. 2 Zákona	Neuplatnilo sa
Dôvod zrušenia použitého postupu zadávania zákazky	Zákazka nebola zrušená
Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie	Neuplatnilo sa
Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia	Nebol zistený
Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania.	Neuplatnilo sa