

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. UP-2023/127-OcU zo dňa 5.7.2023
uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Uzovské Pekľany**
Sídlo: Uzovské Pekľany 68, 082 26 Uzovské Pekľany
Štatutárny zástupca: **Marek Gruška – starosta obce**
IČO: 00 327 930
DIČ: 2020732307
DPH Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK90 0900 0000 0050 3649 4754
Telefón: 0911 586 704
e - mail: starosta@uzovskepeklany.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Grešstav, s.r.o.**
Sídlo: Záhradná 289/47, 083 01 Jakubovany
Štatutárny orgán: Ladislav Greš, Ján Greš - konatelia
Zápis v registri: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29876/P
Zástupca na rokovanie
o veciach zmluvných:
technických: Ladislav Greš, Ján Greš - konatelia
Ladislav Greš, Ján Greš - konatelia
IČO: 47 582 219
DIČ: 2023982037
IČ DPH: SK2023982037
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4407 2545
Telefón: +421 911 071 286
e - mail: ladislav.gres@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet Dodatku

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 je navýšenie cien prác na diele: „Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany“, ktoré sa realizuje v rámci projektu: Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany.“ Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 v zmysle §18 ods. 1 písm. c) v súvislosti s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Potreba navýšenia ceny diela vznikla v priebehu realizácie diela, a to z dôvodu navýšenia cien stavebných materiálov kvôli dôsledkom pandemickej situácie ochorenia COVID-19 a prebiehajúcemu vojnovému konfliktu na Ukrajine.
- 2.2 Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene článku 3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA, bodu 3.1.2 v nasledovnom znení:

Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 456 989,69 EUR

Sadzba DPH: 91 397,94 EUR

Cena s DPH: 548 387,63 EUR

(slovom: Päťstoštyridsaťosemtisícristoosmdesiatšedem EUR a 63 centov)

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo č. UP-2023/127-OcU zo dňa 5.7.2023.
- 3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, Dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 Rozpočet diela po navýšení
- 3.4 Tento Dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Uzovských Pekľanoch, dňa 8.9.2023

V Jakubovanoch, dňa 8.9.2023

Za objednávateľa: Obec Uzovské Pekľany

Za zhotoviteľa: Greštav, s.r.o.

.....
Marek Gruška
starosta obce

.....
Ladislav Greš
konateľ