

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Realizačné práce na stavebnom objekte SO 082 Prekládka dátových káblov ŽSR

Obstarávateľ: Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 03.07.2023 11:29:05

Zverejnené: 12.07.2023 16:13:59

Otázka:

1.

V PD je uvedené, že úplné záverečné merania majú byť vykonané za prevádzky. Úplné záverečné merania sa môžu vykonať iba bez prevádzky, napr. izolačný odpor je definovaný ako odpor medzi ľubovoľnou žilou (metalickým jadrom ľubovoľnej žily) v káblovej duši oproti všetkým ostatným žilám (ich metalickým jadram) v káblovej duši, ktoré sú vzájomne vodivo prepojené medzi sebou. V prípade, že má meraný kábel metalický plášť (o čom hovorí protikorózna ochrana plášťa vo forme súvislej vrstvy PVC nad metalickým plášťom – označovaná kódom OK3) a má aj metalické tienenie prenosových prvkov v káblovej duši, napr. hliníkovou fóliou alebo súvislou vrstvou hliníkových drôtov, všetky vzájomne prepojené jadrá všetkých žíl sa navyše musia prepojiť aj s metalickým plášťom a s metalickým tienením. Potom počet meraní izolačného odporu daného kábla s ôsmymi DM štvorkami sa opakuje pre všetky žily, t.j. $4 \times 8 = 32$ meraní. Už z popisu metodiky merania izolačného odporu vyplýva, že pre záverečné meranie musí byť kábel bez prevádzky. Bude obstarávateľ, na základe vyššie uvedeného, akceptovať, že merania pred a po preložke budú realizované bez prevádzky?

Odpoveď:

Meranie pred preložkou len na voľných štvorkách, resp. štvorkách, ktoré budú pre túto činnosť uvoľnené v čase merania. Záverečné meranie v plnom profile, pred pripojením zariadení (teda pred obnovením prevádzky na preloženom kábli). Pre realizáciu preložky a spajkovanie, bude potrebné predpokladať aj vypracovanie ROV pre prerušenie prevádzky zabezpečovacieho zariadenia.

Otázka:

2.

V PD sú uvedené merania na nízkofrekvenčných štvorkách DM a aj na vysokofrekvenčných štvorkách XV. Pritom z označení pôvodného kábla plynie, že tento kábel obsahuje iba Diesel Horst – Martinove štvorky (DM 1,3) rovnako ako aj nový kábel (DM 1,3), ktoré sú nízkofrekvenčné, nie vysokofrekvenčné. Požiadavka na meranie vysokofrekvenčných, t.j. XV štvoriek sa do zadávacích podkladov dostala asi omylom, pretože je bezpredmetná. Na základe vyššie uvedeného bude obstarávateľ akceptovať, že nebudú vykonané merania týkajúce sa vysokofrekvenčných štvoriek?

Odpoveď:

Len merania na DM štvorkách podľa profilu.

Otázka:

3.

V PD je uvedené, že úplné záverečné merania majú byť vykonané v oboch smeroch. Úplné záverečné merania zahŕňajú aj balík meraní, ktoré sa vykonávajú jednosmerne. Pri výkone jednosmerných meraní z oboch smerov nemôže dôjsť k situácii, že by mohli byť hodnoty, ktoré sa merajú z jedného smeru nezhodné s meraním z druhého smeru, lebo to vyplýva z podstaty parametrov, ktoré sa merajú, a preto je táto požiadavka nadbytočná. Bude obstarávateľ akceptovať, že sa jednosmerné merania vykonajú iba z jedného smeru?

Odpoveď:

Ak jednosmerné meranie bude v poriadku, je možné upustiť z merania oboch smerov.

Otázka:

4.

V PD sa uvádza, že pupinačné skrine P3 a P6 sú už demontované. Predpokladáme, že kábel bol po demontáži kapacitne vyrovnaný a nevykazuje teraz známky nerovnováh. Predmetom diela je však aj demontáž ďalších pupinačných skríň P1, P2, P4 a P5, ktoré sa budú nahrádzať spojkami XAGA a budú sa kapacitne vyrovnávať vykrižovaním v spojkách v prípade, ak to bude nutné. V takom prípade je potrebné pred preložkou vykonať iba jednosmerné merania. Napr. meranie útlmu, nevyváženie pri pupinovanom vedení s relatívne vysokou vlnovou impedanciou, napr. 1200Ω , s vyvažovačom, ktorého impedancia sa veľmi dobre zhoduje s impedanciou pupinovaného vedenia, po depupinácii tohto vedenia stráca zmysel, pretože oproti stále rovnakej impedancii vyvažovača hodnota impedancie depupinovaného vedenia sa drasticky zníži a meranie útlmu nevyváženia stráca zmysel. To je ďalší z dôvodov, že pred preložkou je potrebné vykonať iba jednosmerné merania. Bude obstarávateľ akceptovať, že budú pred preložkou vykonané iba jednosmerné merania?

Odpoveď:

Áno, pred realizáciou, ako je uvedené vyššie, jednosmerné meranie.

Otázka:

5.

Nie je známy vek existujúceho kábla, ale vzhľadom na použitie technológie pupinačných skríň, sa dá predpokladať jeho uloženie v zemi v niekoľkých desiatkach rokov t.j. že jeho izolačný stav môže byť nevhodný. V prípade, ak sa meraním izolačného odporu zistí, že izolačný stav kábla nie je vyhovujúci, žiadne ďalšie merania nie je možné vykonať resp. vykazované hodnoty v žiadnom prípade nebudú spĺňať predpísané parametre, čo ale neznamená, že nejaký druh prevádzky by nebolo možné po kábli prevádzkovať. Bude obstarávateľ akceptovať, že v prípade, ak sa meraním izolačného odporu zistí nevhodný izolačný stav kábla, že sa úplné záverečné merania nebudú vykonávať a funkčnosť kábla sa overí prevádzkou?

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Realizačné práce na stavebnom objekte SO 082 Prekládka dátových káblov ŽSR

Obstarávateľ: Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Odpoveď:

Rok zabudovania kábla 1965. Záverečné meranie po preložke na celý profil sa požaduje vykonať a predložiť meracie protokoly s nameranými hodnotami, ktoré sa porovnajú so vstupnými hodnotami pred preložkou. Záverečné merania po Fáze 0 sa budú vykonávať, ak Fáza 1 nebude priamo nadväzovať, resp. ak bude medzi jednotlivými Fázami značný časový odstup.

Otázka:

6.

Verejný obstarávateľ sa vyjadril, že nerozumie otázke, či bude za zákonnú lehotu považovať 30 dní. Otázka smerovala k tomu, že v rovine nadväznosti na iné osoby, je zhotoviteľ oprávnený požiadať o predĺženie termínu len ak orgán nedodrží zákonnú lehotu. Zákonná lehota však nie je stanovená vo všetkých prípadoch rovnako a je aj pohyblivá, najmä čo sa týka základnej lehoty na rozhodnutie správneho orgánu, ktorá je bezodkladne, najneskôr do 30 dní. Potom však existujú možnosti jej predĺženia zákonným spôsobom a tak aj 90 dňová lehota môže byť zákonná. Vo vzťahu k oprávneniu zhotoviteľa by tak nikdy nemal nárok na predĺženie termínu, aj v prípade, že nemožnosť dodržania termínu nezaviní. Preto je vhodné na účely zmluvy a jej výkladu nastaviť znenie tak, aby sa vychádzalo zo základných zákonných lehôt, ktoré sú vo všeobecnom predpise stanovené, aby nedošlo k nesprávnemu výkladu znenia zmluvy na žiadnej strane. Je možné považovať na účely zmluvy za zákonnú lehotu pre tretie strany, 30 dní?

Odpoveď:

Zákonná lehota zodpovedá lehote, počas ktorej má príslušný orgán podľa zákona povinnosť rozhodnúť.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 26.06.2023 12:51:33

Zverejnené: 29.06.2023 10:33:31

Otázka:

1.

Obstarávateľ odpovedal, že nepredpokladá prestoj kvôli budovaniu cesty resp. dočasného vjazdu. Dielo má byť v zmysle PD budované na dve etapy, z toho prvá etapa je dočasná a základom pre budovanie druhej etapy je zrušenie časti prvej etapy. Domnievali sme sa, že je to kvôli v situácii zakreslenému dočasnému vjazdu. Mohol by obstarávateľ upresniť z akého dôvodu sa bude dielo realizovať na etapy?

Odpoveď:

Dielo sa bude realizovať na etapy z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania. Etapy diela nie sú stanovené z dôvodu dočasných vjazdov.

Otázka:

2.

Bude obstarávateľ za zákonnú lehotu považovať 30 dní?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nerozumie, k čomu smeruje otázka.

Otázka:

3.

Bude obstarávateľ akceptovať predĺženie lehoty v prípade, že si zhotoviteľ splní svoju povinnosť a objedná materiál bezodkladne po schválení realizačného projektu zo strany ŽSR a hodnoverne preukáže, že využil služby dodávateľa, ktorý poskytol najkratší možný termín dodávky materiálu a aj napriek tomu bude termín dodávky materiálu nedostatočný pre splnenie povinnosti zhotoviteľa dodržať termín realizácie 90 dní? Prioritne sa jedná o kábel, ktorý je úzko špecifický, bol vyvinutý pre použitie na ŽSR a zadanie predpokladá použitie mierne odlišného kábla ako je obvyklé na ŽSR.

Odpoveď:

Táto otázka nesmeruje k vysvetleniu dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky, ale vzťahuje sa na hypotetickú situáciu pri plnení zmluvy. Verejný obstarávateľ má za to, že k nedostupnosti kábla sa už vo vysvetleniach vyjadril.

Otázka:

4.

Budú odpovede obstarávateľa ešte počas priebehu súťaže premietnuté do zmluvy?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ má za to, že odpovede na žiadosti o vysvetlenie nemenia návrh zmluvy o dielo. V prípade, že bude na základe žiadosti o vysvetlenie potrebné zmeniť zmluvu o dielo, verejný obstarávateľ tak urobí.

Otázka:

5.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Realizačné práce na stavebnom objekte SO 082 Prekládka dátových káblov ŽSR

Obstarávateľ: Valaliky Industrial Park, s. r. o.

V prípade ak na predchádzajúcu otázku obstarávateľ neodpovedal „áno“, znamená to, že bude mať zhotoviteľ nárok na uzavretie dodatku k zmluve ak nastane skutkový stav riešený v rámci vysvetľovania v súťaži?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ má za to, že odpovede na žiadosti o vysvetlenie nenia návrh zmluvy o dielo. V prípade, že bude na základe žiadosti o vysvetlenie potrebné zmeniť zmluvu o dielo, verejný obstarávateľ tak urobí.

Otázka:

6.

Pokuty za nedodržanie termínov sa javia ako neprimerane vysoké a to s ohľadom na skutočnosť, že rozsah diela a nádväznosť jednotlivých úkonov je na hranici uskutočniteľného a reálne sa dá očakávať, že uskutočniteľnosť bude možná iba za predpokladu, že všetky úkony budú obstarávateľom a tretími stranami vykonané najneskôr v lehotách predpokladaných obstarávateľom. Môže obstarávateľ znížiť výšku pokút uvedených v zmluve, alebo domáhať sa pokút vo výške s ohľadom na konanie zhotoviteľa s odbornou a náležitou starostlivosťou?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zotrváva na znení zmluvy o dielo.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 23.06.2023 11:01:13

Zverejnené: 27.06.2023 17:44:47

Otázka:

1.

V špecifikácii ceny v položke č.35 je uvedené jednosmerné meranie na miestnom kábli

v počte 156 párov. Po kontrole PD sme spočítali 240 párov.

Môže zadávateľ spresniť resp. vysvetliť aký počet párov pri jednosmernom meraní máme oceniť?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravil Špecifikáciu ceny vo vzťahu k položke č. 35 na 240 párov.

Otázka:

2.

V špecifikácii ceny v položke č.40 a č.41 sú uvedené merania v počte po 13ks. Podľa kontroly PD je etapizácia rozdelená na 2 etapy, nám vychádzajú merania pre položku č.40 a č.41 po 4ks.

Môže zadávateľ spresniť resp. vysvetliť aký počet plnohodnotných meraní máme oceniť pre položku č.40 a č.41?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravil Špecifikáciu ceny vo vzťahu k položkám č.40 a č.41 na 4 ks.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 21.06.2023 14:53:54

Zverejnené: 22.06.2023 17:14:02

1. Z vyjadrenia ŽSR 31835/2023/O230-3 zo dňa 17.1.2023 z bodov 3. a 4. vyplýva okrem iného povinnosť stavebníka prerokovať technologický postup prác, požiadať o výluky a ďalšie činnosti ku ktorým si ŽSR uplatňuje 6-8 týždňov a z odpovedí publikovaných k verejnému obstarávaniu aj povinnosť schvaľovania realizačného projektu ŽSR, ku ktorému nie sú termíny stanovené. Tieto podmienky sa vzhľadom na znenie zmluvy nepremietajú do termínov na plnenie a nie je zo zmluvy ani zrejmé, ako môže oneskorenie schvaľovacieho procesu na ŽSR vplyvať na termín dodávky diela. Nakoľko je zhotoviteľ diela viazaný na uvedené podmienky a už ŽSR navrhovaná lehota 6-8 týždňov vylučuje riadne plnenie diela v termíne kladieme otázky: Ako sú nastavené vo vzťahu k termínu dodania diela lehoty pre súčinnosť ŽSR a iných osôb, ktorých nevyhnutnosť oslovenia vyplýva z charakteru diela? Sú v nastavenom termíne dodania diela tieto lehoty predpokladané ako lehoty do 30 dní? Ako bola zhodnotená lehota 6-8 týždňov vyplývajúca zo stanoviska ŽSR? Ako môže ovplyvniť neskoršie vydanie súhlasu/stanoviska/vyjadrenia/inej súčinnosti celkový termín diela, keď je v zmluve navrhnuté predĺženie diela len o omeškanie termínov správnych konaní? Pokiaľ z doterajších odpovedí na otázky vyplýva aj povinnosť súhlasu ŽSR s realizačným projektom, prelína sa tento súhlas so všetkými povinnosťami z vyjadrenia ŽSR alebo ide o nadväznú úkony?

Odpoveď:

Vzhľadom na povahu a rozsah prác považuje verejný obstarávateľ lehotu realizácie za dostatočnú. Uvedené doby pre schválenie dokumentácie a dokladov sú maximálne a môžu byť kratšie, prípadne bežať v súbehu. Ak dôjde k predĺženiu lehoty realizácie spôsobenej treťou stranou, má zhotoviteľ nárok na primerané predĺženie lehoty realizácie.

2. Medzi prvou a druhou etapou realizácia má dôjsť k vybudovaniu cesty. V tej súvislosti máme otázky: Bude mať budovanie cesty vplyv na dokončenie diela? Bude druhá etapa viazaná na dokončenie cesty? Ktoré dielo (cesta – preložka) bude mať pri tom prednosť? Bude termín plnenia

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Realizačné práce na stavebnom objekte SO 082 Prekládka dátových káblov ŽSR

Obstarávateľ: Valaliky Industrial Park, s. r. o.

predĺžený v prípade problémov s dokončením diela v dôsledku dokončovania diela cesty?

Odpoveď:

Pri realizácii diela verejný obstarávateľ nepredpokladá časovú kolíziu s realizáciou cestnej infraštruktúry.

3. Pre súťažné dielo sa vyžadujú špecifické dodávky, ktoré vyžadujú v súčasnosti pri objednávke dodaciu lehotu cca 13 týždňov. Pokiaľ nie je vybraný zhotoviteľ vopred, z dôvodu špecifickosti dodávok, ktoré nie sú využiteľné pre iné podobné stavby, nebude žiaden zo súťažiacich mať príslušné komponenty na sklade a dodávky môžu byť aj predĺžené. Otázka: Je možnosť, z dôvodu špecifického materiálu pri oneskorení alebo predĺžení termínov ich dodávok, žiadať o primerané predĺženie termínu?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nemá vedomosť o nedostupnosti materiálov potrebných na realizáciu diela. V prípade výskytu okolností vyššej moci, ktoré by mohli viesť aj k nepredvídanej nedostupnosti materiálov potrebných pre realizáciu diela, sa v zmysle zmluvy o dielo môže lehota realizácie predĺžiť.

4. Budú v čase vytyčovania existujúcich sietí, čiže po nadobudnutí účinnosti zmluvy, platné vyjadrenia jednotlivých správcov sietí? Alebo bude potrebné, v rámci realizácie diela, aby zhotoviteľ požiadal o ich aktualizáciu?

Odpoveď:

Budúci zhotoviteľ si zabezpečí vytyčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí potrebných na realizáciu diela.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 14.06.2023 13:29:56

Zverejnené: 14.06.2023 18:11:49

V podmienkach účasti súťaže v bode 3.1. požadujete dokladovať uskutočnenie prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia ver. obstarávaná kde musí uchádzač okrem iného dokladovať citujem: Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností obstarávateľ rozumie stavebnými prácami rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na stavbách v obvode železničnej dráhy.

moj dotaz je: ak realizujeme zemné práce ktoré zahrňujú opravy teplovodov, realizácie výkopových prác pre zriadenie teplovodu, pokládky vysokonapäťových káblov, vodu a kanál, potom nespĺňame podmienky súťaže?

respektíve, nedali by sa tieto podmienky v súťaži prekvalifikovať tak, aby sme sa súťaže mohli zúčastniť aj my?

Odpoveď:

Ak uchádzač v rozhodnom období nerealizoval stavebné práce na stavbách v obvode železničnej dráhy v predpísanej minimálnej hodnote, potom nespĺňa predpísané podmienky účasti.

V danom prípade ide o stavbu v obvode a ochrannom pásme železničnej dráhy. Realizácia projektovania stavieb a stavebných prác v obvode/ochrannom pásme železničnej dráhy má svoje významné špecifiká rámcovo upravené zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalej v reáliách správcu železničnej infraštruktúry rozvinuté rôznymi podzákonnými predpismi, vrátane tých, ktoré vydávajú samotné Železnice Slovenskej republiky.

Vzhľadom na dĺžku trvania lehoty realizácie, ktorá je podmienená záväzkami verejného obstarávateľa voči investorom, je nevyhnutne potrebné, aby mal úspešný uchádzač dostatočné skúsenosti s realizáciou stavieb v obvode a ochrannom pásme železničnej dráhy vrátane nevyhnutnej interakcie so správcom dráhy.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 12.06.2023 16:22:19

Zverejnené: 14.06.2023 14:23:36

1. Súčasťou zadania je aj vypracovanie projektu pre realizáciu stavby. Disponuje Obstarávateľ predrealizačným zameraním, ktoré poskytne pre tvorbu realizačného projektu, alebo má predrealizačné zameranie vykonať víťazný uchádzač, alebo bude Obstarávateľ akceptovať vypracovanie realizačného projektu do katastrálnej mapy?

2. Dodávka kábla, ako nosného materiálu pre vykonanie diela, je aktuálne v dĺžke 13 týždňov odo dňa objednávky, ktorá by po správnosti mala byť vystavená až po odsúhlasení realizačného projektu. Súčasťou diela je aj dokumentácia, ktorá podlieha schváleniu zo strany štátnych orgánov (ako sú napr. projekt dopravného značenia, povolenie zvláštného užívania cesty, povolenie výnimky z ochranného pásma cesty, kolaudačné rozhodnutie...), ktoré majú v zmysle správneho poriadku stanovené zákonné lehoty 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch 60 dní a v prípade, ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán, čo znamená, že v prípade ak štátny orgán nerozhodne do 30 dní, nemáme v zmysle zmluvy nárok na predĺženie lehoty plnenia z dôvodu nedodržania zákonných lehôt zo strany štátneho orgánu. Taktiež si Obstarávateľ v rámci zadania určil lehoty, pre schvaľovanie niektorých dokumentov. Za predpokladu optimistického scenára, že štátne inštitúcie rozhodnú do 30 dní, tak iba lehota odsúhlasenia projektu dopravného značenia a iba vydanie kolaudačného rozhodnutia (bez ostatných dokumentov, ktoré sú naviazané, alebo predchádzajú uvedeným dokumentom) spolu tvoria 60 dní. Zároveň je vo vyjadrení ŽSR uvedené, že realizátor musí minimálne 6 – 8 týždňov pred začatím prác prerokovať so ŽSR technologický postup a dohodnúť si termín výluky. Predlí Obstarávateľ výrazne lehotu vykonania diela?

3. Bude realizačný projekt podliehať schvaľovaciemu konaniu zo strany ŽSR?

4. Zhotoviteľ má zákonnú povinnosť vložiť zápis vecných bremien do katastra nehnuteľností, kde je zákonná lehota na zápis 60 dní. Bude obstarávateľ

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Realizačné práce na stavebnom objekte SO 082 Prekládka dátových káblov ŽSR

Obstarávateľ: Valalíky Industrial Park, s. r. o.

akceptovať, že k odovzdaniu diela bude predložený iba návrh na zápis vecných bremien potvrdený katastrom?

Odpovede:

1. Predrealizačné zameranie vyhotoví úspešný uchádzač. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať vypracovanie realizačného projektu do katastrálnej mapy.
2. Verejný obstarávateľ predĺži lehotu realizácie na 90 dní od účinnosti zmluvy o dielo. V tejto dobe bude zahrnuté aj začatie kolaudačného konania, ktoré môže pokračovať a byť dokončené po uplynutí 90 dní lehoty realizácie.
3. Áno, realizačný projekt podliehať schvaľovaciemu konaniu zo strany Železníc Slovenskej republiky.
4. Áno, verejnému obstarávateľovi bude stačiť predloženie podaného návrhu.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 06.06.2023 12:48:05

Zverejnené: 08.06.2023 11:26:01

Zadávané dielo bude samostatná stavba s povoleniami týkajúcimi sa iba zadávaného diela, alebo budú povolenia vydané na väčší celok a zadávané dielo bude iba ich súčasťou?

Odpoveď:

Predmet zadávanej zákazky má samostatné stavebné povolenie.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 23.05.2023 15:33:08

Zverejnené: 23.05.2023 17:55:15

Dobrý deň.

Týmto by som chcel požiadať vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky Prekládka dátových káblov.

Kontaktné údaje.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ Vás bude kontaktovať na účely uskutočnenia obhliadky.