



Časový harmonogram

Začiatok aktivity Analýza a dizajn je „dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy“


Modul Riadenie kapacít




Modul SIEM



Modul SOC



Modul DLP



Harmonogram 2. časti

	Aktivita	Začiatok aktivity Mesiac/rok	Koniec aktivity Mesiac/rok
Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	1.6.2023	1.7.2023
	Dodávka technológií	1.6.2023	15.8.2023
	Implementácia a testovanie	15.8.2023	10.10.2023
	Nasadenie	11.10.2023	31.10.2023

V Bratislave

Dňa: 31.1.2023



Ing. Peter Flesar, obchodný riaditeľ, na základe splnomocnenia zo dňa 22.11.2021