

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo (Ev. č. objednávateľa 152/2023)**  
**Ev. č. dodatku objednávateľa č. 442/2023**

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Malacky</b>
Sídlo:	Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor
Osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Bankové spojenie:	PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu:	11-70000000000000000000
IBAN:	SK60 0900 0000 0000 0000 0000
IČO:	00304913
DIČ:	2021049393

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>ERIGOM SK, s.r.o.</b>
Sídlo:	Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava
IČO:	53574907
DIČ:	2121415549
v zastúpení:	JUDr. Erik Vlčák, konateľ
osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Erik Vlčák
vo veciach technických:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu (IBAN):	
Spoločnosť zapísaná:	v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III, v odd: Sro, vložka č. 153210/B

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

**Čl. I**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo s evidenčným číslom objednávateľa 152/2023 zo dňa 11.04.2023 na zákazku, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Malovaného v Malackách“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy, s odvolaním sa na článok XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia bod 3 dohodli na zmene ustanovení predmetnej zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako len „Dodatok č. 1“). Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Čl. II**  
**Predmet Dodatku č. 1**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je predĺženie termínu dokončenia Diela, a to z dôvodu, že po odovzdaní a prevzatí staveniska boli práce na dielo dočasne prerušené pre nevyhnutné doplnenie dopravného značenia.
2. Vzhľadom k vyššie uvedenému, sa týmto Dodatkom č. 1 mení Čl. III „Čas plnenia“ bod 1. Zmluvy mení v časti týkajúcej sa dokončenia diela takto:

**„Dokončenie Diela: do 20.09.2023, a to v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je stanovený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa požiadaviek objednávateľa.“**

Upravený harmonogram prác tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

**Čl. III**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo s evidenčným číslom objednávateľa 152/2023.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Príloha č. 1: Upravený Harmonogram stavebných prác

Za objednávateľa  
V Malackách dňa: 19 JÚL 2023

Za zhotoviteľa 24.07.2023  
V Bratislave dňa:

Mesto Malacky  
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
primátor

www.erigom.sk

ERIGOM SK, s.r.o.  
JUDr. Erik Vlčák  
konateľ spoločnosti

## HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

**Stavba : „Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného v Malackách“**

**Dodávateľ: ERIGOM SK, s.r.o.**

[illegible]