

Harmonogram prac			
Projektmanager: Vladimír Jozefčák Spracoval: Vladimír Jozefčák Email: istechvo@gmail.com Telefón: +421 915 369 367	Investor:	Akcia:	Dodávateľ:
	Ministerstvo zdravotníctva SR	Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici	ISTECH spol. s r.o., r.s.p.
Projekt plán:	Termin plánovania 2023 - 3 mesiace		
Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici			
SO 001.1	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac
SO 001.2	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac
SO 001.3	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac
SO 001.4	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac
SO 001.5	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac
SO 001.6	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac
SO 001.7	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac

