

# HARMONOGRAM VÝSTAVBY /večný a časový v týždňoch/

Stavba : **Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici**

Lehota výstavby 90 dní v týždňoch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Popis stavebných prác</b>													
Zariadenie staveniska													
SO 001.1 - Sklad jednoposchodový													
SO 001.2 Sklad jednoposchodový													
SO 001.3 Sklad prízemný													
SO 001.4 Oceľový prístrešok													
SO 001.5 Sklad prízemný													
SO 001.6 Garáže a sklad													
SO 001.7 Dielňa													
Odovzdanie diela													

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača :