

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 1806/2015 na zhotovenie stavby:
„Zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena okien Kultúrneho domu Bojná“, zo dňa
18.06.2015

Objednávateľ:

Objednávateľ:	Obec Bojná
So sídlom:	Obecný úrad, č. 201, 956 01 Bojná
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jozef Stankovský, PhD., starosta obce
Osoba oprávnená na rokovanie	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Jozef Stankovský, PhD., starosta obce
IČO:	00310239
DIČ:	2021315384
Bankové spojenie:	VÚB Topoľčany
Číslo bankového účtu:	3620192/0200
IBAN:	SK9102000000000003620192

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ:	Alfadesign, s.r.o
So sídlom:	Severná 19, 926 01 Sereď
Štatutárni zástupcovia:	Ľuboš Hambálek
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ľuboš Hambálek
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ľuboš Hambálek
IČO:	45 518 025
DIČ:	2023025411
IČO DPH:	SK2023025411
Bankové spojenie:	Vúb banka, Sereď
Číslo bankového účtu:	2749853055/0200
Zapísaná v Obchodnom registri:	OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25802/T

uzatvárajú

tento dodatok ku zmluve o dielo č. 1806/2015, zo dňa 18.06.2015

Čl. 1

1. Predmetom zmluvy o dielo č. 1806/2015, zo dňa 18.06.2015, je *Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien a interiérové úpravy Kultúrneho domu obce Bojná*, s lehotou výstavby, uvedenou pod bodom 8.2 zmluvy, do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr však do 30.6.2015. Predmetom zmluvy o dielo bol záväzok spoločnosti Alfadesign, s.r.o zhotoviť dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu za zhotovené dielo.

Čl. 2

1. Znenie odseku 1.1 v článku 1. Predmet zmluvy sa mení nasledovne:

„1.1 Predmetom zmluvy je zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena okien Kultúrneho domu obce Bojná, v rozsahu prác a dodávok, podľa projektovej dokumentácie, ktorá je osobitnou súčasťou súťažných podkladov a príloh tejto zmluvy.“

2. Znenie odseku 8.2 v článku 8. ZACĎATIE PRÁC, ONESKORENIE A PRERUŠENIE PRÁC sa mení nasledovne:

„8.2. Zhotoviteľ dokončí celú stavbu, podľa čl. I. tejto Zmluvy, v špecifikácii podľa prílohy č. 2, v lehote 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska (uvedenej na základe ponuky), najneskôr však do 31.7.2015.“

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1806/2015, zo dňa 18.06.2015, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Čl. 3

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tomuto dodatku porozumeli, že bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a nie na základe nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

2. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku.

V Bojnej, dňa 18.6.2015

Za zhotoviteľa: Ľuboš Hambálek, konateľ spoločnosti



Za objednávateľa: Mgr. Jozef Stankovský, PhD., starosta obce

