

D o d a t o k č . 1

k zmluve o dielo zo dňa 08.09.2015

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

medzi

Objednávateľ: **Mesto Dolný Kubín**
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

Štatutárny zástupca : Mgr. Roman Matejov - primátor mesta

Kontaktná osoba : Ing. Miroslav Kosmeľ, Gabriela Halašová

Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Dolný Kubín

Číslo účtu : 20426332/0200

IBAN: SK2002000000000020426332

IČO : 00314463

DIČ : 2021339254

Telefón : 043/5814420, 0905461043, **fax :** 043/5814465

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B, zastúpený:
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
riaditeľ oblasti: Ing. Ján Michel
vedúci OTÚ oblasti: Juraj Vojtíšek
vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Jozef Rambala

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Jozef Rambala

Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu : 1423110003/1111

IČO : 17 317 282

DIČ : 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

Telefón : 041/5076 222

e-mail: juraj.vojtisek@strabag.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

sa dohodli na tomto dodatku č. 1

Čl. I

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 08.09.2015 sa mení a doplní tak, že bude znieť nasledovne:

a) Čl. II Predmet plnenia zmluvy, bod 1 sa dopĺňa tak, že bude znieť:
„1. Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie stavebných prác na akcii „Oprava miestnej komunikácie na ul. Aleja slobody – I. etapa“ v Dolnom Kubíne. Jedná sa o celoplošnú opravu povrchu miestnej komunikácie na ul. Aleja Slobody v dĺžke 320 m. Obsahom stavebných prác je odstránenie pôvodného asfaltového krytu

vozovky v hr. 130 mm a jeho nahradenie dvoma konštrukčnými asfaltobetónovými vrstvami v hr. 50 a 80 mm, ďalej výškovej úpravy exist. uličných vpustí a obnovy vodorovného dopravného značenia, vrátane organizácie dopravy počas realizácie opravy v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov. Ďalej uskutočnenie odsúhlasených stavebných prác navyše spojených s odstránením nepredvídanej závady v nedostatočnej únosnosti podmáčaných podkladových vrstiev cestného telesa na ploche 663 m², vrátane opravy poškodeného prepojenia uličných vpustí.“

b) Čl. III Termín plnenia, bod 1 sa mení tak, že bude znieť:

„Termín plnenia predmetu zmluvy vrátane prác navyše je najneskôr do 30.11.2015.“

c) Čl. IV Cena, bod 1 sa mení tak, že na základe odsúhlasenej cenovej ponuky za práce navyše v hodnote 44.591,96 EUR bez DPH, 20% DPH vo výške 8.918,39 EUR, spolu s DPH 53.510,35 EUR, bude znieť:

„1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená na základe vyhodnotenia najúspešnejšej ponuky uchádzača pre podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác na akcii „**Oprava miestnej komunikácie na ul. Aleja slobody – I. etapa**“ v Dolnom Kubíne. Podľa položkovitého rozpočtu súpisu prác navyše je cena predmetu plnenia 165.631,12 EUR bez DPH, 20 % DPH vo výške 33.126,22 EUR, cena spolu s DPH je 198.757,34 EUR.“

Čl. II

1. V ostatných ustanoveniach, týmto dodatkom nedotknutých, zostáva základná Zmluva o dielo zo dňa 08.09.2015 nezmenená.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

3. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vo vlastnom mene podpisujú.

4. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. s poukazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha:

Položkovitý rozpočet prác navyše

V Dolnom Kubíne dňa 20.11.2015

pečiatka a podpis objednávateľa

Mgr. Roman Matejov
primátor mesta

V Žiline dňa 20.11.2015

pečiatka a podpis zhotoviteľa

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Ing. Jozef Rambala
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci