

## **OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA**

Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

**Druh postupu:** Rokovacie konanie bez zverejnenia

**Druh zákazky:** Stavebné práce

### **ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ**

#### **I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA**

**Obec Lužianky**

Vnútroštátne identifikačné číslo: 34003517

Rastislavova 275/266, 951 41 Lužianky

Slovensko

**Kontaktné miesto (miesta):** Obec Lužianky

Kontaktná osoba: Jozef Bojda, starosta

Telefón: +421 377783469

Email: obecluzianky@stonline.sk

**Internetová adresa (internetové adresy)**

**Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL) (ak je to uplatniteľné):** <http://www.luzianky.sk>

#### **I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA**

Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán

#### **I.3) Hlavná činnosť**

Všeobecné verejné služby

#### **I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV**

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie

### **ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY**

#### **II.1) OPIS**

##### **II.1.1) Názov pridelený zákazke**

KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - dodatočné práce

##### **II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb**

**Práce**

Uskutočnenie prác

Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Katastrálne územie obce Lužianky

**Kód NUTS**

SK023

##### **II.1.4) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)**

Názov: KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - dodatočné práce

Stručný opis: 1) Zmena pripojovacích podmienok ČS7.

V rámci napojenia čerpacej stanice ČS7 na el.energiu, na stavbe Kanalizácia obce Lužianky II. Etapa SO 01 01 Čerpacej stanice prevádzkový rozvod silnoprúdu došlo k zmene technických podmienok pripojenia zo strany správcu Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Na základe technických podmienok pripojenia ČS 7 zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. bol zmenený hlavný istič pred elektromerom s IN = 32 A na IN = 25 A, trojfázový, s charakteristikou B pre vedenie. Nakoľko pri 25 A ističi a vyšpecifikovaných čerpadlách, ktoré majú 5,5 kW motory, hrozí, že pri štarte čerpadla, by bola hodnota prúdu Ištart vyššia a došlo by k vyhadzovaniu tohto ističa.

Na základe toho zhotoviteľ navrhuje rozvádzač pre ČS 7 so zabudovanými 2ks softštartérmi (pre každé čerpadlo zvlášť), čím sa eliminuje prúdový nárast pri nábehu (štarte) čerpadla. Tým pádom bude postačujúci požadovaný 25 A istič.

2) Zmena pripojenia ČS1 na el. energiu.

Zmena rieši zmenu napojenia čerpacej stanice ČS1 na el. energiu. Zmena je vyvolaná z dôvodu zmeny pripojovacích podmienok zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. oproti podmienkam stanoveným v stavebnom povolení. Na základe technických podmienok pripojenia ČS 1 zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. bolo zmenené miesto napojenia z verejného rozvodu NN na Vodárenskej ulici na jestvujúcu TS 0051-231 .

3.) Zmena zásypového materiálu.

V rámci stavby Kanalizácia obce Lužianky - I. a II. Etapa v úsekoch výstavby kanalizačných stôk v telese miestnych komunikácií po vykonaní zásypov nebolo možné dosiahnuť predpísaný parameter zhutnenia E<sub>vd</sub> = 35 Mpa určený metódou LDD. Z uvedeného dôvodu je potrebné zásyp realizovať triedeným materiálom fr.0-63mm

Zoznam stôk : I. etapa : stoky AC, BA, C a výtlač VBA

II. etapa : stoky DA-1, DA-1-1, DA-2, E, F a výtlač VE

4.) Posun kanalizačných stôk smerom do komunikácie.

Z dôvodu nepriaznivého polohového usporiadania jestvujúcich vytýčených podzemných inžinierskych sietí (plynové potrubie) a vo vzťahu k jestvujúcim inžinierskym sieťam, v zmysle dodržania ustanovení STN 73 60 05 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zabezpečenia ochrany jestvujúcich podzemných a nadzemných IS dôjde k posunu nasledovných úsekov kanalizačných stôk do cestného telesa miestnych komunikácií : -stoka DA-1 úsek medzi šachtami Š24-Š34 dĺ.469,2m, -stoka DA-1-1 úsek medzi šachtami Š26-Š36 dĺ.85,21m, -stoka DA-2 úsek medzi šachtami Š37-Š39 dĺ.79,94m, -stoka E úsek medzi šachtami Š40-Š44 dĺ.181,79m, -stoka F úsek medzi šachtami Š57-Š60 dĺ.98,84m, -stoka F úsek medzi šachtami Š40-Š45-Š49 dĺ.137,76m, Z uvedených dôvodov dôjde k navýšeniu položiek na zriadenie spätnej úpravy MK.

5.) Zmena konštrukcie miestnej komunikácie.

Jedná sa o úsek stavby Kanalizácia obce Lužianky - I. Etapa SO 01 Gravitačná kanalizácia, konkrétne stoka A-1. Budovaná stoka je trasovaná v celom úseku v telese miestnej komunikácie. V rámci realizácie daného úseku bolo zistené neobvyklé konštrukčné zloženie vrstiev miestnej komunikácie. Jedná sa o starú miestnu komunikáciu, od ktorej nejestvuje pasport u správcu miestnej komunikácie. Po odsondovaní skladby vozovky bolo zistené, že konštrukčnú vrstvu vozovky miestnej komunikácie tvorí 200 mm asfaltového krytu a 400 mm podkladný betón. Spätá úprava Vinárskej ulice už bude zrealizovaná v zmysle odsúhlasenej DRS.

6) Zmena konštrukcie miestnej komunikácie.

Jedná sa o úsek stavby Kanalizácia obce Lužianky - I. Etapa SO Vinárska ulica. Budovaná stoka je trasovaná v celom úseku v telese miestnej komunikácie. V rámci realizácie daného úseku bolo zistené neobvyklé konštrukčné zloženie vrstiev miestnej komunikácie. Jedná sa o starú miestnu komunikáciu, od ktorej nejestvuje pasport u správcu miestnej komunikácie. Po odsondovaní skladby vozovky bolo zistené, že konštrukčnú vrstvu vozovky miestnej komunikácie tvorí 200 mm asfaltového krytu a 400 mm podkladný betón. Vzhľadom k tomu, že uvedená stoka je realizovaná riadeným pretláčaním, jedná sa o úseky len pri zriaďovaní štartovacích a cieľových jám. Spätá úprava Vinárskej ulice už bude zrealizovaná v zmysle odsúhlasenej DRS.

7) Zmena materiálu kanalizačných šachiet.

V rámci stavby Kanalizácia obce Lužianky - II. Etapa v úseku výstavby kanalizačnej stoky DA km 0,000-0,459 sa nachádzajú pozdĺž trasy navrhovanej kanalizácie jestvujúce telekomunikačné káble. Ich počet je 8 kusov káblov oproti pôvodne zakresleným dvom kusom telekomunikačných káblov. Z uvedeného dôvodu v predmetnom úseku dôjde k posunu trasy kanalizačnej stoky cca o 0,6m k zástavbe rodinných domov. Z dôvodu stiesnených pomerov navrhujeme v uvedenom úseku realizovať kanalizačné šachty Š1a, Š2, Š4, Š6, Š8 a Š10 ako plastové priemeru DN 600 a kanalizačné šachty Š1, Š3, Š5, Š7 a Š9 ako plastové priemeru DN 800. V rámci stavby Kanalizácia obce Lužianky - II. Etapa, z dôvodu nepriaznivého polohového usporiadania jestvujúcich vytýčených podzemných inžinierskych sietí (vodovodné potrubie) a vo vzťahu k jestvujúcim inžinierskym sieťam, v zmysle dodržania ustanovení STN 73 60 05 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zabezpečenia ochrany jestvujúcich podzemných a nadzemných IS a minimalizovanie zásahu do telesa cestnej komunikácie dôjde k zámene materiálu kanalizačnej šachty Š21 osadenej na stoke DA v km 0,891 z betónovej na plastovú priemeru DN 600. V rámci stavby Kanalizácia obce Lužianky - I. Etapa, z dôvodu nepriaznivého polohového usporiadania jestvujúcich vytýčených podzemných inžinierskych sietí (závlahové potrubie, plynové potrubie) a vo vzťahu k jestvujúcim inžinierskym sieťam, v zmysle dodržania ustanovení STN 73 60 05 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zabezpečenia ochrany jestvujúcich podzemných a nadzemných IS a minimalizovanie zásahu do telesa cestnej komunikácie, dôjde k realizácii dvoch navyiac kusov kanalizačných šachiet lomových Š65a a na Stoke D. Materiál kanalizačných šachiet navrhujeme plast priemeru DN 600 u Š65a a betónové dno, skruže a kónus u Š65b. 8) Zmena spôsobu realizovania kanalizačných odbočení.

V rámci stavby Kanalizácia obce Lužianky - I. a II. Etapa boli na stokách D; D-1; D-1-1; BA; DA-1; DA-1-1; DA-2; E; F navrhnuté kanalizačné odbočenia, ktoré sa zriadia prekopením. Vzhľadom na časovú os medzi spracovanou projektovou dokumentáciou, podaním žiadosti o NFP a samotnou realizáciou, na niektorých uliciach boli realizované nové povrchové úpravy miestnych komunikácií. Z dôvodu minimalizovania rozkopávok na miestnych komunikáciach na uvedených stokách navrhujeme realizovať kanalizačné odbočenia podvrtaním MK vrtom DN 200 do ktorého bude nasunuté pripojovacie potrubie DN 160

#### **II.1.5) Spoločný slovník obstarávania (CPV)**

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45246400-7

#### **II.1.6) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)**

Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie

#### **II.2) CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK)**

##### **II.2.1) Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)**

Jedna hodnota

Hodnota: 252 405,5040 EUR

Vrátane DPH

Sadzba DPH (%): 20

### **ODDIEL IV: POSTUP**

#### **IV.1) DRUH POSTUPU**

##### **IV.1.1) Druh postupu**

Rokovacie konanie bez výzvy na súťaž

Odôvodnenie rozhodnutia pre rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú.v. EÚ v súlade so smernicou 2004/18/ES resp. 2004/17/ES: e)

**IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK**

**IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Najnižšia cena

**IV.2.2) Informácia o elektronickej aukcii**

Použila sa elektronická aukcia: Nie

**IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

**IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky**

Nie

**ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY**

Názov: KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - dodatočné práce

**V.1) DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY:**

28.12.2015

**V.2) INFORMÁCIA O PONUKÁCH**

Počet prijatých ponúk: 1

Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0

**V.3) NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ ZÁKAZKY**

**TuCon, a.s.**

Vnútroštátne identifikačné číslo: 44 802 030

K cintorínu 63 , 01004 Žilina - Bánová

Slovensko

Telefón: +421 908979762

**V.4) INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY**

Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky

Hodnota: 210 337,9200 EUR

Bez DPH

Celková konečná hodnota zákazky: Jedna hodnota

Hodnota: 252 405,5040 EUR

Vrátane DPH

Sadzba DPH (%): 20

**V.5. Informácia o subdodávkach**

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: Nie

**ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE**

**VI.1) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE**

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): operačný program 2410000-Životné protsredie, Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd, Opatrenie 1.1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

**VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE**

Komisia: predseda: Eva Bačová, zamestnankyňa obce Lužianky

člen komisie: Ing. Marian Vrabec, poslanec OZ

člen komisie: Ing. Maria Pätoprstá, externý manažment projektu

Odôvodnenie postupu: Po uzatvorení pôvodnej zmluvy o dielo nastala taká zmena okolností, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. Verejný obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve v súlade s § 58 pís. i) ZVO, Zmenou nových technológií sa upravujú jednotlivé už vysúťažené položky v pôvodnom predmete zákazky, ich navýšením alebo znížením počtov jednotiek alebo kvalitatívne vyšším štandardom a tým prichádza k úprave (rozšíreniu) predmetu zákazky o ďalšie potrebné stavebné práce v počte, pričom potreba vykonania dodatočných prác vznikla až v priebehu realizácie stavby. Ďalšie informácie boli zaslané UVO v OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA zo dňa 30.11.2015.

**VI.3) ODVOLACIE KONANIE**

**VI.3.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie**

Úrad pre verejné obstarávanie

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903

Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

**VI.3.2) Podanie odvolania**

**VI.3.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania**

Úrad pre verejné obstarávanie

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903

Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

**VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**  
30.12.2015