

HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC																
REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA ZŠ HAVAJ		Pracovné dni														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KOTOLŇA - demontážne práce																
KOTOLŇA - kotolne, strojovne																
KOTOLŇA - rozvod potrubia, armatúry																
KOTOLŇA - elektro + MaR, plynofikácia																
KOTOLŇA - nátery, izolácie, skúšky, revízie																
OBJEKT ZŠ - demontážne práce																
OBJEKT ZŠ - vykurovacie telesá, armatúry																
OBJEKT ZŠ - rozvod potrubia																
OBJEKT ZŠ + TELOCVIČŇA - vzt - nástenné jednotky																
OBJEKT ZŠ - nátery, skúšky, revízie																