

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2/2016/INV/Bo
na uskutočnenie stavebných prác uzatvorená podľa § 536 a násl.
Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Obec Pečeňady
adresa: Obecný úrad, Pečeňady 93,
922 07 Veľké Kostoľany

zastúpený : Ladislav Boháčik, starosta obce

IČO : 00312 878

DIČ: 2020530952

Bankové spojenie : VÚB Trnava

Číslo účtu : 14 123 212/0200
IBAN SK88 0200 0000 0000 1412 3212

Osoby oprávnené:
- rokovať vo veciach zmluvných – Ladislav Boháčik
- rokovať vo veciach technických – Ladislav Boháčik

1.2.Zhotoviteľ:

ZEMPRES, s. r. o.
Orviská cesta 7471/15A
921 01 Piešťany

zastúpený : Bc. Vladimír Dekan, konateľ spoločnosti

IČO : 36218740

Bankové spojenie : TATRA BANKA

Číslo účtu : IBAN SK 24 1100 0000 0026 2073 8603

Osoby oprávnené:
- vo veciach zmluvných - Bc. Vladimír Dekan
- vo veciach technických – Ing. Michal Dekan
- stavbyvedúci – Dušan Matejovič

67

Článok II. PREDMET DODATKU

Predmet diela: „**Park Pečeňady – II. etapa**“ pre Obec Pečeňady. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok na základe reálnych skutočností, ktoré mali vplyv na vykonávané práce v parku ako aj na lehotu ich dokončenia. Zmluvné strany sa dodatkom č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2016/INV/Bo uzatvorenej dňa 28.07.2016, v nadväznosti na ustanovenia Čl. II ods. 2.3 a ods. 2.4, vo väzbe na Čl. IV bod 4.5 a 4.6, Čl. V a Čl. XV ods. 15.4 dohodli na nasledovných úpravách:

Článok IV. CENA DIELA

- 4.1 Cena diela je stanovená ocenením predmetu tohto dodatku jednotkovými cenami použitými v základnej zmluve, alebo cenami z aktuálneho cenníka pre položky, ktoré neboli v zmluve použité. Ocenený výkaz výmer (rozpočet - príloha č.1 k zmluve o dielo) sa dodatkom č. 1 mení nasledovne :

Pôvodná cena diela podľa zmluvy o dielo:

Cena bez DPH:	79 834,74 €
<u>DPH 20 %</u>	<u>15 966,95 €</u>
Celkom s DPH:	95 801,69 €

Zmena ceny diela v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku:

Cena bez DPH:	10 475,24 €
<u>DPH 20 %</u>	<u>2 095,048 €</u>
Celkom s DPH:	12 570,288 €

Výčíslenie ceny diela po zmene:

Cena bez DPH:	90 309,98 €
<u>DPH 20 %</u>	<u>18 061,99 €</u>
Celkom s DPH:	108 371,97 €

Dôvodom zmeny pôvodnej ceny diela je, že v rámci technickej údržby ihriska je nutné zabezpečiť pohyb dopravnej obsluhy a v prípade potreby aj požiarnikov, záchrannú službu apod. na futbalovú plochu, úpravou parkového chodníka jeho rozšírením z 1,8 m na 3,0 m v časti od spevnených plôch pred šatňami ihriska po juhozápadný okraj futbalovej plochy za dodržania požiadavky KPÚ Trnava – t. j. otlkané betónové obrubníky a povrchová úprava krytu chodníka z minerálneho betónu. Podkladné vrstvy terénu sú vyhovujúce, zodpovedajú únosnosti techniky dopravnej obsluhy.

Článok V. ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Čl. II. Predmet zmluvy v lehote výstavby:

ukončenie stavby: do 10.12.2016


Dôvodom zmeny pôvodného termínu výstavby je zvýšenie časovej náročnosti na vykonanie zmeny diela v rozsahu podľa tohto dodatku.

07

**Článok XV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 15.9 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 28. 07. 2016 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 15.10 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je rozpočet k zmene uvedenej v Čl. IV, bod 4.1
- 15.11 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 15.12 Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce Pečeňady.

za objednávateľa :




Obec Pečeňady
Obecný úrad Pečeňady
Pečeňady č. 93, 922 07

.....
Ladislav Boháčik
Starosta obce

V Pečeňadoch, dňa 24. 11. 2016

za zhotoviteľa :



Zenit s.r.o.
Orviská 15A
921
IČO: 36 918 740; IČ DPH: SK20168645
OBČAS Trenava Odd. Spr. vč. 10081/T

.....
Bc. Vladimír Dekan
konateľ spoločnosti

V Piešťanoch, dňa 24. 11. 2016

69