

DZM/2015/0133/0004

**Dodatok č. 4 k Zmluve o Dielo č. objednávateľa ZM/2015/0133
č. zhotoviteľa Z0014/CC/2015**

uzavretej podľa § 536 a nasledovných zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
na predmet obstarávania

„Zhotovenie stavby Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján“

(ďalej tiež len „Zmluva o Dielo“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B
Štatutárny orgán: Ing. Jurah Himer – konateľ a riaditeľ spoločnosti
Walter Egger – konateľ a ekonomický riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
IČO: 31 355 161
IČ DPH: SK 2020379691

(Vedúci člen združenia „ZIPPP – TUBAU: Zelený most“)

Obchodné meno: **TUBAU, a.s.**
Sídlo: Pribylinská 12, 831 04 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2616/B
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Ondříš – predseda predstavenstva
Ing. Juraj Rečka - člen predstavenstva
IČO: 35 801 999
IČ DPH: SK2021550245

(Člen združenia „ZIPPP – TUBAU: Zelený most“)

ako členovia združenia „ZIPPP – TUBAU: Zelený most“

(ďalej spolu aj ako „Zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“).



Preambula

Zmluvné Strany uzatvorili dňa 2.4.2015 Zmluvu o Dielo pre stavbu: Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“ č. ZM/2015/0133 na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Dielo podľa Zmluvy o Dielo.

Zhotoviteľ bol povinný zabezpečiť kvalitu Diela v rozsahu podľa Zmluvy o Dielo v súlade s platnými technickými predpismi. Počas realizácie Diela Zhotoviteľ nedokázal zabezpečiť realizáciu obrusnej vrstvy na celú šírku vozovky bez pozdĺžneho spoja v zmysle platných TP s jedným finišerom. Obrusnú vrstvu realizoval s dvoma finišermi s pozdĺžnym studeným spojom s asfaltovou zálievkou. Na základe uvedených skutočností Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi predĺženú záruku podľa čl. II. bodu. 1 tohto dodatku.

Na prefabrikovanej konštrukcii boli realizované laboratórne skúšky, pri ktorých sa zistilo že časť vzoriek nespĺňala odolnosť na stupeň prostredia XF4 ako bola požadovaná v projektovej dokumentácii. Skutkový stav bol zistený skúškami na odvrtoch zo spodnej časti konštrukcie. Zhotoviteľ ošetril prefabrikovanú konštrukciu v rozsahu po klenbovú časť konštrukcie. Na zvyšnú časť konštrukcie (klenbová časť, na ktorej neboli realizované skúšky odvrto, ale na skúšobných telieskach, ktorých výsledky boli vyhovujúce) Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi predĺženú záruku podľa čl. II. bodu. 2 tohto dodatku.

Článok I. Úvodné ustanovenia

Na základe uzatvorenej Zmluvy o Dielo v súlade s bodom 15 Zmluvných podmienok sa zmluvné Strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č.4“), v zmysle ktorého sa Zmluva o Dielo mení nasledovne:

Článok II. Predmet dodatku

1. Zhotoviteľ v rámci Diela realizoval pri kladení obrusnej vrstvy v smere od BA (začiatok úseku od km 13,85750 po km 13,4924) a v smere od Brna (začiatok úseku od km 13,4924 po km 13,8575) pozdĺžny spoj s asfaltovou zálievkou. Podľa Zmluvy o Dielo poskytol Zhotoviteľ na Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ predlžuje záruku na celú šírku obrusnej vrstvy o 60 mesiacov výlučne na prípad, ak v predĺženej záručnej dobe vzniknú vady na obrusnej vrstve spôsobené pozdĺžnym studením spojom s asfaltovou zálievkou. Záruku na celú šírku obrusnej vrstvy asfaltového pásu s pozdĺžnymi spojmí vyplnenými asfaltovou zálievkou v prípade vady podľa predchádzajúcej vety poskytuje Zhotoviteľ celkovo v trvaní 120 mesiacov a začína plynúť od začiatku plynutia záručnej doby na celé Dielo.
2. Zmluvné Strany sa ďalej dohodli, že Zhotoviteľ predlžuje záruku o 60 mesiacov na klenbovú časť prefabrikovanej konštrukcie Diela. výlučne na vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe z dôvodu pôsobenia vody a chemických rozmrazovacích látok. Klenbová časť prefabrikovanej konštrukcie je vymedzená kĺbovým uložením na krajných a stredových podperách (t.j. 5,02 m od vozovky), keďže zvislé časti krajných a stredových podpier boli po kĺbové uloženie ošetrené nástrekom proti chemickým rozmrazovacím látkam. Záruka na klenbovú časť prefabrikovanej konštrukcie Diela výlučne na vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe z dôvodu pôsobenia vody a chemických rozmrazovacích látok je celkovo 120 mesiacov a začína plynúť od začiatku plynutia záručnej doby na celé Dielo.

3. V Zmluve o Dielo v časti Príloha k ponuke sa doterajšie znenie Záručná doba mení nasledovne :

Záručná doba	1.1.3.10	Stavebná časť: 60 mesiacov, okrem: 1. klenbová časť prefabrikovanej konštrukcie Diela výlučne na vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe z dôvodu pôsobenia vody a chemických rozmrazovacích látok; 2. na celú šírku obrusnej vrstvy asfaltového pásu s pozdĺžnymi spojmi vyplnenými asfaltovou zálievkou v prípade, ak dôvodom vzniku vady obrusnej vrstvy bude pozdĺžny studený spoj s asfaltovou zálievkou: 120 mesiacov Technologické zariadenie: 60 mesiacov
--------------	----------	--

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom č.4 a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok č.4 bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č.4 a jeho príloh ho zmluvné Strany potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Týmto Dodatkom č.4 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo zostávajú nezmenené.
4. Tento Dodatok č. 4 bol vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná Strana dostane po dvoch exemplároch.

V Bratislave, dňa

**STRABAG Pozemné
a inžinierske staveľstvo s. r. o.**

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

.....
Ing. Juraj Hirner
konateľ a riaditeľ spoločnosti

.....
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Walter Rager
konateľ a ekonomickí riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudaš, PhD.
podpredseda predstavenstva

TUBAU, a. s.

.....
Ing. Vladimír Onariš,
predseda predstavenstva

.....
Ing. Juraj Rečka,
člen predstavenstva