



VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR

štátny podnik

Lesnícka 23, 962 63 PLIEŠOVCE

AF – CAR s.r.o.
Okoličianska 65
031 01 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
05-OLV/02110/2015

Vybavuje/kl.
Ing. Bučan

Pliešovce
23.09.2015

Vec Potvrdenie o odstránení závad a nedorobkov uvedených v preberacom protokole I.

Týmto potvrdzujem, že dňa 23.9.2015 boli odstránené závady a nedorobky uvedené v preberacom protokole s názvom Zápis o odovzdaní a prevzatí č.11/9/2015 zo dňa 11.9.2015 k Projektu výstavby protipovodňových poldrov technických a biotechnických opatrení I, tak ako je uvedené v Zápise z kontroly odstránenia drobných väd a nedorobkov diela „Projekt výstavby protipovodňových poldrov, technických a biotechnických opatrení I.“ konaného dňa 23.9.2015 na základe výzvy dodávateľa stavby, ktorý je uvedený v prílohe tohto potvrdenia.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY
Slovenskej republiky
štátny podnik - 16 -
962 63 PLIEŠOVCE

Ing. Miroslav Petras
II. zástupca riaditeľa: vedúci odštepného závodu



Register
solventných
firiem

Telefón:
045/ 5306101

Fax:
045/ 5306102

E-mail :
sekretariat@vlm.sk






IČO/DIČ:
315 77 920
2020475479

Bankové spojenie:
PRIMA banka Slovensko, a.s.
č. ú.:0017316001/5600

Preberajúca organizácia Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Lesnícka 23 962 63 Pliešovce		ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)		Číslo zápisu 11/9/2015
Dátum začatia preberacieho konania 11.9.2015	Názov budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) „Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení I.“			
Popis: Objekt č. 1 Lomnický potok - km 4,16; katastrálne územie Blažov nad obcou Lomnička. Objekt č. 2 Poľný potok - km 0,70; katastrálne územie Blažov nad obcou Lomnička. Objekt č. 5 Jakubianka - km 12,90; katastrálne územie Ihla nad obcou Jakubany. Objekt č. 10 Škapová - km 3,30; katastrálne územie Sypková nad obcou Tichý Potok. Objekt č. 13 Ruskinovský potok - km 1,30; katastrálne územie Ľubické kúpele nad obcami Ľubica, Kežmarok. Objekt č. 15 Technické a biotechnické opatrenia na tokoch: Lomnický potok, Kolačkovský potok, Lomnická rieka, Holumnický potok, Škapová, Ruskinovský potok.				
Kapacity získané výstavbou				
Zodpovedný stavbyvedúci Ing. Kamil Kracula	Dodávateľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník AF-CAR,s.r.o., Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš			
Generálny projektant LESEL s.r.o. Lúčna 3 044 42 Rozhanovce	Projektanti ucelených častí			
Stavebný dozor investora EUREDing s.r.o. Nábrežie 4. Apríla 1833/2 031 01 Liptovský Mikuláš				
Číslo a názov stavby (podľa vyhlášky č. 163/1973 Zb., najmä § 2) Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení I.				
Stavebné povolenie OÚŽP/821-010/2010-Ha 1/2014/01513-004/BE	zo dňa 08.12.2010 30.12.2011	Vydal Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku Krajský úrad životného prostredia v Prešove		
Registračný list stavby	zo dňa			
Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO - OV/05/91/021/2015	zo dňa 28.04.2015	vrátane dodatkov n/a		
Dátum začatia prác podľa Zmluvy o dielo n/a	Dátum skutočného začatia prác 13.05.2015	Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy o dielo Do 15.09.2015	Dátum skutočného dokončenia prác 11.09.2015	
Dôvody nedodržania lehôt a dokončenia dodávky Nie sú				
Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody Nie sú				
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce vykonané v súlade s STN				

<p>Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí</p> <p>Ruskinovský potok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podosýpať korunu hrádze štrkodrvov, - dokončiť ekomatrace na návodnej strane hrádze, - dokončiť obslužnú komunikáciu, - dokončiť terénne úpravy. <p>Škapová:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončiť úpravu koruny poldra, - podokladať kamene za vývarisko pred dreveným prahom, - dokončiť obslužnú komunikáciu, - dokončiť terénne úpravy. 		
<p>Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd</p> <p>Do 26.9.2015</p>		
<p>Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa za účelom odstránenia nedorobkov a väd</p>		
<p>Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia</p> <p>Nepožadujú sa</p>		
<p>Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu</p>		
<p>Termín úplného vyprázdnenia staveniska</p> <p>Do 31.10. 2015</p>		
<p>Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov</p> <p>Nie sú</p>		
<p>Údaje o prevzatí dokumentácie</p> <p>Atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov</p> <p>Záručné listy a iné doklady</p> <p>Geologické prieskumy a skúšky</p> <p>Geodetické zamerania</p> <p>Geometrické plány</p> <p>Dokumentácia skutočného vyhotovenia</p>		
<p>Pisomné doklady vydané v priebehu realizácie výstavby</p> <p>Nie sú</p>		
<p>Archívne údaje o dokumentácii</p> <p>Dokumentácia 1x archivovaná u investora.</p>		
<p>Cena podľa Zmluvy o dielo zmluvy a dodatkov</p>		<p>3 338 400,00 EUR s DPH</p>
<p>Dôvody pre zľavu z ceny a jej čiastka</p> <p>Nerealizované časti projektu</p>		<p>0,00 EUR s DPH</p>
<p>Cena po odpočítaní zľavy</p>		<p>3 338 400,00 EUR s DPH</p>
<p>Čiastka pozastavená podľa § 13 vyhlášky č. 22/1967 Zb. v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb.</p> <p>5% z ceny diela</p>	<p>Ku dňu začatia preberacieho konania boli vyhotovené splátkové listy na čiastku EUR spolu</p> <p>0,00 EUR</p>	<p>Faktúru na dodávku vyhotoví dodávateľ do 30.9.2015</p>
<p>Záručná lehota</p> <p>60 mesiacov, začína plynúť 11.09.2015 a končí 09.09.2020</p>		
<p>Zariadenia ak sú súčasťou stavby podľa záručných listov jednotlivých zariadení, najmenej však 24 mesiacov</p>		
<p>Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu</p> <p>Bez príloh</p>		
<p>Vyjadrenie účastníkov konania</p> <p>Dnešného dňa dodávateľ AF-CAR,s.r.o., Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš odovzdáva stavbu v rozsahu popisu objednávateľovi Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce , ktorá ju po odstránení nedorobkov a väd preberie do užívania.</p>		
<p>Dátum skončenia preberacieho konania</p> <p>11.09.2015</p>		

Zástupcovia dodávateľa odovzdávajú a zástupcovia odberateľa preberajú dodávku podľa ustanovení Obchodného zákonníka a základných podmienok dodávky stavebných prác.

	Mená a priezviská	Funkcia	Podpisy
Zástupcovia dodávateľa AF-CAR, s.r.o. Okoličianska 65 031 04 Liptovský Mikuláš	Ing. Ján Vyšňan	Hlavný manažér stavby	
Zástupcovia preberajúcej organizácie Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Lesnícka 23 962 63 Pliešovce	Ing. Miroslav Petras Ing. Ján Bučan	Riaditeľ Odštepného závodu Kežmarok Vojenské lesy a majetky SR, š.p Samostatný odborný referent oddelenia výroby	 
Ostatní účastníci konania	Ing. Marián Rusnák Ing. Anton Baláž	Stavebný dozor Hlavný inžinier stavby	 

Zápis z kontroly odstránenia drobných väd a nedorobkov diela „Projekt výstavby protipovodňových poldrov, technických a biotechnických opatrení I“ konaného dňa 23.9.2015 na základe výzvy dodávateľa stavby

Prítomní: VLM š.p.: Ing. Miroslav Petras, riaditeľ OZ Kežmarok

AF – CAR, s.r.o.: Ing. Ján Vyšňan, projektový manažér

EUREDing, s.r.o.: Ing. Marián Rusnák, stavebný dozor

Prítomní podľa vyššie uvedenej prezencie konštatujú, že ku dňu 23.9.2015 boli dodávateľom diela odstránené všetky drobné vady a nedorobky uvedené v zápise o prevzatí a odovzdaní stavby „Projekt výstavby protipovodňových poldrov, technických a biotechnických opatrení I“ z 11.9.2015.