

DODATOK č.1
K ZMLUVE O DIELO zo dňa 8.3.2016

uzatvorený podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie stavebných prác

čl. I.
Zmluvné strany

1. ZHOTOVITEĽ:	Firma „Miroslav KIJAC“
Sídlo:	Nám. sv. Anny č.15, 911 01 Trenčín
Zastúpený	Miroslav KIJAC majiteľ firmy
Bankové spojenie:	
číslo účtu:	
IČO:	11775394
IČ DPH :	SK 1020314053
Označenie registra:	ŽO-2003/03342/2/3SA
Číslo zápisu:	309-5310
Tel.:	032/ 6586847 , mobil: 0903 240 364
Fax :	032/ 6586847 ,
E-mail :	kijac@kijac.eu
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

2. OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Nová Lehota
Sídlo:	Nová Lehota 50, Modrová 916 35 Slovenská republika
Zastúpený:	Bohuslav Plačko starosta obce
IČO:	00311847
DIČ:	2021079830
Telef.:	+421 337789322
E-mail:	obecnovalehota@zoznam.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)	

Zmluvné strany sa dohodli , že dňom uzatvorenia tohto dodatku sa zmluva upravuje nasledovne:

čl. III.
Predmet zmluvy

1. Na základe objednávateľom predložených podkladov / cenovej ponuky/ uzavreli zmluvné strany ZOD predmetom ktorej je dodávka stavebných prác :

„Revitalizácia centrálnej zóny – Nová Lehota“.

Podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky, zverejnenej vo Vestníku č.12/2016-19.01.2016 č.v.01441 -WYP.

DODATKOM č.1 sa upravuje :

čl. IV.

Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo

4.3 Termín ukončenia stavebných prác je najneskôr : **30.6.2018**

čl.XII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Dodatok č.1 bol vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom nie sú dotknuté a platia v plnom rozsahu podľa zmluvy.

V Trenčíne, dňa 4.5.2017

V Novej Lehote, 4.5.2017


Zhotoviteľ:


STAVEB
Nám. sv.
Tel.: 032 / 6
IČO: 1177

Miroslav Kijac
majiteľ firmy

Objednávateľ:




Bohuslav Plačko
starosta obce