

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 669/2017/OI
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj

Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37 808 427
DIČ: 202 162 6695
Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000503718/8180
IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718

Osoby oprávnené jednať v:

- zmluvných veciach: Ing. Juraj Blanár, predseda
- realizačných veciach: Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA
Ing. Iveta Zalčíková

Telefonický kontakt: 041/5032 460, 041/5032 346

E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

2. Správca:

**Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky – Belopotockého
v Liptovskom Mikuláši**

Sídlo: Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš
IČO: 36145220
DIČ: 2021423338
IČ DPH: nie je platcom DPH
Zastúpený: Mgr. Marcela Feriančeková, riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0048 1483
Telefón: 044/5526215
Email: riaditel@kniznicagfb.sk

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

Zhotoviteľ:

3 Energy, s.r.o.

Sídlo: Pri Cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45 293 619
DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298
Zastúpený: Martin Macura, konateľ
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK07 7500 0000 0040 2401 2231

Osoby oprávnené jednať v:

-zmluvných veciach: Martin Macura, konateľ
-realizačných veciach: Ing. Peter Jurek

Telefón: 0907 809 284

Email: info@3energy.sk

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro;
Vložka číslo: 52100/L
(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.06.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 669/2017/OI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Liptovská knižnica G. Fejérpataky – Belopotockého, Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia strechy so zateplením**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 3 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X bod 10.2. 1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Čl. X bod 10.3.4 písm. a) a b) zmluvy a to z dôvodu potreby vykonania navyiac prác a predĺženia termínu vykonania Diela pre nevhodné klimatické (poveternostné) podmienky.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. 669/2017/OI sú navyiac práce, ktorých potreba vykonania vyplynula na základe okolností zistených počas realizácie diela a na základe dlhodobu nepriaznivých klimatických podmienok – práce na streche komplikuje daždivé počasie. Navyiac práce vznikli v čase realizácie prác a neboli zahrnuté v spracovanej PD. Pri realizácii búracích prác sa odhalil hluchý priestor, ktorý bol zakrytý inými konštrukciami, z toho dôvodu nebol v PD zakreslený. Priestor využiteľný pre potreby zariadenia bol zakreslený do aktualizovanej PD so začlenením priestoru do jestvujúcej dispozície, s využitím priestoru v zmysle požiadaviek zariadenia a tým bol navýšený rozsah prác. Z dôvodu navýšenia rozsahu prác a taktiež dlhodobu nepriaznivých klimatických podmienok, nie je možné realizovať práce v zmysle harmonogramu a tak je nutné posunúť termín ukončenia diela.

2. Celková cena za dielo podľa ZoD č. 669/2017/OI:

Cena bez DPH	137 815,20 EUR
DPH 20 %	27 563,04 EUR
spolu s DPH	165 378,24 EUR

3. Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	12 152,22 EUR
Cena DPH: 20 %	2 430,44 EUR
Cena spolu s DPH:	14 582,66 EUR

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. III. Miesto, termíny realizácie a podmienky riadneho vykonania Diela v bode 3.2 v časti termínu vykonania Diela** mení tak, že znie:

„*vykonanie Diela: do 30. 11. 2017.*“

5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení tak, že znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková cena bez DPH:	149 967,42 EUR
Cena DPH: 20 %	29 993,48 EUR
Cena spolu s DPH:	179 960,90 EUR

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke zhotoviteľa.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 sú:
 - Príloha č. 1: Súhrnný list stavby + rozpočet (naviac práce)

V Žiline dňa 16.10.2017

V Žiline dňa 16.10.2017

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Juraj Blanár, predseda, v.r.

.....
3 Energy, s.r.o.
Martin Macura, konateľ, v.r.

Za správcu:

.....
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky – Belopotockého
Mgr. Marcela Feriančeková, riaditeľka, v.r.