

DODATOK č. 1/2017

k

RÁMCOVEJ DOHODE č. R/08/2014-2017/15/04

(ďalej len „Rámcová dohoda“)

Čl. I. Dodatku

Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Slovenská Ľupča**
sídlo: Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča
štatutárny zástupca: Ing. René Kozáčík, riaditeľ OZ
IČO: 360 383 51
IČ DPH: SK2020087982
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Banská Bystrica
č. účtu: SK77 0200 0000 0000 0680 6312
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č..155/S

(ďalej len „Objednávateľ“)

Dodávateľ

Obchodné meno: Andrea Chomičová
Sídlo: Pri Ihrisku 417/27, 976 96 Medzibrod
Štatutárny zástupca: Andrea Chomičová
Bankové spojenie: Poštová Banka a.s.
Číslo účtu: 12072802/6500
IČO: 44101961
IČ DPH: Nie je platca DPH
Zapísaný v ŽR: Obvodného úradu Banská Bystrica, č. Ž.r. 620-28104.

(ďalej len „Dodávateľ“)

Čl. II Dodatku

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie pod číslom **9320–MSS**, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania 116/2013 zo dňa 17.06.2013. V zmysle č. II.1.4.) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bola predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody do 272 655,8200 EUR. Počas

realizácie rámcovej dohody nastali okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti predvídať. Nebývalý nárast podkônikovej kalamity, ako následok vetrovej kalamity bol oveľa rýchlejší, na rozdiel od minulých období.

Spracovaním kalamitnej hmoty sa odkryli holiny, z ktorých bolo a je potrebné odstrániť zvyšky po spracovaní kalamity, aby sa mohla na nich vykonať umelá obnova lesa a to na miestach, kde sa nevyskytla prirodzená obnova lesa v zákonom stanovenej lehote, pri dodržaní a zabezpečení aj náležitej ochrany mladých lesných porastov proti burine a zveri.

Nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ochrany lesa proti podkônikovej kalamite tiež spôsobili navýšenie množstva realizovaných prác, hlavne u už uvedených výkonov.

Na základe uvedených skutočností, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 18 ods. 5 tohto zákona sa zmluvné strany dohodli na potrebe uzatvorenia tohto dodatku k rámcovej dohode, nasledovne:

1. V článku 6 sa dopĺňa nový odsek 6.3 a 6.4 v znení:

„6.3. Celkový finančný limit na čiastkové objednávky zadané počas účinnosti tejto rámcovej dohody vystavené podľa bodu 5.1. e) tejto rámcovej dohody nesmie prekročiť sumu: 300 000.000 EUR bez DPH (slovom štyristoštyridsaťtisíc eur).

6.4. Dodávateľ nemá nárok na vyčerpanie celej sumy celkového maximálneho finančného limitu.“

Čl. III. Dodatku ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú nezmenené naďalej v platnosti.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch ako originál. Rozdeľovník: 1x dodávateľ, 2x objednávateľ.

V Slovenskej Ľupči dňa: 18.12.2017

Objednávateľ:

Dodávateľ:

.....

.....

Ing. René Kozáčik
Riaditeľ OZ

Andrea Chomičová