

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo na stavebné práce zo dňa 19.09.2017
(ďalej len „Dodatok“)

I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ:
Obchodné meno spoločnosti: **Skanska SK a.s.**
Adresa sídla spoločnosti: **Krajná 29, 821 04 Bratislava**
IČO: **31 611 788**
DIČ:
IČ DPH: **SK**
Bankové spojenie: **plc., pobočka zahraničnej**
banky
IBAN: **SK**
Zastúpený: **Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva**
a generálny riaditeľ spoločnosti
Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske
staviateľstvo – na základe písomného poverenia
č. P/2907/2017 zo dňa 02.05.2017
+ 421 2 48 295 111
Tel: **+ 421 2 48 295 111**
E-mail: **skanska@skanska.sk**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa
/ďalej len „zhotoviteľ“/
a
Objednávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: **Mesto Dunajská Streda**
Adresa verejného obstarávateľa: **Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda**
Krajina: **Slovenská republika**
IČO: **00305383**
DIČ:
V zastúpení: **JUDr. Zoltán Hájos – primátor mesta**
Bankové spojenie: **SWIFT (BIC):**
IBAN: **SK**
Profil verejného obstarávateľa: **www.uvo.gov.sk**
(ďalej ako „objednávateľ“)

II.
Úvodné ustanovenia

1. Mesto Dunajská Streda ako objednávateľ a Skanska SK a.s. so sídlom Krajná 29, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.09.2017 Zmluvu o dielo na stavebné práce (č.:

529/2017 v ISS objednávateľa) podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na predmet zákazky s názvom „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede**“ (ďalej len „Zmluva“).

2. Počas realizácie diela zhotoviteľom boli vzájomnou dohodou zmluvných strán prerušené práce na Čigérskej ulici z dôvodu požiadavky spoločnosti UPC o vykonanie prípravných prác pre osadenie optického kábla a zároveň pri ručnej sondáži krajnice vozovky pre jej budúce rozšírenie o požadovanú šírku 5,50 m bola zistená prítomnosť káblového vedenia spoločnosti T-Coom a.s. v blízkosti budúceho telesa komunikácie.

3. Z dôvodov uvedených v ods. 2 jednak vznikli práce navyiac: osadenie obrubníka, úprava neurovnaných betónových podkladov na chodníku, úprava vjazdov, vybudovanie vyvýšených prechodov pre chodcov, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku a jednak sa predlžuje termín realizácie diela.

4. Neočakávané navyiac práce pri uzatváraní Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto navyiac prác je potrebné pre dokončenie diela.

5. Zmluvné strany sa z vyššie uvedeného dôvodu dohodli zmeniť ustanovenia Zmluvy ako je ďalej uvedené.

Článok III. Predmet dodatku

1. Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.1 V Článku III Zmluvy sa za bod 3.1 vkladá nový pododsek 3.1.1, ktorý znie:

„3.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyiac uvedené v Ponukovom rozpočte – Navyiac práce zo dňa 22.11.2017 Tieto práce navyiac sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy.“

1.2 V Článku IV bod 4.2 znie:

„4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce **do 31.12.2017** podľa Plánu organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram) (Príloha č.3 tejto zmluvy).“

1.3 V Článku V bod 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 znie:

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH	452.711,91 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH	90.542,38 eur
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH	543.254,29eur

(slovom päťstoštyridsaťtritisícdeväťdesiatštyri eur dvadsaťdeväť centov)

3. Týmto Dodatkom sa Súťažná ponuka ako Príloha č. 2 k Zmluve dopĺňa Ponukovým rozpočtom – Navyiac práce, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

4. Týmto Dodatkom sa Vecný a časový harmonogram ako Príloha č.3 k Zmluve nahrádza novým Vecným a časovým harmonogramom, ktorý ako Príloha č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmien.
2. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch rovnopisoch.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Dunajská Streda www.dunstreda.sk.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1. – Ponukový rozpočet – Naviac práce
Príloha č. 3. Vecný a časový harmonogram

V Bratislave dňa 18.12.2017

V Dunajskej Strede dňa.....

za zhotoviteľ'a:
Skanska SK a.s.

za objednávateľ'a:
Mesto Dunajská Streda

Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta



Ing. Ivan Dimitrov,
riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo
– na základe písomného poverenia
č. P/2907/2017 z 02.05.2017



SKANSKA

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede

Objednávateľ : Mesto Dunajská Streda
Zhotoviteľ : Skanska SK a.s.

Príloha č.1 k Dodatku č.1

Ponukový rozpočet – Naviac práce

[Handwritten signature]
[Small white rectangular stamp]

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k ZOJ

Celková rekapitulácia

Stavba Naviac práce - Rekonštrukcia MK v Dunajskej Strede Spracoval: Ing. Pavol Sládok

P.Č.	Popis	[1]	[2]	[3]
		Cena Celkom (€) bez DPH	DPH 20% (€)	Cena Celkom (€) s DPH

1	Rekonštrukcia vozovky na Čigérskej ulici	3 082,75	616,55	3 699,30
2	Rekonštrukcia chodníka na Čigérskej ulici	8 933,53	1 786,71	10 720,24
3	Rekonštrukcia vozovky na Jantárovej ulici	11 113,82	2 222,76	13 336,58
4	Rekonštrukcia chodníka na Jantárovej ulici	6 850,42	1 370,08	8 220,50
5	Rekonštrukcia vozovky na Októbrovej ulici	20 878,75	4 175,75	25 054,50
6	Rekonštrukcia chodníka na Októbrovej ulici	8 096,12	1 619,22	9 715,34

Cena celkom 58 955,39 11 791,08 70 746,47

Za zhotoviteľa predkladá: Ing. Pavol Sládok

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 811 722
IČ DPH:

0338

Za objednávateľa odsúhlasil: Ing. Juraľ Hervay

Mesto Dunajská Streda
MESTSKÝ ÚRAD
Odbor technický a inžiniersky
DIČ:

1

0

.

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Naviac práce - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede
Časť: Rekonštrukcia vozovky na Čigérskej ulici

Spracoval: Skanska SK a.s.
Ing. Pavol Sládok
Dátum: 22.11.2017

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

HSV	Práce a dodávky HSV	3 082,75
1	Zemné práce	641,68

3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	27,490		
4	122201109	Príplatok k cenám za leplivosť horniny	m3	78,740		
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	27,490		
6	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	27,490		
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,490		
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,482		
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	48,500		

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 299,87
18	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	350,000		
19	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	3 167,600		

99	Presun hmôt HSV				
23	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	336,185	

Celkom	3 082,75
DPH 20%	616,55
Celkom s DPH	3 699,30

Za zhotoviteľa predkladá: Ing. Pavol Sládok

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 811 700
IČ DPH: SI

Za objednávateľa odsúhlasil: Ing. Juraj Hervay

Mesto Dunajská Streda
MESTSKÝ ÚRAD
Odbor technický a investičný
IČO:

ONUKOVÝ ROZPOČET

avba: Naviac práce - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede
ist': Rekonštrukcia chodníka na Čigérskej ulici

Spracoval: Skanska SK a.s.
Ing. Pavol Sládok
Dátum: 22.11.2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

HSV	Práce a dodávky HSV	8 933,53
1	Zemné práce	1 616,28

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2			
4	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m			

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 274,84
---	-------------------------------------	----------

17	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	265,100		
18	5921954660	Obrubník parkový	ks	267,751		
19	917862111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	50,000		
20	592174531	Obrubník betónový cestný 150x250x1000	ks	50,500		
21	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	183,200		
24	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	120,324		
25	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	120,324		
26	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	120,324		

99	Presun hmôt HSV				
27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	100,983	

Celkom	8 933,53
DPH 20%	1 786,71
Celkom s DPH	10 720,24

Za zhotoviteľa predkladá: Ing. Pavol Sládok

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SI

Za objednávateľa odsúhlasil: Ing. Juraj Hervay

Mesto Dunajská Streda
MESTSKÝ ÚRAD ①
Odbor technický a investičný
DIČ

3

11

ONUKOVÝ ROZPOČET

avba: Naviac práce - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede
ast': Rekonštrukcia vozovky na Jantárovej ulici

Spracoval: Skanska SK a.s.
Ing. Pavol Sládok
Dátum: 22.11.2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 11 113,82

1		Zemné práce				
1	113307241	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	194,000		

5		Komunikácie				5 381,57
4	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	7 159,000		
5	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	194,000		

8		Rúrové vedenie				1 346,33
6	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	5,000		
7	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000		
8	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	3,000		

9		Ľahšie konštrukcie a práce-búranie				4 199,90
11	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	386,000		
12	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	13,000		
13	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	7 159,000		
14	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	23,765		
15	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	23,765		
16	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.)	t	23,765		

99		Presun hmôt HSV				
17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	31,818		

Celkom 11 113,82
DPH 20% 2 222,76
Celkom s DPH 13 336,58

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 811 7
IČ DPH: SK2

Za zhotoviteľa predkladá: Ing. Pavol Sládok

0338

Mesto Dunajská Streda
MESTSKÝ ÚRAD
Odbor technický a investičný
DIČ: -

Za objednávateľa odsúhlasil: Ing. Juraj Hervay

4

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Naviac práce - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede
 Časť: Rekonštrukcia chodníka na Jantárovej ulici

Spracoval: Skanska SK a.s.
 Ing. Pavol Sládok
 Dátum: 22.11.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

6 850,42

1 Zemné práce

13	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbkach 1-4 so zhutnením	m2	407,000		
----	-----------	--	----	---------	--	--

5 Komunikácie

4 364,52

17	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	444,000		
18	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	444,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 026,46

24	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	207,000		
26	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	619,000		
27	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	348,970		
28	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	348,970		
29	979093512	Ťaženie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	348,970		

99 Presun hmôt HSV

30	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	376,801		
----	-----------	--	---	---------	--	--

Celkom 6 850,42
 DPH 20% 1 370,08
 Celkom s DPH 8 220,50

Za zhotoviteľa predkladá: Ing. Pavol Sládok

SKANSKA Skanska SK a.s.
 Krajná 29
 821 04 Bratislava
 IČO: 31 611 000
 IČ DPH: SK

Za objednávateľa odsúhlasil: Ing. Juraj Hervay

Mesto Dunajská Streda
 MESTSKÝ ÚRAD
 Odbor technický a investičný
 DIČ:

5

11

1

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Naviac práce - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede
Časť: Rekonštrukcia vozovky na Októbrovej ulici

Spracoval: Skanska SK a.s.
Ing. Pavol Sládok
Dátum: 22.11.2017

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 20 878,75

1 Zemné práce

1	113153410	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	342,800		
---	-----------	--	----	---------	--	--

5 Komunikácie 5 746,91

4	573191111	Náter infiltrračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	5 272,800		
5	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	342,800		

8 Rúrové vedenie 8 648,74

6	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	10,000		
7	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	9,000		
8	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	53,000		
9	5517401520	Armatúry a príslušenstvo - poklop šupátkový	ks	53,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 072,91

12	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	72,000		
13	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	5 272,800		
15	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	193,193		
16	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	193,193		
17	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	193,193		

99 Presun hmôt HSV

18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	233,910		
----	-----------	--	---	---------	--	--

Celkom 20 878,75
DPH 20% 4 175,75
Celkom s DPH 25 054,50

Za zhotoviteľa predkladá: Ing. Pavol Sládok

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK

Za objednávateľa odsúhlasil: Ing. Juraj Hervay

Mesto Dunajská Streda
MESTSKÝ ÚRAD
Odbor technický
DIČ: 7

6
2
4

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Naviac práce - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede
Časť: Rekonštrukcia chodníka na Októbrovej ulici

Spracoval: Skanska SK a.s.
Ing. Pavol Sládok
Dátum: 22.11.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				
1		Zemné práce				
2	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	619,000		
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	619,000		
5		Komunikácie				
10	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	619,000		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
19	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	129,600		
21	938909311	Odstránenie bieta, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 626,000		
22	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	711,850		
23	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	711,850		
24	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	711,850		
99		Presun hmôt HSV				
25	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	622,119		

Celkom 8 096,12
DPH 20% 1 619,22
Celkom s DPH 9 715,34

Za zhotoviteľa predkladá: Ing. Pavol Sládok

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 81 7222
IČ DPH: S

Za objednávateľa odsúhlasil: Ing. Juraj Hervay

Mesto Dunajská Streda
MESTSKÝ ÚRAD
Odbor technický a investičný
DIČ:

7

18

7

POVERENIE

č. P/2907/2017

Skanska SK a.s.

So sídlom: Krajná 29, Bratislava 821 04, Slovenská republika

IČO: 31 611 788

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

Zastúpená: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva

Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

(ďalej ako „Spoločnosť“)

poveruje

zamestnanca Spoločnosti:

Ing. Ivana Dimitrova, narodeného: 24.01.1974, trvale bytom Vodárenská 1, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, funkcia: Riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo (ďalej ako „Poverený“)

aby Spoločnosť zastupoval a konal v jej mene pri všetkých právnych úkonoch, podpísal v mene Spoločnosti listiny, pracovnoprávne dokumenty, podpísal a uzatváral zmluvy obchodného aj prevádzkového charakteru, vrátane všetkých právnych úkonov týkajúcich sa:

- verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z., v platnom znení, ktorých sa Spoločnosť chce zúčastniť, resp. zúčastňuje a ktoré vyhlási alebo zverejní ktorýkoľvek verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vrátane osôb podľa ustanovenia § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení (ďalej len „verejné obstarávanie“) vrátane podpisovania žiadostí o nápravu a námietok.


Spôsob konania:

Poverený koná v mene Spoločnosti spolu s ktorýmkoľvek členom predstavenstva Spoločnosti, pričom pri jeho podpise musí byť uvedené, že podpisuje na základe poverenia, jeho celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisuje.

Poverený je oprávnený spoločne s členom predstavenstva Spoločnosti udeliť poverenie inej osobe, aby namiesto neho konala za Spoločnosť vo veciach uvedených v texte tohto poverenia.


Poverenie sa udeľuje na dobu určitú do 31.05.2018.

V Bratislave dňa 02.05.2017


Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: IIng. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
Skanska SK a.s.Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva
Skanska SK a.s.

Toto poverenie v plnom rozsahu prijímam a zaväzujem sa, že neprekročím právomoc, ktorá z neho vyplýva.

V Bratislave dňa 02.05.2017


Ing. Ivan Dimitrov
riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo
Skanska SK a.s.



SKANSKA

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede

Objednávateľ : Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s.

Príloha č.3 k Dodatku č.1

Vecný a časový harmonogram



Harmonogram prác aktualizovaný - vecný a časový

↓

↘