

**PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVBY
(alebo jej dokončenej časti)**

Stavebník (názov, sídlo, odtlačok pečiatky) Mesto Gbely, Nám. slobody 1261, 908 45 Gbely		Číslo zápisu 286-08-2017
Dátum začatia preberacieho konania 26.02. 2018	Názov stavby Zberný dvor odpadov Gbely – druhá etapa	
Názov dokončenej stavby Zberný dvor odpadov Gbely – druhá etapa		
Opis : Zhotovenie prístrešku, manipulačných asfaltových spevnených plôch 1 a 2, dodávka a montáž prefabrikovaných garáží, doplnenie oplatenia vrátane posuvných brán		
Kapacity získané výstavbou a) obytné budovy - počet bytov - obytná plocha v m2 - úžitková plocha v m2 - kapacita bytov	b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových) <div style="text-align: center;">/</div>	
Zodpovedný stavbyvedúci Ing. Milan Palkovič	Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník PALKOVIČ – SK, s.r.o. Hlboké 244 906 31 Hlboké	
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie) DEPONIA SYSTEM s.r.o. HIP – Ing. B. Katrenčík	Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí) Ing. M. Drábik	
Stavebné povolenie č. 2527/2016	zo dňa 06.06.2016	vydal Mesto Skalica
Zmena stavebného povolenia č. <div style="text-align: center;">/</div>	zo dňa <div style="text-align: center;">/</div>	vydal <div style="text-align: center;">/</div>
Protokol o štátnej expertíze <div style="text-align: center;">/</div>	zo dňa <div style="text-align: center;">/</div>	číslo <div style="text-align: center;">/</div>
Zmluva podľa Obchodného zákonníka	zo dňa	23.06.2017

Dátum začatia prác podľa zmluvy 30.06.2017	Dátum skutočného začatia prác 27.07.2017	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy 30.03.2018
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia stavby Prípravné práce a zariadenie staveniska, dodávka a vykládka materiálu. Lehota ukončenia stavby bola dodržaná.		
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody /		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli vykonané v súlade s STN a EN a na nenadväzujúcich predpisov		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmych pri odovzdaní stavby alebo jej dokončenej časti /		
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov stavby alebo na jej dokončenej časti /		
Zadržaná suma z dohodnutej ceny stavby do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov v percentách 		
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky /		
Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia /		

Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku odovzdanej stavby alebo jej dokončenej časti
/
Termín úplného vyprázdnenia staveniska
23.02.2018
Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o usporiadaní vzájomných práv a nárokov
/
ÚDAJE O PREVZATÍ DOKUMENTÁCIE
Projektová dokumentácia upravená podľa skutočného stavu
ANO
Doklady vydané v priebehu výstavby:
a) záznam o preberaní dokončených technologických etáp stavby a poddodávok
/
b) doklady o kvalite materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.)
ANO
c) kontrolný skúšobný plán stavby a záznamy (čiastkové protokoly) z jeho plnenia
/
d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedostatkov
/
e) plán užívania stavby
/
Archívne údaje o dokumentácii
/

Cena podľa zmluvy a dodatkov bez DPH		€	139 523,18
Zľava z ceny a jej dôvody – zníženie rozsahu prác		€	382,12
Cena po odpočítaní zľavy bez DPH		€	139 141,06
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty podľa zmluvy, resp. podľa Obchodného zákonníka /	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v € spolu /	Faktúru na dodávku vystaví dodávateľ do	
Záručná lehota (konečný dátum)		25.02.2023	
Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu Vid' zoznam odovzdaných dokumentov			
Vyjadrenie účastníkov Objednávateľ zhotovené dielo preberá			
Dátum skončenia preberacieho konania		26.02.2018	
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú stavbu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia zhotoviteľa	Ing Milan Palkovič	konateľ	PALKOVIČ - SK, s.r.o. Hlboké 244, 906 31 Hlboké IČO: 45 938 172 IČ DPH: SK2023149810 
Zástupcovia stavebníka	Ing Ladislav Rosa	stavebný dozor	MESTO GBELY Nám. Slobody 1261 908 45 Gbely 
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník 1x zhotoviteľ 3x investor			