

Časový harmonogram

Stavba : "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu a účelovej budovy Ponická Lehôtka"

Doba výstavby : Do 145 dní (21 týždňov) od odovzdania a prevzatia staveniska

| Názov - popis | týždeň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Zakladanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - komunikácie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - Úpravy povrchov , podlahy, osadenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 - Presun hmôt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 712 - Izolácie striech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 714 - Akustické a protiotrasové opatrenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 - Zdravotechnika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 - Ústredné kúrenie , vykúr. Telesá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 - konštrukcie klampiarske | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 - konštrukcie doplnkové kovové | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21-M Elektromontáže | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lieskovec, dňa 13.03. 2018

PUR - STAV KB, s.r.o.

962 21 Lieskovec 616

IČO : 31 616 089

IČ DPH: SK2020461289

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica vložka č. 2234/S