

Harmonogram prác

Stavba : **Odpalisko s recepciou** Objednávateľ : **REA Tatry, s.r.o.**

Zhotovitel' : ESIN construction a.s.

Zahájenie stavby : apríl 2015

Ukončenie stavby :september 2015

Č.p.	Názov ucelených častí plnenia, ktoré budú preberané a faktúrované	Rozpočtové náklady v EUR bez DPH																									
			Mesiac	4				5				6				7				8				9			
			Týždeň	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	zakladanie stavby , murivo	98809,78																									
2	konštrukcia krovu, krytina	48937,06																									
3	podlahy, obklady, omietky, sdk, fasáda, izolácie	17506,44																									
4	el, uk, zti, pripojky	26967,66																									
5	konštrukcie hliníkové, dvere	9960,89																									
6	vonkajšie plochy, komunikácie, malby-nátery a dokončovacie práce	63459,46																									
							</																				