

ROZ_ZS - Prístavba k základnej škole

31. 5. 2014 - 28. 6. 2014
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	19	T 21	26	Jún T 22 2	9	T 24	16	23	Júl T 27 30
Prístavba k základnej škole	31. 05. 2014	28. 06. 2014	28,73									
Architektúra	31. 05. 2014	28. 06. 2014	28,73									
Práce a dodávky HSV	07. 06. 2014	11. 06. 2014	4,06									
Práce a dodávky PSV	25. 06. 2014	28. 06. 2014	3,73									
Práce a dodávky M	31. 05. 2014	31. 05. 2014	0,08									
ELI	09. 06. 2014	21. 06. 2014	12,23									
Práce a dodávky HSV	10. 06. 2014	10. 06. 2014	0,26									
Práce a dodávky M	11. 06. 2014	13. 06. 2014	2,02									
Ostatné	09. 06. 2014	21. 06. 2014	12,23									
UK	02. 06. 2014	10. 06. 2014	8,64									
Práce a dodávky PSV	02. 06. 2014	03. 06. 2014	5,10									
Práce a dodávky M	02. 06. 2014	02. 06. 2014	0,57									
Ostatné	02. 06. 2014	10. 06. 2014	8,64									
ZTI	11. 06. 2014	27. 06. 2014	16,85									
PRÁCE A DODÁVKY PSV	14. 06. 2014	18. 06. 2014	4,40									
722 - Vnútný vodovod	13. 06. 2014	24. 06. 2014	11,72									
725 - Zariadenie predmety	17. 06. 2014	27. 06. 2014	10,85									
Rozpočet celkom :	11. 06. 2014	11. 06. 2014	0,00									

[Handwritten signature]

LAMI BP spol. s r.o.
Maličká 43, tel: 0905 960894
Košice, IČO: 36 579 645

[Handwritten signature]