

FAKTÚRA (Daňový doklad)

Dodáva tel: AMARI spol.s.r.o. MOYZESOVA 2 900 31 STUPAVA Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s.		IČO: 35 694 319 DIČ:2020348561 IČ DPH: SK2020348561	Číslo faktúry: VARIABILNÝ SYMBOL: 2015/02 KONŠTANT. SYMBOL: 0308
OBCHODNÝ REGISTER VEDENÝ PRI OKRESNOM SÚDE BA I. ODDIEL: Sro, Vložka číslo:11347/B		Odberateľ: IČO: 603457 INŠTITÚT PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOU SO ZDRAVOTNÍM POSTIHNUTÍM MOKROHÁJSKA 1 842 40 BRATISLAVA DIČ: 2020919153	
Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:		
Miesto určenia:	Forma úhrady : Prevodný príkaz Deň splatnosti : 23. 1. 2015		
		Deň vystavenia faktúry : 9. 1. 2015 Deň zdaniteľného plnenia: 9. 1. 2015	
<p>Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. 113/Kap./2014/PTU a zmysle priložených Sumárov výmer za prevezené stavebné práce na stavbe: „Prestavba ubytovacieho zariadenia Pre vozíčkárov“ IPR Mokrohájska č. 1, Bratislava dohodnutú cenu:</p>			
		Celková cena bez DPH: 17.712,13 €	
		Celková DPH: 20% 3.542,43 €	
		Celková fakturovaná suma : 21.254,55 €	

AMARI SPOL. S R.O. MOYZESOVA 2, 900 31 STUPAVA

İÇİ: 35 694 319

DIČ: SK2020348561

Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava 1., oddiel: sro, vložka číslo: 11347/B

SUMÁR VYKAZOV VÝMER
FAKTÚRA 6
IPR PRESTAVBA UBYT. ZARIADENIA PRE VOZIČKÁROV

FAKTÚRA 6

	m.j.	IZBA č. 110	IZBA č. 213	IZBA č. 214	IZBA č. 313	IZBA č. 314	IZBA č. 412	IZBA č. 413	SPOLU	j.c.
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE										
pol. 16 Vyčistenie budov bytov, alebo občianskej výstavby	m2								334,53	1,4
766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE										
pol. 48 Montáž dverí proti požiaru	KS								13	14,5
pol. 50 Dvere vnútorné otočné EW30C2 + kovanie	KS								13	14,5
pol. 51 Presun hmotí pre konštr. Stolarské	t								0,422	30
									2 138,16	
767 KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ STAVEBNÉ										
pol. 52 Montáž a dodávka plastových dverí	m2								13,72	180
presun hmot	t	0,07.26x7=							0,02	35
									2 470,27	
OBKLADY KERAMICKÉ										
pol. 61 Montáž obkladov vnútorných z obkladov pôrovin.	m2	11,55	10,65	11,75	9,91	11,35	0	0	55,21	14,5
pol. 62 Keramický obklad interierový	m2	55,21x1,05=57,97							57,97	12
pol. 63 Príslušenstvo za obmedz. Priestore pri montáži	m2								55,21	5
pol. 64 Príslušenstvo za škálovanie	m2								55,21	0,01
									1 772,79	
NÁTERY										
pol. 67 Nátery kov. Stav. Konštr. Syntetické	m2								8,62	6,5
pol. 68 Nátery kov. Stav. Konštr. Základné	m2								8,62	2,8
MALBY										
pol. 69 Malba zo zmesi tekutých	m2								481,38	1,5
									722,07	
VZT										
pol. 01 Malý radiálny ventilátor EDV EB 250 T	KS								7	136,8
pol. 01 Montáž ventilátora	KS								7	22,6
									1 115,80	
ZDRAVOTECHNIKA ZARIADOVACIE PREDMETY										
pol. 30 Dodávka kombinované WC	KS	1	1	1	1	1	1	1	7	75,9
pol. 31 Dodávka keramockej nádrží s dvojílym splachov.	KS	1	1	1	1	1	1	1	7	62,5
pol. 32 Dodávka WC sedátko z duprontu	KS	1	1	1	1	1	1	1	7	46
pol. 34 Dodávka umývadla bez výtokovej batérie	KS	1	1	1	1	1	1	1	7	55,5
pol. 38 Dodávka sklopné držadlo pre umývadlo FUNKCION	KS	2	1	2	2	2	1	1	11	220

pol. 39	Dodávka pevné držadlo pre umývadlo Funktion	ks	1	0	1	1	1	0	0	4	162	648
pol. 41	Dod. Sklopné sedadlo do sprchy	ks	1	0	1	1	1	0	0	4	302	1208
pol. 42	Dod držadlo pre sklopné sedadlo do sprchy I.etapa 4ks	ks	1	0	1	1	1	0	0	8	288,5	2308
pol. 49	Dod Batéria umývadlová s jedným otvorom	ks	1	1	1	1	1	1	1	7	36	252
pol. 51	Dod batéria sprchová s ručnou sprchou	ks	1	1	1	1	1	1	1	8	62,3	436,1
pol. 53	Montáž dvierok inštalacyjnych	ks	1	1	1	1	1	2	1	0,22	1,76	1,76
pol. 54	Dodávka dvierok inštalacyjnych	ks	1	1	1	1	1	2	1	8	9,86	78,88
Pol.55	Presun hmôt 0,217/26x7	t	1	1	1	1	1	2	1	0,058	43	2,494
												8 263,30

REKAPITULÁCIA

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE
STOLARSKÉ KONŠTRUKCIE
KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ STAVEBNÉ
OBKLADY KERAMICKÉ
NÁTERY
MALBY
VZT
ZDRAVOTECHNICKÁ ZARIADVACIE PREDMETY
REKAPITULÁCIA SPOLU:

VRN
ZS 2%
SP 2%

ZRN SPOLU BEZ DPH
DPH 20%

V Stupave 9. 1. 2015

Ing. Vlastimír Hulvan
konateľ spoločnosti

17 712,13
3 542,43
21 254,55

340,62
340,62
681,24

17 030,89
8 263,30
8 263,30

468,34
2 138,16
2 470,27
1 772,79
80,17
722,07
1 115,80

8 263,30
2 494
2 494