

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti polygrafickej haly v Rimavskej Sobote				Miesto: Rimavská Sobota	
Objekt :SO-01 D Elektroinštalácia				JKSO :	
Rozpočet: 359		Zmluva č.:		Spracoval: Bořutmont s.r.o.	
Dňa: 23.01.2015					
Odberateľ: AVEST s.r.o Rimavská Sobota				IČO:	
97901 Rimavská Sobota				DIČ:	
Dodávateľ: BOŘUTMONT s.r.o.				IČO: 36638587	
98701 Poltár				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		8 689		1 M 8 689	
1 M2 ZP		8 689			
1 M2 UP		8 689			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:	7 241,19		7 241,19	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	7 241,19		7 241,19	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 7 241,19	
dátum:				22 DPH 20% z: 7 241,19 1 448,24	
				23 DPH 0% z:	
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 8 689,43	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	