

Preberajúca organizácia: SŠHR SR Pražská 29 812 63 Bratislava		PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA		Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Jantoš	
Dátum konania: 21.10.2014		Názov zmluvného diela: Rekonštrukcia strechy skladu C2 Borovina			
Dátum začatia zmluvného diela: 12.9.2014		Popis: Predmetom zmluvného diela bola rekonštrukcia strechy C2 závodu Borovina v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Tiborom Petríkom, aut. ing., Mierová 14, Stará Ľubovňa v septembri 2008.			
Dátum dokončenia diela: 17.10.2014					
Zhotoviteľ: SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o. 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 38		Objednávateľ: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Pražská 29 812 63 Bratislava			
ZoD/obj. 54/OSMal/2014	Zo dňa: 10.9.2014				
Povolenie stavebného úradu: /	Zo dňa: /	Povolenie vydal: /			
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia zmluvného diela:					
Zhodnotenie akosti vykonaných prác:					
Práce vykonané v zmysle zmluvy, bez nedostatkov.					
Súpis vád a nedorobkov:					
Lehota odstránenia vád a nedorobkov:		Záručná doba: 5 rokov (60 mesiacov)			
Súpis príloh: Dodané podľa zoznamu dodávateľa.				Servisná zmluva: ÁNO NIE	
Zástupcovia zhotoviteľa /meno/: p. Aleš Korytár		Funkcia: konateľ		Podpis prezidenta organizácie: SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o. 919 09 Bohdanovce nad Trnavou IČO: 44 41 5... IČ DPH: ... Tel: ...	
Zástupcovia preberajúcej organizácie: Ing. Jozef Jantoš Ing. Rastislav Fides Mgr. Ivan Černecký		Funkcia: riaditeľ OSMAI vedúci závodu Borovina zás. ved.z.		Podpis šéfa organizácie: SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV závod BOROVINA 962 02 Vlčías	
Rozdeľovník:		objednávateľ 3 x zhotoviteľ 1 x			