


Preberajúca organizácia Názov a sídlo: „MAGNÓLIA“ ZSS Hurbanovo, ul. Športová 11 947 01 Hurbanovo		ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej stavby)		Odovzdávajúca organizácia: Window Holding a.s. Hlavní 456 250 89 Lázně Toušeň Číslo zápisu 1/2014	
Dátum začatia preberacieho konania 22.12.2014		Názov budovy alebo stavby „Stavebné úpravy okien a dverí „MAGNÓLIA“ ZSS Hurbanovo“			
Popis: <i>Predmetom stavebných úprav bola výmena výplní otvorov – okien a dverí z pôvodných drevených na plastové. Súčasťou úprav boli stavebné vysprávkky ostení a oprava vnútorných malieb.</i>					
a) Kapacity získané výstavbou b) ostatné budovy a stavby (vč. liniových)					
Zodpovedný stavbyvedúci p. Marián Macek p. Vlastimil Kupka		Dodávateľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník Window Holding a.s. Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň			
Generálny projektant					
Technický dozor investora Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o. <i>Ing. Július Kelemen</i> <i>p. Pavol Bogár</i>					
Číslo a názov stavby „Stavebné úpravy okien a dverí „MAGNÓLIA“ ZSS Hurbanovo“					
Stavebné povolenie č.j.		zo dňa		vydal	
Registračný list stavby číslo		zo dňa			
Zmluva o dielo zo dňa vrátane dodatkov					
ZMLUVA O DIELO B260 71 X		8.12.2014			
Dátum začatia prác podľa ZOD 12.12.2014		Dátum skutočného začatia prác 12.12.2014		Dátum dokončenia prác podľa ZOD a dodatku 31.12.2014	

Dôvody nedodržania lehôt a dokončenia dodávky <i>Lehoty boli dodržané v zmysle ZoD</i>	
Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody <i>Pri realizácii neboli žiadne odchýlky.</i>	
Hodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami <i>Práce vykonané v zmysle technických noriem a predpisov a vypracovanej PD.</i>	
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí <i>Príloha č. 1</i>	
Dohoda o opatreniach a lehota pre odstránenie nedorobkov a väd <i>Príloha č. 1</i>	
Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd	
Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia.	
Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdávaného objektu	
Termín úplného vyprázdnenia staveniska 30.12.2014	
Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov	
Údaje o prevzatí dokumentácie	
<i>príloha č.1 – zoznam väd a nedorobkov</i> <i>príloha č. 2 - zoznam odovzdanej dokumentácie a dokladov, certifikáty, vyhlásenie o zhode</i> <i>príloha č. 3 – stavebný denník</i> <i>príloha č. 4 – doklad o likvidácii odpadu</i>	
Archívne údaje o dokumentácii <i>PD bude archivovaná u objednávateľa</i>	
Cena <i>V zmysle ZoD bez DPH</i>	68 338,33 €
<i>DPH 20 % z daňového základu</i>	13 667,66 €
<i>Spolu s DPH podľa ZoD</i>	82 005,99 €

Čiastka pozastavená v zmysle ZoD	Ku dňu začatia preberacieho konania boli vystavené dielčie faktúry na čiastku € spolu	Faktúru na dodávku vystaví dodávateľ do Fakturácia bude vystavená v zmysle ZoD
Záručná lehota (konečný termín) <i>Na vykonané práce v zmysle ZoD 60 mesiacov do 22.12.2019</i>		
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto zápisu <i>príloha č.1 – zoznam vád a nedorobkov</i> <i>príloha č. 2 - zoznam odovzdanej dokumentácie a dokladov, certifikáty, vyhlásenie o zhode</i> <i>príloha č. 3 – stavebný denník</i> <i>príloha č. 4 – doklad o likvidácii odpadu</i>		
Vyjadrenie účastníkov konania <i>Práce sú zrealizované podľa predloženej PD v zmysle platných STN.</i> <i>Účastníci konania doporučujú predmetné práce prevziať.</i>		
Dátum ukončenia preberacieho konania dňom: 22.12.2014		
<i>Zástupcovia dodávateľa odovzdávajú a zástupcovia odberateľa preberajú stavebné práce podľa ustanovení Obchodného zákonníka a základných podmienok dodávky stavebných prác v zmysle ZoD.</i>		
Zástupcovia dodávateľa: Window Holding a.s. Zástupcovia preberajúcej organizácie ZSS MAGNÓLIA Hurbanovo NSK Nitra Zástupcovia stavebného dozoru Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o.	Mená a priezviská <i>p. Marian Macek</i> <i>p. Vlastimil Kupka</i> <i>Ing. Aľbeta Groheová</i> <i>p. Marta Vozáriková</i> <i>p. Viera Fáberová</i> <i>Ing. Július Kelemen</i> <i>p. Pavol Bogár</i>	Funkcie <i>zodpovedný technik stavbyvedúci</i> <i>riadiťka ekonómka</i> <i>odborný ref. NSK</i> <i>konateľ spoločnosti</i> <i>stavebný dozor</i>
Podpisy 		
Rozdeľovník: ZSS MAGNÓLIA Hurbanovo NSK Nitra Window Holding a.s. Lázně Toušeň Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o.		