



LSR 11084097U

## FAKTURA

## Daňový doklad

1. Dodávateľ: <b>SK JULIO s.r.o.</b> Gerlachov 205 086 04 Kružľov IČO : 45342024 DIČ DPH: SK2022945452 Peňažný ústav : <b>SLSP Bardejov</b> číslo účtu : <b>0452850997/0900</b>		2. Faktúra číslo : <b>15/2015</b> Konšt symbol : <b>0308</b> Objednávka číslo : Zmluva číslo :	
3. Prijemca : banka : č. účtu :		Odberateľ: <b>LESY Slovenskej republiky, štátny podnik</b> <b>Námestie SNP 8</b> <b>975 66 Banská Bystrica</b>  IČO:36038351 IČ DPH:SK2020087982	
5. Konečný prijemca: - 1 - 00 - 2015			
6. Spôsob prepravy:			
7. Dodacie podmienky :		Dátum splatnosti : <b>18.06.2015</b> Dátum uskut.zdan.plnenia : <b>18.05.2015</b> Dátum vystavenia : <b>18.05.2015</b>	
Označenie dodávky	Množ.	Jedn. cena	Suma spolu
Fakturujem Vám za prevedené stavebné práce na zákazke,,Sociálno-prevádzková budova MES Bardejov, rekonštrukcia II.etapa" podľa ZoD č.36/99/23/2014 a priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok			
sumu:	1,00	132 385,89 €	132 385,89 €
odpočet fa.č.43/2014	1,00	-9 036,22 €	-9 036,22 €
odpočet fa.č.01/2015	1,00	-19 678,41 €	-19 678,41 €
odpočet fa.č.06/2015	1,00	-19 922,63 €	-19 922,63 €
odpočet fa.č.09/2015	1,00	-37 406,51 €	-37 406,51 €
odpočet fa.č.13/2015	1,00	- 43 124,88 €	-43 124,88 €
		Základ dane 3 217,24 €	DPH 20% 643,45 €
		<b>SPOLU :</b>	<b>3 860,69 €</b>
		<b>Zaokruhlenie:</b>	
		<b>K ÚHRADE</b>	<b>3 860,69 €</b>
slovom:tritisícosemstošesťdesiat 69/100 EUR			
Vyhotoval : Miroslav Dorin Výpis z obch.registra odiel:Sro Vložka číslo:22408/P		<b>SK JULIO s.r.o.</b> Gerlachov 205, 086 04 Kružľov IČO 45 342 024 DIČ 2022945452 [2]	



138/ 70101698/231900-042

MES SI II.ETAPA- REKONŠTRUKCIA; SÚ MIS VYKONANÝMI STAVEB. PRÁČ ZA 05/2015

PREZAL: ING. PETER KEDOR; ref. 710 02 10:

OBERIL: ING. PAVEL MIKUS; veľiči VTU 02 10:

Lesy Slovenskej republiky  
štátny podnik  
Odštepny závod Prešov  
9

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL č.6/2015  
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH**

Obdobie: 5/2015

**ZHOTOVITEĽ**

**SK JULIO s.r.o.**  
Gerlachov 205  
086 04 Kružľov

IČO: 45342024

**OBJEDNÁVATEĽ**

**LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**  
Námestie SNP 8  
975 66 Banská Bystrica

IČO: 36038351

Stavba: Sociálno-prevádzková budova MES Bardejov, rekonštrukcia II.etapa  
Miesto: k.ú.Bardejov


**Údaje v EUR**

1. Celkový náklad z rozpočtu podľa ZoD bez DPH:	132 385,89		
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce podľa zmluvy o dielo bez DPH	129 168,65	3 217,24	0,00
Spolu	129 168,65	3 217,24	0,00

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti a že ceny zodpovedajú dohodnutým cenám platným v deň zisťovania.


Za zhotoviteľa:

**SK JULIO s.r.o.**  
Gerlachov 205, 086 04 Kružľov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022945452 

dátum, podpis

Za objednávateľa:

**Lesy Slovenskej republiky.**  
štátny podnik  
Odštepný závod Prešov

20.5.2015 

dátum, podpis

## Krycí list

Stavba : Sociálno prevádzková budova MES BARDEJOV, rekonštrukcia II.etapa						
Objekt : Rekonštrukcia budovy			JKSO :			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 15.5.2015			
Odberateľ:		IČO:				
		DIČ:				
Dodávateľ:		IČO:				
		DIČ:				
Projektant:		IČO:				
		DIČ:				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	1 415,57	522,72	1 938,29	6	Práce nadčas
2	PSV:	574,49	704,46	1 278,95	7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	1 990,06	1 227,18	3 217,24	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				
podpis:						
dátum:						
E	Celkové náklady					
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				3 217,24	
22	DPH 20% z:	3 217,24			643,45	
23	DPH 0% z:					
24	Sučet riadkov 21 až 23:				3 860,69	
F	Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:			podpis:			
dátum:			dátum:			
pečiatka:			pečiatka:			
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov 9			SK JULIO s.r.o. Gerlachov 205, 036 04 Kružľov IČO 45 342 024 DIČ 2022945452 [2]			

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 15.05.2015

Stavba : Sociálno prevádzková budova MES BARDEJOV, rekonštrukcia II.etapa  
Objekt : Rekonštrukcia budovy

### Súpis vykonaných prác a dodávok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remasla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 5 - KOMUNIKÁCIE

26	221	58111-4113	Kryt betónový komunikácií pre chodcov hr. 100 mm	105,600	m2	8,97	947,23
27	221	59621-1130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	52,800	m2	8,87	468,34
28	MAT	592 450300	Dlažba zámková HBB 19,8x16,3x8 prírodná	52,800	m2	9,90	522,72
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 938,29			1 938,29

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 1 938,290 1 938,29

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

##### 766 - Konštrukcie stolárske

101	766	76681-2114	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 210cm	1,000	kus	44,44	44,44
102	MAT	615 816161	Súbor kuchynský	2,100	m	180,00	378,00
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				422,44			422,44

##### 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

105	767	76710-111	Konštr. dopln. kovové stav. - oceľ. okno pevne zasklené LEXANOM	4,600	m2	28,00	128,80
115	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	125,560	kg	0,82	102,96
116	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	125,560	kg	2,60	326,46
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				558,22			558,22

##### 783 - Nátery

134	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn. +1x email s tmel	42,488	m2	4,86	206,49
135	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	42,488	m2	1,59	67,56
783 - Nátery spolu:				274,05			274,05

##### 787 - Zasklievanie

137	787	78711-0231	Zasklievanie prístrešku polykarbonátom	4,600	m2	5,20	23,92
138	787	99878-7202	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	0,290	%	1,12	0,32
787 - Zasklievanie spolu:				24,24			24,24

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 1 278,950 1 278,95

Za rozpočet celkom

3 217,24 3 217,24

Lesy Slovenskej republiky  
štátny podnik  
Odštepný závod Prešov  
9

SK JULIO s.r.o.  
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov  
IČO 45 342 024  
DIČ 2022975452 2