

Stavebník - preberajúci: Obec Lúčka Lúčka 59, 087 01 Lúčka		ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ stavebného objektu, alebo prevádzkového súboru		Zhotoviteľ - odovzdávajúci: František Kozák - GASKOMPLET Ľubochňianska 18, 080 01Prešov	
Dátum začatia preberajúceho konania: 03.09.2018		Názov stavebného objektu, alebo prevádzkového súboru: „Lúčka, Dedina novej tváre“			
Číslo zápisu: 2/2018		Kód projektu: 072PO130161 Objekt: SO 01 – Modernizácia ciest, mostov, verejných priestorov a parkov Vetva B Vetva C Vetva D			
Popis stavebného objektu, alebo prevádzkového súboru: SO 01 – Vetva B – Odkop zemin pre konštrukciu cesty - Podklad z kameniva pre konštrukciu cesty - Zhotovenie asfaltového krytu vozovky z časti opatrenej priekopou z betónových tvárnic - Vetva C – Zhotovenie asfaltového krytu vozovky opatrenej priekopou z betónových tvárnic - V priekope sú osadené osem uličných vpustov - Pri napojení na štátnu cestu je osadený B6 žliab - Vetva D – Odkop zemin pre konštrukciu cesty - Zhotovenie asfaltového krytu vozovky - Medzi cestou a potokom je osadené zábradlie					
Zodpovedný stavbyvedúci: Ladislav Žarnay František Kozák - GASKOMPLET Ľubochňianska 18, 080 01Prešov		Stavebný dozor: Ing. Emil Mati. Mlynská 274, Giraltovce		Zhotoviteľ projektu: Ing. Miroslav Váhovský, VÁHOPROJEKT s.r.o., Prešov	
Stavebné povolenie: Číslo: SÚ-07/2009 zo dňa: 21.09.2009 vydal: Obec Lúčka Číslo: SÚ-84/2011 (predĺženie lehoty dokončenia stavby) zo dňa: 16.12.2011 vydal: Obec Lúčka Číslo: SÚ-84/2011/2014 (predĺženie lehoty dokončenia stavby) zo dňa: 02.12.2014 vydal: Obec Lúčka Číslo: SÚ-79/2016 (predĺženie lehoty dokončenia stavby) zo dňa: 30.12.2016 vydal: Obec Lúčka Číslo: LUC-2017/053-SÚ (rozhodnutie povolení zmeny stavebného dozoru stavby) zo dňa: 01.06.2017 vydal: Obec Lúčka					
Zmluva o dielo číslo: 2017 zo dňa: 07.07.2017 Vráťane dodatkov: 0					
Dátum začatia prác: 04. 06. 2018		Dátum dokončenia prác: 4.9.2018			
Odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie: Odsúhlasené oboma stranami					
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami: V súlade s platnými STN					
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdávaní a prevzatí: Nie sú					
Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a závad: Bezpredmetné					
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a závad: Bezpredmetné					
Termín vypratania staveniska: Stavenisko vypratane					
Ďalšie dohodnuté podmienky: Neboli					
Rozsah odovzdanej a prevzatej projektovej dokumentácie a dokumentácie geodetických prác upravené podľa skutočného vykonania prác: Projektová dokumentácia – 1x, Po realizačné zameranie stavby – 3 x					
Odovzdané a prevzaté písomné doklady vydané v priebehu realizácie stavby: Neboli vydané					

Záručná doba (konečný datum): Začína plynúť dňom 21.09.2018 a končí uplynutím 60 mesiacov, a to je dňom 22.09.2023			
Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu: Príloha č. 1 – Zoznam odovzdanej dokumentácie: - elaborát kvality – certifikáty, - po realizačné zameranie 3x - fotodokumentácia z priebehu výstavby - stavebný denník			
Cena stavebného objektu, alebo prevádzkového súboru: Spolu: 94 118,11 eur Zhotoviteľ do 5 dní po úspešnom odovzdaní a prevzatí vystaví doručí Stavebníkovi faktúru za zhotovené dielo.			
Vyjadrenie účastníkov konania: <p style="text-align: center;">Dnešného dňa Zhotoviteľ stavbu odovzdáva Stavebníkovi a Stavebník stavbu preberá bez pripomienok.</p>			
Dátum ukončenia preberacieho konania: <p style="text-align: center;">21.09.2018</p>			
	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia Zhotoviteľa- odovzdávajúceho	Ladislav Žarnay	Stavbyvedúci	 František Kozák GASKOMPLET Dubochyžianska 18, 080 01 PREŠOV gaskomplet@gaskomplet.sk
Zástupcovia stavebníka – preberajúceho	Mikuláš Mašlej	Objednávateľ Starosta obce	  OBEC LÚČKA okr. Svidník
Zástupcovia budúceho užívateľa			
Ostatní účastníci konania	Ing. Emil Mati	Stavebný dozor	
Počet vyhotovení zápisu: <p style="text-align: center;">4 vyhotovenia</p>			
Rozdeľovník: <p style="text-align: center;">1x – pre Zhotoviteľa 3x – pre Stavebníka</p>			

V Lúčke, 21.09.2018