

## DODATOK č. 1/2018

k

### RÁMCOVEJ DOHODE č. R/59/2018/14/05 (ďalej len „Rámcová dohoda“)

#### Čl. I. Dodatku

##### Objednávateľ

Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,  
Organizačná zložka: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čierny Balog  
Sídlo: Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog  
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Pepich  
IČO: 36 038 351  
DIČ: 2020087982  
IBAN: SK28 0200 0001 8200 0510 9312  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa  
29.10.1999, Oddiel Pš, vložka č. 155/S  
(ďalej len „Objednávateľ“)

##### Dodávateľ

Obchodné meno: Forestra s.r.o.  
Sídlo: Lesnícka 79, 914 42 Horné Slnie  
Štatutárny zástupca: Ing. Bohdan Zvoníček  
Bankové spojenie: ČSOB  
Číslo účtu (IBAN): SK11 7500 0000 0040 0747 7539  
IČO: 44 645 546  
DIČ: 2022768528  
IČ DPH: SK2022768528  
Zapísaný: v Obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo  
21317/R  
(ďalej len „Dodávateľ“)

#### Čl. II Dodatku

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie pod číslom 14621 - MSS, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 207/2017 z 20.10.2017 (Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018). V zmysle č. II.1.5.) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bola predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody do 690 000,00 EUR. Počas realizácie rámcovej dohody nastali okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej

starostlivosti predvídať. Ako vyplýva z dostupných údajov nárast podkôrnikovej kalamity, ako následok vetrovej kalamity je veľmi rýchly, na rozdiel od predošlého obdobia, pričom túto kalamitu je potrebné spracovať. Na základe uvedených skutočností, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 18 ods. 5 tohto zákona sa zmluvné strany dohodli na potrebe uzatvorenia tohto dodatku k rámcovej dohode, nasledovne:

V článku 3 odsek 3.1. sa mení znenie nasledovne:

3.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od podpisu tejto dohody oboma zmluvnými stranami, nie však skôr ako 01.01.2018 do 31.12.2018 alebo do vyčerpania objemu finančných prostriedkov vo výške 758 900,- EUR bez DPH (ďalej „Hodnota dohody“) podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Predpokladaný čas plnenia celej čiastkovej zákazky bude uvedený vo výzve na predloženie cenovej ponuky. V prípade víťaznej ponuky objednávateľ vystaví objednávku a jej doručením dodávateľovi vzniká povinnosť dodávateľa poskytnúť plnenie za podmienok dojednaných v tejto dohode. Objednávka bude vykonávaná na základe zákazkových listov, v ktorých objednávateľ bude určovať konkrétny čas vykonania lesníckych činností pre jednotlivé JPRL, z ktorých pozostáva celá objednávka. Objednávateľ bude termíny plnenia pre jednotlivé časti určovať spravidla rovnomerne.

### **Čl. III. Dodatku ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú nezmenené naďalej v platnosti.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál. Rozdeľovník: 1x dodávateľ, 3x objednávateľ.

V Čiernom Balogu dňa: .....2018

V ..... dňa: .....2018

**Objednávateľ:**

**Dodávateľ:**

.....

.....

**Ing. Miroslav Pepich**  
riaditeľ OZ

**Ing. Radovan Benčat**