

Dodatok č. 1
k Rámcovej dohode č. R/011/18/06/01 uzatvorenej dňa 12.1.2018

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Obchodné meno: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
Organizačná zložka: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prievidza
Sídlo: Švéniho 7, 971 53 Prievidza
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Mokrý, vedúci OZ
IČO: 36 038 351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982
Číslo účtu: 1301382/0200
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Zapísaný v Obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S.
(ďalej len „objednávateľ“)

Dodávateľ

Obchodné meno: Lukáš Petluš
Sídlo: Februárová 444/25, 956 19 Krnáč
Štatutárny zástupca: Lukáš Petluš
Bankové spojenie: Poštová banka
IBAN: SK1665000000000093364021
IČO: 50219324
DIČ: 1121375112
IČ DPH: neplatca
Zapísaný: v živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany č. 470-18655
(ďalej len „dodávateľ“)

(Objednávateľ a Dodávateľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“)

Článok č. 1 Dodatku – Dôvod zmeny

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.1.2018 Rámcovú dohodu č. R/011/18/06/01 (ďalej len „rámcová dohoda“). Z dôvodu potreby zabezpečenia lesníckych činností v ťažbovom procese v mesiacoch január a február 2019, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok v súlade s čl. 14.7. Rámcovej dohody.

Článok č. 2 Dodatku – Zmeny rámcovej dohody

Rámcová dohoda sa týmto Dodatkom č. 1 sa mení v článku č. 3., odsek 3.1, ktorý po zmene znie nasledovne:

„3.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od podpisu tejto dohody oboma zmluvnými stranami, nie však skôr ako 01.01.2018 do 28.02.2019 alebo do vyčerpania objemu finančných prostriedkov vo výške 1017499,- EUR bez DPH (ďalej „Hodnota dohody“) podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Predpokladaný čas plnenia celej čiastkovej zákazky bude uvedený vo výzve na predloženie cenovej ponuky. V prípade víťaznej ponuky objednávateľ vystaví objednávku a jej doručením dodávateľovi vzniká povinnosť dodávateľa poskytnúť plnenie za podmienok dojednaných v tejto dohode. Objednávka bude vykonávaná na základe zákazkových listov, v ktorých objednávateľ bude určovať konkrétny čas vykonania lesníckych činností pre jednotlivé JPRL, z ktorých pozostáva celá objednávka. Objedávateľ bude termíny plnenia pre jednotlivé časti určovať spravidla rovnomerne.“

Článok č. 3 Dodatku – Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva Rámcová dohoda v platnosti bez zmeny práv a povinností.
2. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, z ktorých jeden si ponechá dodávateľ a dva objednávateľ.
3. Zmluvné strany a ich zástupcovia uzavreli tento Dodatok č.2 slobodne, vážne, riadne si ho prečítali a na znak súhlasu dohodu podpisujú.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

V _____, dňa _____

V Prievidzi, dňa _____

Za dodávateľa
Lukáš Petluš

Za objednávateľa
Ing. Ján Mokrá

.....

.....