

Dodatok č. 1

k Rámcovej dohode č. R /3-13/2018 /18 /3

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
Organizačná zložka: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepny závod Kriváň
Sídlo: Kriváň 334 , 962 04 Kriváň
Štatutárny zástupca: Ing. René Kozáčík – riaditeľ OZ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982
Číslo účtu: 1700 – 412/0200
Bankové spojenie: VÚB, exp. Detva
Zriadená: Zápisom do OR OS BB oddiel PŠ, vložka č. 155/ S, dňa 29.10.1999.

(ďalej len „objednávateľ“)

Dodávateľ:

Obchodné meno: Peter Gunár
Sídlo: Dobroč 22, 985 53 Mýtna
Štatutárny zástupca: Peter Gunár
IČO: 50486349
DIČ: 1122465652
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: SK95 0900 0000 0050 8118 2661
Zapísaný v : živnostenskom registri č. 640-18313

(ďalej len „dodávateľ“)

(Objednávateľ a Dodávateľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

Článok č. 1 Dodatku – Dôvod zmeny

Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.1.2018 Rámcovú dohodu č. R /3-13/2018 /18 /3 (ďalej len „rámcová dohoda“). Z dôvodu potreby zabezpečenia lesníckych činností v ťažbovom procese v mesiacoch január a február 2019, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok v súlade s čl. 14.7. Rámcovej dohody.

Článok č. 2 Dodatku – Zmeny rámcovej dohody

Rámcová dohoda sa týmto Dodatkom č. 1 sa mení v článku č. 3., odsek 3.1, ktorý po zmene znie nasledovne:

„3.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od podpisu tejto dohody oboma zmluvnými stranami, nie však skôr ako 01.01.2018 do **28.02.2019** alebo do vyčerpania objemu finančných prostriedkov vo výške **379500,00** EUR bez DPH (ďalej „Hodnota dohody“) podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Predpokladaný čas plnenia celej čiastkovej zákazky bude uvedený vo výzve na predloženie cenovej ponuky. V prípade víťaznej ponuky objednávateľ vystaví objednávku a jej doručením dodávateľovi vzniká povinnosť dodávateľa poskytnúť plnenie za podmienok dojednaných v tejto dohode. Objednávka bude vykonávaná na základe zákazkových listov, v ktorých objednávateľ bude určovať konkrétny čas vykonania lesníckych činností pre jednotlivé JPRL, z ktorých pozostáva celá objednávka. Objednávateľ bude termíny plnenia pre jednotlivé časti určovať spravidla rovnomerne.“

Článok č. 3 Dodatku – Záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva Rámcová dohoda v platnosti bez zmeny práv a povinností.
2. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, z ktorých jeden si ponechá dodávateľ a dva objednávateľ.
3. Zmluvné strany a ich zástupcovia uzavreli tento Dodatok č.1 slobodne, vážne, riadne si ho prečítali a na znak súhlasu dohodu podpisujú.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

V Kriváni, dňa 17.12.2018

V Kriváni, dňa 17.12.2018

Za dodávateľa :

Za objednávateľa:

.....

.....