

DODATOK Č. 4
K
ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu
„NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA“
(ďalej len „dodatok č. 4“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ: **UNISTAV NB s.r.o.**
Sídlo: Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa
Zastúpený: Peter Baranec – konateľ
IČO: 36 820 156
DIČ: 2022437659
IČ DPH: SK2022437659
IBAN: SK03 1100 0000 0029 2990 8439
SWIFT: TATRSKBX
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Peter Baranec
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Peter Baranec
zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 13493/S
tel.: +421 917 171 623
E-mail: unistav@unistavnb.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Objednávateľ: Adamas Alliance, s.r.o.
Sídlo: Veľká Lehota 232, 966 41 Veľká Lehota, Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Martin Garaj, PhD. - konateľ
IČO: 45 724 482
DIČ: 20 23 107 493
IČ DPH: Objednávateľ nie je platcom DPH.
IBAN: SK9283300000002600660781
SWIFT: FIOZSKBA
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Martin Garaj, PhD.
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Mgr. Martin Garaj, PhD.
zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 18922/S
tel.: +421 907 956 210
E-mail: martin.garaj@adamasalliance.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok II.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v zmysle článku III, bodu 3.1 a článku XII., bodu 12.3 Zmluvy o dielo „NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA“ zo dňa 20.09.2016 pre 1. časť

zákazky (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli na tomto Dodatku č. 4, ktorým sa textácia bodu 3.1 Zmluvy o dielo mení z:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná riadne a včas v týchto termínoch:

Začatie vykonávania diela zhotoviteľom: Odovzdaním staveniska na základe preberacieho protokolu.

Ukončenie vykonávania diela zhotoviteľom: do 31.12.2018.

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia vykonávania diela toto riadne vykonať a na základe právoplatného rozhodnutia o povolení užívania stavby (kolaudačného rozhodnutia) odovzdať toto dielo do riadneho užívania objednávateľovi.

Túto zmluvu je možné v súlade s článkom XII, odseku 12.3 tejto zmluvy predĺžiť najviac o 12 mesiacov za podmienok uvedených v článku XII, odseku 12.3 tejto zmluvy.“

na:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná riadne a včas v týchto termínoch:

Začatie vykonávania diela zhotoviteľom: Odovzdaním staveniska na základe preberacieho protokolu.

Ukončenie vykonávania diela zhotoviteľom: do 31.12.2019.

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia vykonávania diela toto riadne vykonať a na základe právoplatného rozhodnutia o povolení užívania stavby (kolaudačného rozhodnutia) odovzdať toto dielo do riadneho užívania objednávateľovi.“

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy o dielo a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 4 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 4 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 4 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Vo Veľkej Lehote dňa 28.12.2018

V Novej Bani dňa 28.12.2018

Mgr. Martin Garaj, PhD.
Adamas Alliance, s.r.o.

Peter Baranec
UNISTAV NB s.r.o.